

災害公営住宅の整備

事業概要

震災により住宅を失った被災者の住宅確保を支援するための災害公営住宅等の建設

災害公営住宅	戸数	駐車場	付帯施設	入居開始
白山台	12 戸	24 台	集会所	H25.4
多賀台	26 戸	50 台	集会所	H25.4
新井田道	17 戸	30 台	—	H25.4
白銀いかずち	7 戸	14 台	—	H25.5
計	62 戸	118 台	—	—



白山台災害公営住宅



多賀台災害公営住宅



新井田道災害公営住宅



白銀いかずち災害公営住宅

魚市場の災害復旧・整備

事業概要

- ・被災した第一～第三魚市場の施設、設備の復旧
- ・高度衛生管理型施設(ハサップ対応型荷さばき施設、閉鎖型荷さばき施設)等の復旧及び整備

		実施状況
災害復旧		<ul style="list-style-type: none"> ・第一魚市場 : H23.7 暫定供用、H24.4 本格供用 ・第二魚市場 : H23.3 暫定供用、H23.9 本格供用 ・第三魚市場 : H23.5 暫定供用、H23.8 本格供用 ・卸売場 : H23.5 暫定供用、H24.2 本格供用 ・第三魚市場荷さばき所A棟 : H24.9復旧 ・第三魚市場荷さばき所B棟(増築分) : H24.6復旧
機能強化	第一魚市場	<ul style="list-style-type: none"> ・照明等設置 : H24.7 ・テント上屋設置 : H25.6
	第二魚市場	<ul style="list-style-type: none"> ・荷さばき所改築(D棟) : R3.2完了
	第三魚市場	<ul style="list-style-type: none"> ・荷さばき所B棟改築(既存分) : H25.12完了 ・荷さばき所C棟改築(I期) : H28.3完了 ・荷さばき所C棟改築(II期) : H28.8完了 ・荷さばき所A棟が対EU 輸出水産食品取扱市場として登録 : H27.3

第一魚市場テント上屋



第三魚市場荷さばき所 A 棟



ハサップ対応型荷捌き施設

第三魚市場荷さばき所 C 棟



閉鎖型荷捌き施設

漁港施設の復旧

事業概要

◆八戸漁港

⇒ 防波堤の倒壊・破損・沈下、岸壁・用地舗装の破損、航路・泊地の埋塞等の被害／H24年8月 復旧完了

◆第1種漁港(白浜、深久保、種差、大久喜、金浜)

⇒ 防波堤・護岸の破損、泊地の埋塞等の被害／H24年11月 復旧完了



八戸漁港館鼻防波堤 復旧前



八戸漁港館鼻防波堤 復旧後



蕪島エントランス整備事業

事業概要

三陸復興国立公園の北の玄関口としてふさわしい空間としての蕪島地区の再整備の推進

年度	実施状況
----	------

H23	・蕪島地区整備方針策定(H24.3)
-----	--------------------

H24	・蕪島地区整備基本設計
-----	-------------

H25	・蕪島休憩案内施設実施設計
-----	---------------

H26	・蕪島休憩案内施設(蕪島休憩所)建設
-----	--------------------

H27	・蕪島前広場、歩道と築山の整備 ・ウッドデッキの整備
-----	-------------------------------

H28	・プロムナード公園の整備(～H30年度)
-----	----------------------

H29	・蕪島地区物産販売施設整備基本計画策定
-----	---------------------

H30	・蕪島地区物産販売施設基本・実施設計
-----	--------------------

R元	・蕪島物産販売施設新築工事
----	---------------

R2	・蕪島物産販売施設「かぶーにゃ」オープン
----	----------------------



三陸復興国立公園指定

事業概要

種差海岸の三陸復興国立公園指定の早期実現及びPR事業の実施

年度	実施状況
H23	・H23.9 国立公園指定に向けた要望書提出(国ほか)
H24	・種差海岸振興協議会(H24.5設立)における公演会等の開催 ・三陸復興・種差海岸国立公園化推進シンポジウム及びコンサート開催
H25	・H25.5.24 三陸復興国立公園に指定 ・H25.5.25 指定記念式典
H26	・H26.7.12 種差海岸インフォメーションセンター及び種差海岸休憩所オープン



PR事業

- 種差海岸芝生地乗馬体験
- 種差海岸らくらくサイクル
- 鮫角灯台の一般開放
- PRグッズ作成 など




汐越線他階段整備事業

事業概要

津波の被害を受けた湊地区における避難路の整備として、津波避難場所である高台へと避難するための避難階段を整備

- 整備路線
 - ①市道下条道線
 - ②市道下条館鼻線
 - ③市道新湊15号線
 - ④市道汐越線
 - 整備内容
 - 延長
 - 幅員
- 避難階段の拡幅整備
277.3m(①～④合計)
1.5m～3.0m→4.0m

位置図



経過 (汐越線)

- H26.3 着工



整備前

- H26.7 完成



整備後


八戸階上線湊橋歩道拡幅事業

事業概要

津波の被害を受けた湊地区における避難路の整備として、八戸階上線湊橋の橋梁及び道路の歩道拡幅を実施

- 整備路線 県道八戸階上線（湊橋）
- 整備内容
 - ①橋梁歩道の拡幅
 - ②既存道路への歩道設置（片側）
- 延長
 - ①橋梁部 88m ②土工部 51.5m
- 幅員
 - ①橋梁部 11.0m→16.0m
 - ②土工部 11.0m→13.5m

位置図



経過

- H26.9 着工



整備前

- H28.3 完成



整備後

みなと体験学習館の整備

整備目的

- ・湊地域の歴史・文化と東日本大震災の津波被害を伝える学習の場
- ・災害時の防災機能を備えた施設として整備

◆施設の概要（令和元年7月6日供用開始）

八戸市みなと体験学習館（愛称：みなっ知）

- ・場 所：八戸市大字湊町字館鼻67-7
- ・構 造：鉄筋コンクリート造2階建て
- ・延床面積：840m²



津波アーカイブ



湊ワイドスコープ

フロア

施設の機能

1階

防災学習展示、多目的室、
防災備蓄倉庫

2階

湊地域の歴史・文化学習展示、
観光展示、軽飲食スペース、
ベビー休憩室

屋上

オープンテラス



震災伝承施設に登録

（東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する施設）