

## 八戸市復興計画事業の進捗状況

基本方向別の事業進捗状況

令和3年3月末見込

基本方向	進捗度（数値は事業数）			合計
	完了	継続		
		順調	停滞	
1. 被災者の生活再建	63	25	0	88
2. 地域経済の再興	72	53	0	125
3. 都市基盤の再建	62	16	1	79
4. 防災力の強化	31	42	0	73
合計	228	136	1	365
構成比	62.4%	37.3%	0.3%	-

完了 + 順調 = 99.7%

## 「停滞」となった事業（1事業）

- ・避難道路等整備事業（うち橋向尻引線他道路改良事業） … 基本方向 3. 都市基盤の再建

## [進捗度の考え方]

進捗度	考え方
完了	目標を達成し、取り組みを完了した （令和2年度中に取り組みが完了する見込みの事業を含む）
順調	目標の達成に向け、概ね計画どおりに進行した （令和3年度以降も制度が継続する場合や、通常事業として継続する場合等を含む）
停滞	困難な課題の発生等により、計画どおりに進行できず、大幅な遅れが生じた

## 完了事業一覧

### 1. 被災者の生活再建

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料6)
1	被災者総合相談窓口の設置	完了	P 2 (1)No. 01
2	避難所巡回相談	完了	P 3 (1)No. 02
3	避難所健康相談	完了	P 3 (1)No. 03
4	避難所医療チームの巡回	完了	P 4 (1)No. 04
5	災害ボランティアセンターの開設	完了	P 4 (1)No. 05
6	避難世帯応援チームの結成	完了	P 5 (1)No. 06
7	各種被災支援制度の受付事務のワンストップ化	完了	P 6 (1)No. 08
8	生活再建相談事業の実施	完了	P 6 (1)No. 09
9	被災者生活再建支援金の給付（再掲）	完了	P 7 (1)No. 11
10	生活必需品の給付	完了	P 8 (1)No. 12
11	災害見舞金の支給	完了	P 8 (1)No. 13
12	県等義援金の支給	完了	P 8 (1)No. 14
13	災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給	完了	P 9 (1)No. 15
14	災害援護資金の貸付	完了	P 9 (1)No. 16
15	生活福祉資金の貸付（緊急小口資金の特例措置）	完了	P10 (1)No. 18
16	被災児童・生徒への学用品の給与	完了	P11 (1)No. 19
17	県立高校の入学料免除	完了	P13 (1)No. 22
18	県等奨学金制度の拡充	完了	P14 (1)No. 25
19	緊急スクールカウンセラー等の派遣	完了	P14 (1)No. 27
20	市税の減免、徴収猶予	完了	P15 (1)No. 28
21	保育料の減免	完了	P15 (1)No. 29
22	保険料の減免、徴収猶予	完了	P16 (1)No. 30
23	利用料等の減免、徴収猶予	完了	P16 (1)No. 31
24	下水道使用料等の減免・納期延長及び受益者負担金等の徴収猶予	完了	P17 (1)No. 32
25	被災者に係る各種証明手数料の減免等	完了	P17 (1)No. 33
26	公共料金の減免、支払期限の延長等	完了	P19 (1)No. 36
27	市営バス運休に伴う定期券の払戻し	完了	P19 (1)No. 37
28	民間宿泊施設への受入	完了	P21 (2)No. 01

29	公営住宅等の提供	完了	P21 (2)No. 02
30	公営住宅等の避難者受入整備	完了	P22 (2)No. 03
31	住宅の応急修理制度の実施	完了	P22 (2)No. 04
32	被災家屋の安全性に関する相談	完了	P23 (2)No. 05
33	被災者生活再建支援金の給付（再掲）	完了	P23 (2)No. 06
34	青森県安全安心住宅リフォーム促進事業（再掲）	完了	P24 (2)No. 08
35	安全安心住宅リフォーム促進事業（再掲）	完了	P25 (2)No. 09
36	被災者住宅再建支援制度利子補給補助金	完了	P26 (2)No. 11
37	災害公営住宅の整備	完了	P28 (2)No. 13
38	緊急雇用創出事業の拡充	完了	P30 (3)No. 01
39	青森県未来への挑戦資金の拡充	完了	P32 (3)No. 03
40	県発注公共工事等における緊急雇用対策等の実施	完了	P33 (3)No. 05
41	八戸市雇用創出戦略ビジョンの推進	完了	P33 (3)No. 06
42	雇用支援連絡会議の運営	完了	P34 (3)No. 07
42	雇用調整助成金の支給	完了	P34 (3)No. 08
44	職業訓練コースの新設	完了	P36 (3)No. 11
45	心と体の健康支援	完了	P38 (4)No. 01
46	【復興】八戸市環境・健康フェスタの開催	完了	P39 (4)No. 02
47	児童扶養手当等の災害特例	完了	P40 (4)No. 05
48	各種サービスの申請期間の延長等	完了	P40 (4)No. 06
49	乳幼児等医療費助成事業の災害特例	完了	P42 (4)No. 08
50	被災家屋の解体・運搬支援	完了	P42 (4)No. 09
51	災害廃棄物の収集運搬処理	完了	P42 (4)No. 10
52	津波被害によるし尿汲み取り料金の支給	完了	P43 (4)No. 11
53	災害等廃棄物処理経費（広域分）	完了	P43 (4)No. 12
54	水浴場の放射線物質測定（再掲）	完了	P44 (4)No. 13
55	大気環境中のアスベスト濃度調査の実施	完了	P44 (4)No. 14
56	公共用水域の緊急モニタリング調査	完了	P45 (4)No. 16
57	浄水場の放射性物質モニタリングと公表（再掲）	完了	P46 (4)No. 17
58	災害廃棄物の放射線量測定	完了	P46 (4)No. 18
59	下水道汚泥の放射性物質測定	完了	P47 (4)No. 19
60	県外災害廃棄物の放射線量測定	完了	P47 (4)No. 20
61	公園土壌中の放射性物質濃度の測定	完了	P48 (4)No. 21

62	小・中学校等の放射線量の測定	完了	P48 (4)No. 22
63	農林水産物の放射性物質濃度の測定 (再掲)	完了	P49 (4)No. 24

## 2. 地域経済の再興

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料8)
1	魚市場の災害復旧・整備	完了	P 3 (1)No. 01
2	水産会館の災害復旧	完了	P 4 (1)No. 02
3	共同利用施設災害復旧の支援	完了	P 4 (1)No. 03
4	八戸漁港館鼻地区防波堤の復旧	完了	P 5 (1)No. 04
5	八戸漁港航路・泊地の復旧	完了	P 5 (1)No. 05
6	八戸漁港係留施設の復旧	完了	P 5 (1)No. 06
7	第一種漁港 (白浜、深久保、種差、大久喜、金浜) の復旧	完了	P 6 (1)No. 07
8	漁船登録手数料・漁港施設占用料の減免	完了	P 6 (1)No. 08
9	共同利用漁船等復旧支援対策事業	完了	P 7 (1)No. 09
10	漁業者・漁協等の復旧等のための金融支援	完了	P 7 (1)No. 10
11	沿岸漁業者緊急機能回復事業	完了	P 8 (1)No. 11
12	さけ・ます生産施設復旧の支援	完了	P 8 (1)No. 12
13	コンブ養殖施設復旧の支援	完了	P 8 (1)No. 13
14	種苗放流支援事業	完了	P 9 (1)No. 14
15	東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例	完了	P 9 (1)No. 15
16	経営安定化サポート資金の拡充 (再掲)	完了	P10 (1)No. 16
17	【復興】水産加工品展示会の開催 (再掲)	完了	P12 (1)No. 19
18	経営健全化対策資金利子補給補助金 (再掲)	完了	P13 (1)No. 21
19	被災事業者の復旧支援 (再掲)	完了	P16 (1)No. 24
20	水産業復興ビジョンの策定・推進	完了	P17 (1)No. 25
21	漁船誘致の推進	完了	P19 (1)No. 27
22	水産加工業における被災地域との連携	完了	P19 (1)No. 28
23	水田等塩害防止対策の実施	完了	P22 (2)No. 01
24	農用地の除塩に係る特定災害復旧事業	完了	P22 (2)No. 02
25	農業用施設 (農地等) の災害復旧の実施	完了	P23 (2)No. 03
26	被災園芸施設復旧の支援	完了	P23 (2)No. 04
27	被災農家経営再開支援事業	完了	P24 (2)No. 06

28	市川いちご復興プロジェクト（代替作物）の推進	完了	P27 (2)No. 10
29	食品加工関連企業の誘致	完了	P31 (2)No. 16
30	木質バイオマス利活用の可能性の検討（再掲）	完了	P33 (2)No. 18
31	木質ペレット利活用推進事業（再掲）	完了	P34 (2)No. 19
32	貿易支援施設入居の促進	完了	P36 (3)No. 01
33	テクノフロンティア入居企業への支援	完了	P36 (3)No. 02
34	被災事業者の復旧支援（再掲）	完了	P37 (3)No. 03
35	被災事業者の再建支援	完了	P38 (3)No. 04
36	経営安定化サポート資金の拡充（再掲）	完了	P40 (3)No. 06
37	非自動はかり等の定期検査手数料等の免除	完了	P42 (3)No. 09
38	経営健全化対策資金利子補給補助金（再掲）	完了	P42 (3)No. 10
39	資金繰り支援	完了	P45 (3)No. 13
40	被災事業者再生支援事業	完了	P49 (3)No. 18
41	八戸ブランド流通支援事業	完了	P52 (3)No. 21
42	金属粉末関連新産業創造事業	完了	P61 (3)No. 28
43	災害がれきの再資源化	完了	P63 (3)No. 30
44	県外からのがれき受入・再資源化	完了	P64 (3)No. 31
45	CFRP リサイクル研究開発事業	完了	P65 (3)No. 32
46	種差海岸砂浜清掃の実施	完了	P67 (4)No. 01
47	種差海岸被災施設立入禁止措置の実施	完了	P67 (4)No. 02
48	種差海岸観光関連施設の復旧	完了	P68 (4)No. 03
49	ミニ山車修繕	完了	P68 (4)No. 04
50	名勝種差海岸の保護	完了	P69 (4)No. 05
51	史跡丹後平古墳群の擁壁修復	完了	P69 (4)No. 06
52	天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地の保護	完了	P69 (4)No. 07
53	種差海岸の国立公園編入の促進	完了	P70 (4)No. 08
54	三陸復興国立公園蕪島エントランス整備事業の推進	完了	P71 (4)No. 09
55	種差海岸の環境美化・保全の推進	完了	P72 (4)No. 10
56	種差海岸休憩所等整備・運営事業	完了	P74 (4)No. 12
57	青森デスティネーションキャンペーンの実施	完了	P74 (4)No. 13
58	定住自立圏観光プロモーション事業	完了	P75 (4)No. 14
59	三陸・八戸観光キャンペーンの開催	完了	P75 (4)No. 15
60	いわてデスティネーションキャンペーンの実施	完了	P76 (4)No. 16

61	八戸ポータルミュージアムを活用した観光の推進	完了	P80 (4)No. 20
62	三陸ジオパーク構想の検討	完了	P82 (4)No. 22
63	まち歩き推進事業の実施	完了	P84 (4)No. 24
64	復興支援プロジェクト in はっち	完了	P84 (4)No. 25
65	「がんばるぞ八戸！東北を元気に」経済復興支援事業の推進	完了	P85 (4)No. 26
66	イベント自粛の払しょく	完了	P87 (4)No. 29
67	浄水場の放射性物質モニタリングと公表（再掲）	完了	P90 (5)No. 02
68	水浴場の放射線物質測定（再掲）	完了	P91 (5)No. 03
69	農林水産物安全・安心販売体制づくり支援事業	完了	P92 (5)No. 05
70	県産牛を対象とした放射性物質検査	完了	P92 (5)No. 06
71	農林水産物の放射性物質濃度の測定（再掲）	完了	P93 (5)No. 07
72	【復興】水産加工品展示会の開催（再掲）	完了	P97 (5)No. 12

### 3. 都市基盤の再建

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料11)
1	津波被災市街地の状況調査	完了	P 2 (1)No. 01
2	復興まちづくり構想素案策定に関する調査（再掲）	完了	P 3 (1)No. 02
3	復興まちづくり構想素案策定に関する調査（再掲）	完了	P 3 (1)No. 03
4	災害に強い地域コミュニティづくりの推進（再掲）	完了	P 4 (1)No. 04
5	学校施設の耐震化	完了	P 5 (1)No. 05
6	青森県安全安心住宅リフォーム促進事業（再掲）	完了	P 5 (1)No. 06
7	安全安心住宅リフォーム促進事業（再掲）	完了	P 6 (1)No. 08
8	耐震診断義務化建築物耐震診断支援事業	完了	P 7 (1)No. 09
9	児童館耐震化事業	完了	P 8 (1)No. 12
10	八戸港復旧・復興方針の策定（再掲）	完了	P12 (2)No. 01
11	八太郎北防波堤等の復旧	完了	P13 (2)No. 02
12	航路・泊地の復旧	完了	P13 (2)No. 03
13	護岸、臨港道路、港湾緑地等の復旧	完了	P14 (2)No. 04
14	八戸臨海鉄道の運転再開	完了	P14 (2)No. 05
15	清掃船「清港丸」陸揚げ・解体	完了	P15 (2)No. 06
16	八戸港復旧・復興方針の策定（再掲）	完了	P15 (2)No. 07
17	八戸港の防災機能の強化	完了	P17 (2)No. 09

18	フェリーターミナル施設の復旧	完了	P18 (2)No. 10
19	フェリー航路の再開 (再掲)	完了	P18 (2)No. 11
20	コンテナ航路の再開	完了	P18 (2)No. 12
21	コンテナターミナル施設 (電源設備等) の復旧	完了	P19 (2)No. 13
22	保安対策設備の復旧	完了	P19 (2)No. 14
23	市川海岸堤防・離岸堤の復旧	完了	P26 (3)No. 01
24	市川地区保安林の復旧	完了	P26 (3)No. 02
25	市川地区の海岸堤防整備	完了	P27 (3)No. 03
26	一級河川馬淵川の堤防復旧	完了	P27 (3)No. 04
27	二級河川五戸川の堤防復旧	完了	P27 (3)No. 05
28	二級河川新井田川の原状復旧	完了	P28 (3)No. 06
29	水路の復旧	完了	P28 (3)No. 07
30	五戸川地震・高潮対策河川事業	完了	P30 (3)No. 09
31	交通安全施設 (信号機、標識) の復旧	完了	P32 (4)No. 01
32	県道の復旧	完了	P32 (4)No. 02
33	市道の障害物除去	完了	P33 (4)No. 03
34	市道の復旧	完了	P33 (4)No. 04
35	公園の復旧	完了	P35 (4)No. 07
36	公園の災害廃棄物等処理	完了	P36 (4)No. 08
37	し尿処理施設の復旧	完了	P36 (4)No. 09
38	馬淵川流域下水道施設の復旧	完了	P37 (4)No. 10
39	し尿及び浄化槽汚泥受入・処理	完了	P37 (4)No. 11
40	下水道施設の復旧	完了	P38 (4)No. 12
41	学校施設の復旧	完了	P38 (4)No. 13
42	清掃工場の復旧	完了	P39 (4)No. 14
43	消防施設の復旧	完了	P39 (4)No. 15
44	学校給食施設の復旧	完了	P39 (4)No. 16
45	保育所施設の復旧	完了	P40 (4)No. 17
46	社会教育施設の復旧	完了	P40 (4)No. 18
47	社会福祉施設の復旧	完了	P41 (4)No. 19
48	体育施設の復旧	完了	P41 (4)No. 20
49	文化施設の復旧	完了	P42 (4)No. 21
50	医療・保健施設の復旧	完了	P42 (4)No. 22

51	被災施設の解体撤去	完了	P42 (4)No. 23
52	斎場非常用発電設備更新工事	完了	P43 (4)No. 24
53	保育所複合化等推進事業	完了	P43 (4)No. 25
54	東霊園無縁塔再整備事業	完了	P44 (4)No. 26
55	市営バス・民間バス事業者通常運行	完了	P46 (5)No. 01
56	【復興】日本モビリティマネジメント会議の誘致・開催	完了	P46 (5)No. 02
57	市営バスの災害への対応力の強化	完了	P49 (5)No. 06
58	JR 八戸線運転再開	完了	P49 (5)No. 07
59	青い森鉄道全線運転再開	完了	P50 (5)No. 08
60	東北新幹線通常運転再開	完了	P50 (5)No. 09
61	JR 八戸線の早期完全復旧	完了	P51 (5)No. 10
62	フェリー航路の再開（再掲）	完了	P51 (5)No. 11

#### 4. 防災力の強化

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料13)
1	津波避難ビルの指定・整備検討	完了	P 9 (1)No. 11
2	新学校給食センターの整備検討	完了	P11 (1)No. 14
3	小・中学校における避難所機能の整備	完了	P14 (1)No. 17
4	避難所・避難路サインの整備	完了	P17 (1)No. 20
5	防災行政無線仮復旧事業	完了	P18 (1)No. 22
6	津波避難誘導標識の復旧・整備	完了	P18 (1)No. 23
7	防災行政無線本復旧事業	完了	P19 (1)No. 24
8	防災行政無線の増設	完了	P21 (1)No. 26
9	子ども防災力アップ事業の実施	完了	P24 (1)No. 29
10	まるごとまちごとハザードマップ事業の実施	完了	P27 (1)No. 32
11	上水道、電気、ガス、通信、工業用水道の復旧	完了	P30 (2)No. 01
12	石油燃料の供給回復	完了	P30 (2)No. 02
13	石油燃料の優先供給に関する協定の締結	完了	P31 (2)No. 03
14	ガスタービン発電設備の新設	完了	P31 (2)No. 04
15	メガソーラー発電所の建設	完了	P37 (2)No. 12
16	住宅用太陽光発電システム導入の支援	完了	P38 (2)No. 13
17	グリーンニューディール基金事業	完了	P38 (2)No. 14



18	再生可能エネルギーの導入促進	完了	P39 (2)No. 15
19	木質バイオマス利活用の可能性の検討 (再掲)	完了	P40 (2)No. 17
20	木質ペレット利活用推進事業 (再掲)	完了	P41 (2)No. 18
21	災害に強い地域コミュニティづくりの推進 (再掲)	完了	P46 (3)No. 04
22	海を生かした地域づくり活動の促進	完了	P48 (3)No. 06
23	アートのまちづくりの推進	完了	P51 (3)No. 09
24	多賀多目的運動場の整備	完了	P55 (3)No. 14
25	屋内スケート場の建設	完了	P55 (3)No. 15
26	北奥羽・三陸沿岸都市への支援物資の援助	完了	P56 (3)No. 16
27	被災地への市民病院医師等派遣	完了	P56 (3)No. 17
28	被災地への応急給水支援等	完了	P57 (3)No. 18
29	緊急消防援助隊の派遣による支援	完了	P57 (3)No. 19
30	東日本大震災被災者招聘事業	完了	P59 (3)No. 21
31	三圏域等の災害時応援協定の検証	完了	P59 (3)No. 22

## 継続事業一覧

### 1. 被災者の生活再建

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料6)
1	り災証明の早期発行	順調	P 5 (1)No. 07
2	個人の二重ローン問題への支援	順調	P 7 (1)No. 10
3	母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付	順調	P10 (1)No. 17
4	小・中・特別支援学校への転入学支援	順調	P11 (1)No. 20
5	被災児童・生徒の就学援助	順調	P12 (1)No. 21
6	私立高校の授業料軽減事業の拡充	順調	P13 (1)No. 23
7	市奨学金の返済猶予及び申請要件の緩和	順調	P13 (1)No. 24
8	子どもの心のケアに関する相談	順調	P14 (1)No. 26
9	国税の減免、申告・納付期限の延長等	順調	P18 (1)No. 34
10	県税の減免、申告・納付期限の延長等	順調	P18 (1)No. 35
11	災害復興住宅融資の実施	順調	P24 (2)No. 07
12	被災者住宅再建支援事業	順調	P25 (2)No. 10
13	被災者定着促進事業	順調	P27 (2)No. 12
14	災害公営住宅家賃の軽減	順調	P28 (2)No. 14
15	雇用奨励金の交付	順調	P31 (3)No. 02
16	無料職業紹介事業の実施	順調	P32 (3)No. 04
17	フロンティア八戸職業訓練助成金制度の実施	順調	P35 (3)No. 09
18	技能者養成に対する補助	順調	P36 (3)No. 10
19	ドクターカーの運行	順調	P39 (4)No. 03
20	総合保健センターの整備（再掲）	順調	P40 (4)No. 04
21	災害時要援護者支援事業の推進（再掲）	順調	P41 (4)No. 07
22	市庁敷地内放射線量モニタリングと公表（再掲）	順調	P45 (4)No. 15
23	市民による放射線量の測定	順調	P49 (4)No. 23
24	水産物の放射性物質濃度の測定（再掲）	順調	P50 (4)No. 25
25	学校給食用食材の放射性物質検査	順調	P50 (4)No. 26

## 2. 地域経済の再興

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料8)
1	中小企業災害復旧資金の利子補給（再掲）	順調	P11 (1)No. 17
2	中小企業災害復旧資金保証料の補助（再掲）	順調	P11 (1)No. 18
3	水産加工品のブランド化の推進	順調	P12 (1)No. 20
4	中小企業振興補助金（再掲）	順調	P14 (1)No. 22
5	中小企業振興資金（再掲）	順調	P15 (1)No. 23
6	八戸地域プロジェクト（収益性の高い漁船漁業の確立）の推進	順調	P18 (1)No. 26
7	海外輸出に向けた加工場整備・加工品開発	順調	P20 (1)No. 29
8	農業経営再建のための金融支援	順調	P24 (2)No. 05
9	担い手育成総合支援事業の実施	順調	P25 (2)No. 07
10	新規就農希望者や農業分野進出企業への総合的な起農支援	順調	P25 (2)No. 08
11	地域農業経営再開復興支援事業	順調	P26 (2)No. 09
12	農業新ブランドの育成	順調	P28 (2)No. 11
13	環境保全型農業の普及促進	順調	P29 (2)No. 12
14	高等教育機関との連携による農業経営者の育成	順調	P30 (2)No. 13
15	畜産業振興事業	順調	P30 (2)No. 14
16	八戸港の飼料コンビナートの拡充の検討	順調	P31 (2)No. 15
17	畜産バイオマス利用による発電等の事業化の促進（再掲）	順調	P32 (2)No. 17
18	グリーンツーリズムの推進	順調	P34 (2)No. 20
19	中小企業特別保証制度	順調	P39 (3)No. 05
20	中小企業災害復旧資金の利子補給（再掲）	順調	P41 (3)No. 07
21	中小企業災害復旧資金保証料の補助（再掲）	順調	P41 (3)No. 08
22	中小企業振興補助金（再掲）	順調	P43 (3)No. 11
23	中小企業振興資金（再掲）	順調	P44 (3)No. 12
24	地域企業支援体制強化事業（再掲）	順調	P46 (3)No. 14
25	復興特区支援利子補給事業（再掲）	順調	P47 (3)No. 15
26	マル経融資利子補給事業	順調	P48 (3)No. 16
27	事業者向け情報提供事業	順調	P48 (3)No. 17
28	【復興】企業誘致セミナーの開催	順調	P50 (3)No. 19
29	【復興】ポートセールスの展開（再掲）	順調	P51 (3)No. 20
30	海外販路拡大事業（再掲）	順調	P53 (3)No. 22

31	海外経済交流事業（再掲）	順調	P55 (3)No. 23
32	地域企業支援体制強化事業（再掲）	順調	P57 (3)No. 24
33	あおもり生業づくり復興特区の推進	順調	P58 (3)No. 25
34	復興特区支援利子補給事業（再掲）	順調	P59 (3)No. 26
35	誘致企業関連情報収集事業	順調	P60 (3)No. 27
36	新産業団地整備・開発推進事業	順調	P62 (3)No. 29
37	種差海岸国立公園 PR 事業	順調	P73 (4)No. 11
38	【復興】観光キャンペーン・イベントの開催	順調	P77 (4)No. 17
39	各種コンベンションの誘致	順調	P78 (4)No. 18
40	「フィールドミュージアム八戸」の推進	順調	P79 (4)No. 19
41	南郷ツーリズムの推進	順調	P81 (4)No. 21
42	三陸ジオパークの推進	順調	P83 (4)No. 23
43	はちのへホコテンの開催	順調	P85 (4)No. 27
44	Buy はちのへ運動の展開	順調	P86 (4)No. 28
45	文化施設連携事業の実施	順調	P87 (4)No. 30
46	中心商店街空き店舗・空き床解消事業	順調	P88 (4)No. 31
47	市庁敷地内放射線量モニタリングと公表（再掲）	順調	P90 (5)No. 01
48	農林水産物安全・安心モニタリング調査事業（再掲）	順調	P91 (5)No. 04
49	八戸港放射性物質対策協議会の設置	順調	P93 (5)No. 08
50	水産物の放射性物質濃度の測定（再掲）	順調	P94 (5)No. 09
51	農林水産物安全・安心モニタリング調査事業（再掲）	順調	P94 (5)No. 10
52	海外販路拡大事業（再掲）	順調	P95 (5)No. 11
53	【復興】物産展の開催	順調	P98 (5)No. 13

### 3. 都市基盤の再建

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料11)
1	木造住宅耐震診断支援事業	順調	P 6 (1)No. 07
2	木造住宅耐震改修支援事業	順調	P 7 (1)No. 10
3	耐震対策緊急促進事業	順調	P 8 (1)No. 11
4	湊地区まちづくり事業	順調	P 9 (1)No. 13
5	高規格幹線道路の整備	順調	P 9 (1)No. 14
6	都市計画道路の整備	順調	P10 (1)No. 15

7	主要道路の整備	順調	P10 (1)No. 16
8	八戸港の整備	順調	P16 (2)No. 08
9	【復興】ポートセールスの展開 (再掲)	順調	P20 (2)No. 15
10	海外販路拡大事業 (再掲)	順調	P21 (2)No. 16
11	海外経済交流事業 (再掲)	順調	P23 (2)No. 17
12	一級河川馬淵川の河川改修	順調	P29 (3)No. 08
13	避難道路等整備事業	停滞	P34 (4)No. 05
14	新大橋整備事業	順調	P35 (4)No. 06
15	八戸市地域公共交通網形成計画推進事業	順調	P47 (5)No. 03
16	八戸圏域公共交通計画推進事業	順調	P48 (5)No. 04
17	災害時における公共交通の安定供給に関する検討 (再掲)	順調	P48 (5)No. 05

#### 4. 防災力の強化

No	事業名	進捗状況	復興施策シート (資料13)
1	八戸市地域防災計画の検証・改訂	順調	P 2 (1)No. 01
2	津波避難計画の検証・改訂	順調	P 3 (1)No. 02
3	事業所等における業務継続計画の策定・充実	順調	P 3 (1)No. 03
4	安全・安心まちづくり推進協議会の充実	順調	P 4 (1)No. 04
5	津波ハザードマップの改訂	順調	P 4 (1)No. 05
6	総合防災訓練・地区防災訓練の充実	順調	P 5 (1)No. 06
7	災害図上訓練の充実	順調	P 6 (1)No. 07
8	事業所における防災訓練の充実	順調	P 6 (1)No. 08
9	市避難所運営体制の再検討	順調	P 7 (1)No. 09
10	津波に対応した避難所・避難路の再検討	順調	P 8 (1)No. 10
11	小・中学校における防災体制の強化	順調	P10 (1)No. 12
12	備蓄品目及び備蓄数の検証・充実	順調	P10 (1)No. 13
13	物資供給等災害時における支援協力協定の検証・改定	順調	P12 (1)No. 15
14	指定避難所の耐震化	順調	P14 (1)No. 16
15	総合保健センターの整備 (再掲)	順調	P15 (1)No. 18
16	福祉避難所の指定・整備	順調	P16 (1)No. 20
17	館鼻公園整備事業	順調	P17 (1)No. 21
18	災害時における広報体制の検証・強化	順調	P20 (1)No. 25

19	障がい者等への情報伝達体制の検討（在住外国人等）	順調	P22 (1)No. 27
20	小・中学校における防災教育の推進	順調	P23 (1)No. 28
21	地元高等教育機関による防災・復興に関する調査研究活動の促進	順調	P25 (1)No. 30
22	住民等への防災意識の啓発	順調	P26 (1)No. 31
23	東日本大震災を伝承する記録・資料の保存・公開	順調	P28 (1)No. 33
24	エネルギーシステム転換の支援	順調	P32 (2)No. 05
25	LNG輸入基地立地計画の推進	順調	P33 (2)No. 06
26	節電・省エネルギーの推進	順調	P34 (2)No. 07
27	新うみねこプランの推進	順調	P35 (2)No. 08
28	環境教育の充実	順調	P36 (2)No. 09
29	災害時における公共交通の安定供給に関する検討（再掲）	順調	P37 (2)No. 10
30	災害に強いまちづくり事業（電気自動車等購入費）	順調	P37 (2)No. 11
31	畜産バイオマス利用による発電等の事業化の促進（再掲）	順調	P39 (2)No. 16
32	災害ボランティアセンターの運営内容の充実	順調	P43 (3)No. 01
33	自主的な災害ボランティア活動の実践	順調	P44 (3)No. 02
34	災害時要援護者支援事業の推進（再掲）	順調	P45 (3)No. 03
35	自主防災組織の結成促進や活動支援・リーダー育成	順調	P47 (3)No. 05
36	復興をテーマとするフォーラム・シンポジウムの開催	順調	P49 (3)No. 07
37	復興を支援する芸術文化事業の実施	順調	P50 (3)No. 08
38	文化財の保存・活用	順調	P52 (3)No. 10
39	是川縄文の里の整備	順調	P53 (3)No. 11
40	八戸スポーツ振興協議会の活動促進	順調	P54 (3)No. 12
41	八戸市体育館の改築の検討	順調	P54 (3)No. 13
42	県外避難者の受入	順調	P58 (3)No. 20