

(1) 第5期計画サービス基盤整備の進捗状況について

## (1) 第5期計画サービス基盤整備の進捗状況について

施設種類	法人名	開設予定地	進捗状況等	事業開始予定
地域密着型介護老人福祉施設	社会福祉法人 同伸会	白銀町字姥久保25-1	平成27年度地域介護・福祉空間整備等補助金の内示があり次第着工予定。 平成26年度は、敷地造成予定。	平成28年3月
認知症対応型共同生活介護	社会福祉法人 寿栄会	田向字間ノ田36-2	施設整備を行うため、入札準備中。	平成27年4月
認知症対応型通所介護	公益財団法人 こころすこやか財団	尻内町字島田13-1	施設整備を行うため、入札準備中。	平成27年4月
小規模多機能型居宅介護	株式会社 東建設計	沼館一丁目7	工事着工準備中。	平成27年4月
	社会福祉法人 友の会	長根一丁目2-8	施設整備を行うため、入札準備中。	平成27年3月
	株式会社 コサカ・ライフサポート	是川三丁目1-1	施設整備を行うため、入札準備中。	平成27年4月

(2) 地域密着型サービス開設予定事業者の事業内容等  
変更について

## (2) 地域密着型サービス開設予定事業者の事業内容等変更について

### 平成25年度八戸市地域密着型サービス事業者募集要綱 第10条(2)選定後の事業内容等変更

選定された事業者は、事業開始までの間に事業計画等の変更がある場合、市に速やかに報告するものとする。ただし、特段の事情がある場合又は利用者にとってより良い変更であると認められる場合以外には、選定時以降の変更は認めないこととする。

施設種類	法人名	変更箇所(概要)	変更理由等
認知症対応型共同生活介護	社会福祉法人 寿栄会	①居室1ヶ所のトイレと洗面台の位置変更 ②食堂・居間、事務室、廊下、居室2部屋の面積を広くする	①構造上の問題で柱を設置するための位置変更 ②構造上の問題で屋根のはりを調整するため
認知症対応型通所介護	公益財団法人 こころすこやか財団	事務室内の相談室部分の引き戸を引戸に変更する	引き戸を引戸に変更することで、スペースを広く使用でき、なおかつ出入りが容易となるため
小規模多機能型居宅介護	株式会社 東建設計	①建物構造を鉄骨構造から木造変更 ②内部間仕切りを変更	①建物全体の重量が軽くなり、耐久性がある建物となるため。また、利用者が転倒しても床の弾力性があり、利用者の安全につながると考えるため ②①の変更に伴い、大きな柱がなくなり、各居室の面積が広がる
	社会福祉法人 友の会	①エレベーターの設置位置の変更 ②食堂・台所の面積の縮小 ③相談室・休憩室の移動	①利用者の利便性の向上とプライバシーの確保 ②面積は減ることとなるが、不便を与えることはない ③①の変更に伴い、相談室・休憩室を移動する
	株式会社 コサカ・ライフサポート	玄関位置、各居室、その他設備(菜園や駐車場など)の変更(計17ヶ所)	利用者やその家族、地域住民の利便性・安全などを考慮したため