

(1) 第5期計画サービス基盤整備の進捗状況について

## (1) 第5期計画サービス基盤整備の進捗状況について

施設種類	法人名	開設予定地	進捗状況等	事業開始予定
地域密着型介護老人福祉施設	社会福祉法人 同伸会	白銀町字姥久保25-1	平成27年度地域介護・福祉空間整備等補助金の内示があり次第着工予定。 平成26年度は、敷地造成予定。	平成28年3月
認知症対応型共同生活介護	社会福祉法人 寿栄会	田向字間ノ田36-2	工事着工し、平成27年3月20日完成予定。	平成27年4月
認知症対応型通所介護	公益財団法人 こころすこやか財団	尻内町字島田13-1	工事着工し、平成26年12月25日完成予定。	平成27年4月
小規模多機能型居宅介護	株式会社 東建設計	沼館一丁目7	工事着工し、平成26年12月27日完成予定。	平成27年4月
	社会福祉法人 友の会	長根一丁目2-8	工事着工し、平成26年12月31日完成予定。	平成27年3月
	株式会社 コサカ・ライフサポート	是川三丁目1-1	工事着工し、平成27年3月20日完成予定。	平成27年4月

(2) 地域密着型サービス開設予定事業者の事業内容等  
変更について

## (2) 地域密着型サービス開設予定事業者の事業内容等変更について

### 平成25年度八戸市地域密着型サービス事業者募集要綱 第10条(2)選定後の事業内容等変更

選定された事業者は、事業開始までの間に事業計画等の変更がある場合、市に速やかに報告するものとする。ただし、**特段の事情がある場合又は利用者にとってより良い変更であると認められる場合**以外には、選定時以降の変更は認めないこととする。

施設種類	法人名	変更箇所	変更理由等
地域密着型介護老人福祉施設	社会福祉法人 同伸会	①地域交流ホール設置位置の変更 ②地域交流ホール設置の延期 ③大浴場の変更 ④パブリックスペースの面積拡大 ⑤厨房の休憩室と食品庫の位置変更 ⑥各ユニットからの避難経路に斜路設置	①造成後の土地の形状から、車道出入口を確保できないため ②建築単価高騰のため ③利用者の身体状況の重度化と個別ケアへの対応を行うため ④浴室の変更や施設長室の移動によるもの ⑤衛生管理を効率的に行うため ⑥非常時の避難が安全迅速にできるため