

第5期 八戸市男女共同参画審議会スケジュール案

H22年度

実施時期	審議会スケジュール	関係する業務の進行状況
4月	初	
	中	
	下	
5月	初	
	中	
	下	31日:第1回 組織会
6月	初	
	中	21年度プラン推進状況調査
	下	
7月	初	意識調査・調査票配付開始(～8月末日)
	中	
	下	
8月	初	
	中	
	下	25日:第2回 ・H21年度プラン推進状況結果 意見聴取
9月	初	
	中	
	下	21年度プラン推進状況・市広報、HPで公表
10月	初	
	中	23年度予算作成(～11月上旬)
	下	意識調査結果報告書校正作業(～11月末日)
11月	初	
	中	
	下	
12月	初	
	中	内閣府 男女第3次基本計画策定(予定)
	下	
1月	初	
	中	
	下	
2月	初	・新基本計画案作成へ着手(～23年度に続く)
	中	
	下	
3月	初	
	中	
	下	

第5期 八戸市男女共同参画審議会スケジュール案

H23年度

実施時期	審議会スケジュール	関係する業務の進行状況
4月	初	・新基本計画素案作成作業（～5月末日）
	中	
	下	
5月	初	22年度プラン推進状況調査実施：庁内照会 プラン2006・5年間の検証（課題の目標値）
	中	
	下	第1回 ・H22年度プラン推進状況結果 意見聴取 ・5年間の検証について 意見聴取 ・新基本計画1次案作成
6月	初	新基本計画1次案について：庁内全課へ照会
	中	22年度プラン推進状況・市広報、HPで公表
	下	幹事会（関係課長で構成）：新基本計画1次案について
7月	初	推進会議（庁議メンバーで構成）：新基本計画1次案にかかる庁内回答結果・幹事会の結果について
	中	第2回 ・新基本計画 1次案 意見聴取（H22実施アンケート調査結果も提示） 新実施計画素案作成作業着手（～8月末） " 掲載事業：庁内全課へ照会
	下	
8月	初	
	中	
	下	
9月	初	幹事会：基本計画2次案、実施計画1次案
	中	
	下	第3回 ・新基本計画2次案 意見聴取 ・実施計画1次案 意見聴取
10月	初	新基本計画パブコメ実施（～10月末）
	中	24年度予算作成（～11月上旬）
	下	
11月	初	幹事会：基本計画・実施計画最終案（策定）について（最終確認） 推進会議：同上
	中	第4回 ・新基本計画最終案 意見聴取 ・実施計画最終案 意見聴取
	下	審議会から市長へ「新基本計画案及び実施計画案」にかかる意見書提出 計画策定 市広報、HPで公表
12月	初	
	中	
	下	
1月	初	
	中	
	下	
2月	初	
	中	
	下	
3月	初	
	中	
	下	