

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年03月11日

計画の名称	八戸市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	八戸市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,890	A	9,890	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道区域内普及率を64.7%（H28当初）から70.9%（R2末）に増加させる。 下水道区域内普及率 処理人口（人） / 下水道区域内行政人口（人）	65%	69%	71%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八戸市	直接	八戸市	管渠(汚水)	新設	東部処理区幹線及び枝線 管きよ A1-1-1	汚水管 100~300mm L=19,300m	八戸市						2,926	-	
	種別2* = 全種																		
	A07-002	下水道	一般	八戸市	直接	八戸市	管渠(汚水)	-	東部処理区調査・設計等 A1-1-2	管きよ設計 L=20,000m等	八戸市						181	-	
	種別2* = 全種																		
	A07-003	下水道	一般	八戸市	直接	八戸市	終末処理場	-	東部終末処理場(水処理施設) A1-1-3	最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池、上屋等	八戸市						4,699	-	
	種別2* = 増設																		
	A07-004	下水道	一般	八戸市	直接	八戸市	管渠(汚水)	新設	馬淵川処理区幹線及び枝線 管きよ A1-2-1	汚水管 150~300mm L=8,000m	八戸市						1,920	-	
	種別2* = 全種																		
	A07-005	下水道	一般	八戸市	直接	八戸市	管渠(汚水)	-	馬淵川処理区調査・設計等 A1-2-2	管きよ設計 L=26,700m等	八戸市						164	-	
	種別2* = 全種																		
											小計						9,890		
											合計						9,890		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	R02
配分額 (a)	323	428	845	1,868	1,694
計画別流用増 減額 (b)	0	14	0	0	0
交付額 (c=a+b)	323	442	845	1,868	1,694
前年度からの繰越額 (d)	456	220	241	454	1,569
支払済額 (e)	559	421	632	753	1,801
翌年度繰越額 (f)	220	241	454	1,569	1,462
うち未契約繰越額 (g)	26	5	2	86	345
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.33	0.75	0.18	3.7	10.57
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					工事箇所の選定に不測の日数を要したため