

西白山台小学校の開校に係る今後のスケジュールについて

1. 学校概要

- (1) 住 所 八戸市西白山台四丁目15番1号
- (2) 児 童 数 430名 (予定)
- (3) 学 級 数 普通学級 16学級 (各学年2~3学級)、特別支援学級 1学級
- (4) 敷地面積 25,000m²
- (5) 建築面積 ①校舎 5,134m²
- ・管理棟、普通教室棟：木造平屋又は二階建て 2,801m²
 - ・特別教室棟等：鉄筋コンクリート造平屋又は二階建て 2,251m²
 - ・渡り廊下：鉄骨造平屋建て 82m²
- ②屋内運動場 鉄筋コンクリート造一部二階建て 1,724m²
- (6) 工 事 費 3,168,390,600円 (本棟、設備)

2. 開校までのスケジュール

平成 29 年	<u>3 月 18 日 (土)</u>	完成見学会
	3 月 25 日 (土)	校舎・屋内運動場及び外構の一部完成、引渡し
	4 月 1 日 (土)	開校
	<u>4 月 6 日 (木)</u>	開校式
	4 月 7 日 (金)	入学式
	6 月 30 日 (金)	校庭完成、引渡し

3. 外構工事の一部工期延長について

- (1) 工期 変更前：平成 27 年 10 月 26 日～平成 29 年 3 月 25 日
変更後：平成 27 年 10 月 26 日～平成 29 年 6 月 30 日
- (2) 理由 ①校庭整備において、冬季間の施工は凍結融解を招き泥濘化すること
②現場の土が粘性土のため水はけが悪く、冬季間の施工では良好な整備ができない恐れがあるため
- (3) 経費 施工時期の変更のみであり、工事内容に変更ないため増額なし

八戸市学校給食における食物アレルギー対応管理マニュアルの策定について

児童生徒、保護者、学校関係者等が、学校での食物アレルギー対応について正しく理解し、すべての子どもたちが安心して健やかな学校生活を送れるように、マニュアルを作成しました。

1. 目 的

家庭と学校、教育委員会が一体となり、主治医や消防関係者などの関係機関との連携のもと、子どもたちの食物アレルギー事故を防止し、子どもたちが給食を楽しみ、食を通して成長していくことを目指します。

2. これまでの経緯

- H28 年 5～9 月 検討委員会(※)からの意見聴取
11～12 月 小・中学校長役員会にて開始月と面談日程を諮る
12 月 養護教諭研修会で意見聴取
H29 年 1 月 マニュアル(案)完成(教育委員会内で協議)
2 月 八戸市学校給食審議会にて承認

※マニュアルを作成するにあたり、関係者の意見を聴取するため、「八戸市小中学校アレルギー対応マニュアル作成検討会議」を開催
構成員：医師・校長・養護教諭・栄養教諭・主任指導主事・市栄養士
開催期間及び開催頻度：平成 28 年 5 月～9 月まで、月 1 回開催

3. マニュアルの構成

- 第 1 章 食物アレルギーの基礎知識について
第 2 章 八戸市の学校給食における食物アレルギー対応について
食物アレルギー対応の基本的な流れ、具体的な学校における管理と対応等
第 3 章 食物アレルギー対応食の実施方法について
食物アレルギー対応食提供要件と提供までの手順、食物アレルギー対応食の調理、配送、受け渡し方法 等

4. 食物アレルギー対応食の提供内容について

除去内容：卵・乳・そば・落花生・かきの 5 品目除去

開始時期：平成 29 年 2 学期

(対応開始月については、各学校において学校行事等をふまえ、10、11 月から選択)

実施対象校：市内全小中学校を対象

調理・配送について：西地区給食センターにて調理

西地区給食センター受配校→通常のコンテナと共にトラックで配送

北・東地区給食センター受配校→専用車に積載し、直接学校へ配送

5. 今後の予定

- 平成 29 年 4 月 市内小・中学校へマニュアル配布、献立のお知らせに予告掲載
5 月 学校向け説明会、保護者向けマニュアル概要リーフレット配付
7 月～ 個別面談・校内打合せ会議の実施
10・11 月～ 対応食提供開始

西地区給食センター供給開始に係る今後のスケジュールについて

1 給食センター概要

- (1) 住 所 八戸市北インター工業団地二丁目 2 番 1 号
- (2) 敷地面積 10,526.63 m²
- (3) 延床面積 5,119.61 m²
- (4) 建築面積 3,937.79 m²
- (5) 棟別面積 給食センター棟 5,081.81 m² 鉄骨造 2階建
廃水処理施設機械室 22.80 m² 鉄筋コンクリート造
受水槽ポンプ室 15.00 m² 軽量形鋼造
- (6) 供給予定数 10,500 食
- (7) 供 給 校 25 小学校、13 中学校
- (8) 建築工事費 約 32 億 3 百万円

2 外構工事

前期工事（平成 29 年 3 月末）整地～舗装工事等

後期工事（平成 29 年 8 月末）張芝工、囲障工（フェンス、門扉）等

3 供給開始スケジュール

平成 29 年 3 月 1 日(水) 供給準備開始

3 月 23 日(木) 内見会（調理室内見学）

4 月 8 日(土) オープニングセレモニー（給食試食含む）

4 月 10 日(月) 各学校への供給開始

平成28年度 学校教育実践功労表彰について（報告）

今年度の学校教育実践功労表彰について、下記のとおり表彰団体を選定し、表彰式を行いましたので報告します。

1. 趣 旨（制度の目的）

確かな学力、豊かな心、健やかな体をはぐくむことを目指して実践的に教育活動を展開し顕著な成果をあげた研究や活動を表彰し、八戸市の学校教育の質の向上を図る。

2. 日 時 平成29年2月9日（木）16時00分

3. 会 場 八戸市庁 5階 教育長室

4. 表彰団体

（1）活動部門 「柏崎小学校愛好会」後援会

（活動内容）三者一体（保護者、地域住民、教職員）となった、児童のスポーツ・文化活動の支援体制の確立

八戸市中学校社会科教育研究会

（活動内容）中学校社会科副読本「わが郷土八戸」の取組

（2）研究部門 八戸市中学校技術・家庭科教育研究会

（研究内容）これからの社会を生き抜く力を高める技術・家庭科教育
～主体的・能動的な活動を通して、創造する力をはぐくむ指導法の工夫～

5. 選定・表彰の概要

（1）選定までの経過

平成28年9月26日（月）	募集開始
平成28年12月16日（金）	募集しめきり（応募団体：3団体）
平成29年1月18日（水）	学校教育実践功労表彰 意見聴取会
～ 1月27日（金）	応募団体へのヒヤリング・書類審査・選考
平成29年2月9日（木）	学校教育実践功労制度 表彰式

（2）選定結果

学校教育実践功労表彰意見聴取会（小中学校長会代表・小中学校教育研究会代表・PTA代表の6名）からの意見をもとに総合的に検討し、上記3団体が優れた実践を行い顕著な成果を上げていると判断し、表彰団体として選定した。