

経 済 協 議 会 協 議 事 項

〔 日時 平成 31 年 3 月 18 日 (月)
午前 10 時
場所 第 2 委員会室 〕

○ 所管事項の報告について

- ・ 小中野地区荷さばき所D棟既存上屋等解体撤去工事請負の一部変更契約について

**小中野地区荷さばき所D棟既存上屋等解体撤去工事請負の
一部変更契約について**

- (1) 工事の名称
小中野地区荷さばき所D棟既存上屋等解体撤去工事
- (2) 契約者
寺下建設株式会社
- (3) 契約額
変更前：296,773,200 円
変更後：333,342,000 円
増 額：36,568,800 円（12.3%増額）
- (4) 契約期間
平成29年9月1日から平成31年3月25日（変更なし）
- (5) 主な変更理由
既存上屋解体工事のPCB含有塗膜除去において、作業の効率化を図るため施工区間を細分化したことに伴い、仮設足場及び床、壁養生が増工となることから増額となるもの。