

八戸市公会堂・公民館耐震改修工事について

1. 工事概要

(1) 公会堂ホール・エントランス・ホワイエ及び公民館ホール特定天井改修

(2) 公会堂・公民館構造躯体耐震改修

(3) その他

エレベーター・エスカレーター・自動ドアの設置、各ホール座席入替、トイレ改修（全館洋式化）、館内の段差解消等

2. 入札手続きについて

八戸市公会堂・公民館耐震改修工事（建築・電気・機械）については工期30ヶ月の一体的な工事として4月25日公告、5月24日入札参加申請期限、6月4日開札とし、6月議会へ議案を提案する予定であったが、建築工事について参加申請がなく、入札不成立となった。

また、これに伴い、関連工事である電気設備工事及び機械設備工事について、5月24日に入札中止とした。

このため、設計内容及び入札参加条件等を一部変更の上、8月の工事着工を目指し、再度入札手続きを実施する。

3. 公会堂の使用について

公会堂については工事に伴う休館を7月からとしていたが、上記の手续変更に伴い、7月中は引き続き開館するものとする。使用者の決定にあたっては、現在の公民館の使用決定者のうち、公会堂使用を希望する者を優先するものとする。

4. 今後の予定

令和元年7月 公会堂・公民館耐震改修工事発注

令和元年8月 公会堂ホール及びエントランス・ホワイエ 耐震改修工事着工

なお、8月以降の休館期間等への影響については、落札業者との工程協議を踏まえ、改めて報告する。

(参考) 休館予定

施設	平成31年3月総務協議会報告時
公会堂	令和元年7月～令和2年12月（18か月）
公民館	令和3年1月～令和3年12月（12か月）