

庁舎本館空調設備その他改修工事請負の一部変更契約の締結について

1. 工事名

庁舎本館空調設備その他改修工事

2. 契約者

東復・テクノ特定建設工事共同企業体

3. 変更の内容（工事請負額の変更）

請負額	変更前	198,720,000 円
	変更後	214,448,040 円
	増額	15,728,040 円（7.9%増）

4. 変更理由

ダクト設備改修に伴う増工等