

建設常任委員会 審査順序

○ 付託議案について

議案第136号 令和元年度八戸市一般会計補正予算

○歳出

款	項	摘 要
第1条の歳出中 4款 衛生費	1項 保健衛生費	12目、14目
	2項 清掃費	
6款 農林水産業費	1項 農業費	7目
8款 土木費	1項 土木管理費)	
	3項 港湾費	
	4項 都市計画費	15節、19節優良建築物等整備事業補助金を除く
	5項 住宅費	
	6項 河川費	
11款 災害復旧費	全部	
第4条 債務負担行為の補正		南郷コミュニティ交通運行事業、道路等包括管理委託料、道路舗装補修等委託料、道路維持補修工事費、道路改良工事費

議案第141号 令和元年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算

議案第143号 令和元年度八戸市都市計画下水道事業特別会計補正予算

議案第144号 令和元年度八戸市都市計画駐車場特別会計補正予算

議案第147号 令和元年度八戸市農業集落排水事業特別会計補正予算

議案第163号 八戸市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

議案第164号 東部終末処理場水処理施設増築機械工事請負契約の締結について

議案第165号 東部終末処理場水処理施設増築電気工事請負契約の締結について

議案第172号 指定管理者の指定について

(八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場)

議案第173号 市道路線の廃止及び認定について

[建設協議会]

○ 所管事項の報告について

- 1 台風19号により発生した災害廃棄物の受入れについて
- 2 東部終末処理場水処理施設増築(土木)整備工事請負の一部変更契約の締結について
- 3 八戸圏域地域公共交通再編実施計画2次再編(案)の概要について

議案第163号

八戸市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

1 改正の理由

指定排水設備工事業者の資格要件における成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項を廃止し、個別審査規定を設けるとともに、その他所要の改正をするためのものである。

2 改正の内容

指定排水設備工事業者の資格要件について、以下の改正を行う。

- (1) 成年被後見人等に係る欠格条項を削除する。
- (2) 新たな欠格条項として、「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合」を加える。
- (3) 欠格条項に該当するに至ったときには、変更等の届出を行う旨の規定を加える。

3 施行期日

公布の日

台風19号により発生した災害廃棄物の受入れについて

1 経緯

令和元年10月6日発生した台風19号において被災した大郷町が所在する宮城県から青森県に対し、災害廃棄物の処理の応援要請があった。

青森県において処理先の検討をし、当市の八戸セメント(株)に処理を打診。同年11月14日、八戸セメント(株)での処理を検討している旨、青森県から当市に連絡が入る。その後、八戸セメント(株)から処理の了解を得られたことから、大郷町から当市に対し受入要請があったもの。

2 受入予定の災害廃棄物

排出自治体	一般廃棄物の種類	被災状況	数量
宮城県大郷町	浸水米	ライスセンターで 浸水したもの	261 t

・処理事業者

八戸セメント株式会社

・処理開始日

令和元年12月3日より

・運搬の方法

車両による陸送。廃棄物はフレコンバッグに袋詰め。

・処理方法

焼成(セメント原料化)

3 搬入の理由

台風19号により大量に発生した浸水米により悪臭が発生するおそれがあり、早期処理が求められるものの、大郷町の区域内の処理施設は、同町内で発生した他の災害廃棄物の処理等で余力がないため。

4 当市における区域外からの災害廃棄物の受入れの実績

東日本大震災や平成28年に発生した台風による岩手県(久慈市、岩泉町など)の災害廃棄物を市内の東京鐵鋼(株)、八戸セメント(株)において処理した実績がある。

東部終末処理場水処理施設増築（土木）整備工事


1. 契約内容

工事名	東部終末処理場水処理施設増築（土木）整備工事		
工事場所	八戸市江陽三丁目1番111号		
工事概要	躯体工	11,600	m ³
	基礎杭工	241	本
	土工（掘削）	27,300	m ³
	仮設（連続壁）	517	セット
契約者	大豊・穂積・地代所特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社東北支店 構成員 穂積建設工業株式会社 地代所建設株式会社		
契約額	変更前：	2,495,934,000	円
	変更後：	2,660,219,000	円
	増減額：	164,285,000	円（6.58%増）
工事期間	変更前：	平成29年 9月23日から平成32年 2月28日まで	
	変更後：	平成29年 9月23日から令和 2年10月30日まで	


2. 主な変更内容

- (1) 掘削土の一部を場外へ搬出する運搬費と処分費の増工
- (2) 地盤改良範囲の変更に伴う薬液注入量の増工
- (3) 鉄筋継手工法においてガス圧接方式の一部を機械式方式に変更
- (4) 工事契約約款第25条第6項に基づく請負代金の増工
- (5) 工期を245日間延長

位置図




平面図



地盤改良範囲の変更に伴う薬液注入量の増工

断面図



鉄筋継手工法においてガス圧接方式の一部を機械式方式に変更

八戸圏域地域公共交通再編実施計画2次再編（案）の概要について

1. 再編実施計画の概要

計画の目的：持続可能な地域公共交通網形成のマスタープランとして平成31年1月に作成した「八戸圏域地域公共交通網形成計画」の方向性に基づき、具体的なバス路線の再編・見直しに係る実施計画として作成するもので、圏域内の庁舎移転や高校の統廃合などがあるため、3段階で再編を進めることとしている。

計画区域：八戸圏域連携中枢都市圏を構成する8市町村の全域

計画期間：平成31年度から令和5年度までの5年間

平成30年度：再編実施計画の作成（1次再編の検討）、大臣認定
平成31年度：1次再編の実施、2次再編の検討、計画の変更認定
令和2年度：2次再編の実施、3次再編の検討、計画の変更認定
令和3年度以降：3次再編の実施

2. 2次再編路線の概要

【広域路線及び関連する市町村路線の再編】

(1) 階上町方面

○八戸市～階上町間路線の統合・再編（妙線の廃止、階上中学校線及び階上庁舎線等の見直し）

→運行経路がほぼ同一であることから不採算となっている市営バスの妙線を廃止し、その需要を地域間幹線に集約することにより、階上町方面路線の生産性の向上を図る。

○階上町コミュニティバスの見直し（本格運行）

(2) 南部町・三戸町方面

○八戸市～三戸町間路線の統合・再編（福田線の廃止、三八線相内経由の経路の変更、三八線広場経由及び苫米地駅通り線の見直し）

→三八線と運行経路がほぼ同一であることから不採算となっている福田線を廃止し、その需要を他の地域間幹線に集約するとともに、南部町コミュニティバスと運行経路がほぼ同一である三八線相内経由の経路を需要が多い地区に変更することにより、南部町・三戸町方面路線の生産性の向上を図る。

○広域路線バスの再編に係る南部町コミュニティバスの再編

【市内路線の再編】

(3) 湊方面・鮫・岬台幹線軸方面

○鮫幹線軸等の運行の最適化

→運転手不足に伴う影響を最小限に抑えたうえで、八戸市地域公共交通網形計画に位置づけた市内幹線軸の目標運行間隔と同水準の運行本数を確保するため、同方向の路線も含めて見直しを行い、市内幹線軸の運行品質の確保と市内バス路線網の維持を図る。

(4) ニュータウン幹線軸方面

○八戸ニュータウン幹線軸の利便性向上

→人口が増加傾向にあるニュータウン地区の利便性を向上させるため、八戸市地域公共交通網形成計画で目標としている市内幹線軸での運行間隔を超過達成している田面木幹線軸の運行を利用（往復運行を循環運行へ変更）し、生産性の向上を図る。

3. スケジュール

- 11月25日 八戸圏域地域公共交通活性化協議会担当課長会議
 - ・2次再編最終案の確認
- 12月13日 八戸市地域公共交通会議
 - ・市内路線に関する協議・報告
- 12月25日 八戸圏域地域公共交通活性化協議会
 - ・圏域再編実施計画2次再編（案）に関する意見聴取
- 12月27日 国への圏域再編実施計画の大臣認定変更申請
- 3月末 大臣認定

(1) 階上町方面再編内容


再編前



再編後




(2) 南部町・三戸町方面再編内容



再編前

- 運行経路が他系統と重なっている福田線（地域間幹線）を廃止し、他の地域間幹線へ需要を集約する。
- 三八（相内経由）線の一部区間を広場経由へ集約することによる利用の取り込みと当該区間の運行頻度の向上を図る。



再編後

③ 湊方面・鮫・岬台幹線軸方面再編内容



鮫線（白銀まわり）・・・中心街→鮫方面は表通り（NTT前）を運行し、
鮫方面→中心街は裏通り（南横町）を運行している。




○鮫線（上柳町まわり）・鮫中学校線・・・減便。

○鮫線（白銀まわり）・・・鮫線（上柳町まわり）・鮫中学校線の減便をカバーするため、朝 10時以降の鮫方面→中心街の運行経路を裏通りから表通りへ変更。
※盲ろう学校—中心街間は、ラピア線によりカバーできるため、大幅な利便性の低下はない。

④ニュータウン幹線軸方面再編内容

再編前



再編後

