

八戸北インター第2工業団地造成(調整池地盤改良工)工事請負の 一部変更契約の締結について

1. 工事の名称

八戸北インター第2工業団地造成(調整池地盤改良工)工事

2. 契約者

畑中建設工業株式会社

3. 変更の内容

工期 変更前：契約締結の翌日から令和3年3月31日まで

変更後：契約締結の翌日から令和4年3月25日まで

4. 変更理由

工事に先行して行う埋蔵文化財調査及び伐木、仮設道路の施工に不測の日数を要したため。