

基本構想策定までスケジュールについて

時期	内容
令和3年11月24日 ～ 令和3年12月17日	八戸市内スポーツ競技団体に対するアンケート調査
令和3年11月24日 ～ 令和3年12月24日	八戸市スポーツ施設利用者に対するアンケート調査
令和3年12月28日 ～ 令和4年1月11日	八戸市内スポーツ施設指定管理者に対するアンケート調査 地域プロスポーツチームに対するアンケート調査
令和4年1月20日	第1回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・委員会の運営方法及び進め方について ・八戸市体育館の建て替えに関する関連計画等について ・八戸市内体育施設の現状について ・八戸市体育館に関するアンケート調査結果等について
令和4年2月7日	第2回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・長根公園内体育施設現地視察
令和4年2月14日	第3回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・八戸市体育館の規模・機能等の検討
令和4年5月26日	第4回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・八戸市体育館の規模・機能・配置等の検討
令和4年7月20日	第5回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・八戸市体育館の建て替えに関する基本構想案の諮問・審議
令和4年7月21日 ～ 令和4年8月31日	パブリックコメント
令和4年10月12日	第6回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・八戸市体育館の建て替えに関する基本構想案の審議
令和4年11月 (予定)	第7回八戸市体育施設整備検討委員会開催 ・八戸市体育館の建て替えに関する基本構想案に対する答申