

令和 6 年度のスケジュールについて

1. 主な事業内容

① 一般廃棄物処理施設の建設候補地の選定

1 次選定で選ばれた候補地及び公募（9 月 6 日まで）で提案された候補地について、土地利用、自然環境等の候補地条件に基づきエリア単位で抽出し、2 次選定結果として数か所に絞り込む。

また、2 次選定で絞られた候補地に対して評価基準を元に順位を付け、3 次選定結果を取りまとめる。（年度末までに管理者へ答申）

② ごみ処理広域化の協議

広域化協議の中核事項である中継施設の設置や経費の負担割合等について協議を進める。

③ 紙・布の資源化の民間活用に係る相手先の選定

公募（7 月末まで）の提案内容を審査し、紙・布の資源化を行う事業者を選定する。（事業者及び 1 市 2 町による協定締結）

④ 八戸清掃工場第一工場の延命化工事（基幹的設備改良工事）の発注仕様書作成

令和 5 年度に策定した一般廃棄物処理施設長寿命化総合計画に基づき、新たなごみ処理施設が竣工する令和 19 年度までの延命化工事に係る発注仕様書を作成する。

⑤ 循環型社会形成推進地域計画の策定

上記延命化工事及び新たなごみ処理施設建設に係る調査等に循環型社会形成推進交付金を活用するため、申請に必要な標記計画を策定する。

2. 令和 6 年度のスケジュール

主な予定	令和 6 年												令和 7 年			
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月				
建設候補地の選定	2 次選定									3 次選定			答申			
広域化協議	協議															
紙・布事業者の選定	公募					選定	結果公表	協定								
延命化工事（発注仕様書）作成	作成															
地域計画の策定		策定								大臣承認			内示			
検討委員会の開催		○					○		○				○			