

令和 7 年度のスケジュールについて

1. 当検討委員会の主な予定

(1) 一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定

令和 7 年度と令和 8 年度の 2 箇年で策定する一般廃棄物処理施設整備基本計画について、八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会条例に基づき、管理者から当委員会に諮問する。(令和 8 年度末の答申を予定)

令和 7 年度は、ごみ処理に関する課題整理のほか、基本条件の整理や整備基本方針の検討などを予定しており、適時、調査結果や検討内容を委員会に諮り、専門的な意見をいただきながら策定作業を進める。

2. 八戸清掃工場の主な予定（上記以外）

(1) 第一工場の基幹的設備改良工事

新たなごみ処理施設が竣工する令和 19 年度まで安定的なごみ処理を行うため、第一工場の延命化工事（4 箇年）を実施する。

(2) ごみ処理の広域化の協議

1 市 4 町のごみ処理の広域化について、事務局として協議の進行を管理し、令和 7 年度末を目途として関係市町の基本合意書の締結を目指す。

(3) 建設候補地の用地取得に向けた準備

地権者との意見交換やスケジュールの擦り合わせなどを行い、スムーズな用地取得に向けた準備を進める。

(4) 紙・布の再資源化に係る各種調整

令和 9 年 4 月の新たな処理開始に向け、市町と事業者による定期的な打ち合わせの場を設定し、売払収入に係るルールづくりや搬入先の調整、搬入量データの流れ、テスト搬入等に係る各種調整を行う。

3. 令和 7 年度のスケジュール

主な予定		令和 7 年										令和 8 年		
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
1	一般廃棄物施設整備基本計画の策定	事業者選定			契約		策定							
	検討委員会の開催				諮問					○			○	
2	延命化工事（設計施工一括発注）	発注		契約		設計・施工								
	ごみ処理の広域化の協議	協議											基本合意	
	建設候補地の用地取得の準備	準備												
	紙・布の再資源化に係る各種調整		○				○				○			