資料２ - ３

事業検討に関する今後のスケジュールについて（案）

・令和元年11月11日	・第６回八戸市新美術館運営検討委員会 中期運営計画の内容検討
・令和元年11月	・委員会での審議内容を踏まえた中期運営計画の修正 ・令和２年度に実施する事業の検討
・令和元年12月	・委員へ中期運営計画の最終案を送付、意見聴取 ・中期運営計画最終案の内容修正
・令和２年１月中旬頃	・中期運営計画策定
・令和２年１月～２月	・令和２年度事業計画案作成
・令和２年２月頃	・第７回八戸市新美術館運営検討委員会 令和２年度事業計画案の説明、意見聴取