資料１

■検討スケジュール等

1）今年度の検討の進め方



2）策定委員会における検討内容

平成27年

第１回 H27.8.27		○八戸市の現状と課題について ○計画の見直し・策定の必要性・目的について ○検討体制・スケジュールについて　など
第２回 H27.11.20		○見直しの前提条件について ○都市の現状について ○都市づくりに向けた課題（案）について　など
第３回 H28.2.16	**都市計画マスタープラン**	○将来人口について ○地域別カルテについて　など
	立地適正化計画	○居住誘導区域検討の方法（案）について ○都市機能誘導区域検討の方法（案）について　など

第４回：H28.6.28（実施済み）

■都市計画マスタープラン
- ○都市づくりの課題（再整理）
- ○見直しの考え方（再整理）　など

■立地適正化計画
- ○まちづくりの課題・方針等（案）
- ○都市機能の誘導に対する考え方（案）
- ○都市機能誘導区域設定の考え方（案）
- ○居住誘導区域設定の考え方（案）　など

■市民まちづくり懇談会
H28.9 月下旬～10 月上旬（実施済み）

■ワーキング会議
H28.9.11（日）：実施済み
H28.10.23（日）：実施済み
H28.11.26（土）：実施予定

平成28年

第５回：H28.11.18

■立地適正化計画
- ○都市機能誘導区域（素案）について　など

■都市計画審議会：都市機能誘導区域案等について（意見聴取）
H28.11.25（予定）

第６回：H29.1 月中旬（予定）

■都市計画マスタープラン
- ○全体構想について　など

■パブリックコメント：都市機能誘導区域について
H28.12.20～H29.1.20（予定）

第７回：H29.2 月中旬頃（予定）

■都市計画マスタープラン
- ○全体構想について　など

■立地適正化計画
- ○市民意見への対応について
- ○都市機能誘導区域（案）について　など

■都市機能誘導区域の設定・公表
H29.3 月（予定）

平成29年

■都市計画マスタープラン
- ○地域別構想の見直し
- ○推進方策の見直し
- ○都市計画マスタープランのとりまとめ　など

■立地適正化計画
- ○居住誘導区域の検討・設定
- ○立地適正化計画のとりまとめ　など