全体スケジュール

資料５

	9月			10月			11月			12月		
	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
会議等				10/10 青森県と打合せ	10/15 青森県と打合せ（吉田先生同席） 八太郎幹線軸等協議	10/22 第８回バス検討部会 10/31 東北運輸局と打合せ	11/5 圏域網計画（素案）関係者へ送付 法定協メンバー圏域再編計画（素案）確認	11/12 第９回バス検討部会（10時30分～） 11/12 第２回圏域WG会議（15時～） 八戸圏域地域公共交通網形成計画（素案）確認 11/16 第２回八戸市地域公共交通会議（14時～）	11/27 八戸圏域公共交通活性化協議会（法定協）（PM） ・八戸圏域地域公共交通網形成計画（案）説明 ・八戸圏域地域再編実施計画（案）説明 法定協メンバー圏域再編計画（案）確認 圏域再編実施計画の同意書及び意見書	12/12 市建設協議会 12/14 第３回八戸市公共交通会議（14時～） 12/17 第３回圏域WG会議（13時30分～） 12/18 八戸圏域公共交通活性化協議会（法定協）（10時～） ・八戸圏域地域公共交通網形成計画（案）承認 ・八戸圏域地域公共交通再編実施計画（案）同意及び意見	12/19 国へ圏域網計画送付 12/21 圏域再編計画申請
内容等				・圏域網計画及び再編実施計画の進捗状況報告 ・県網計画と圏域網計画の位置づけ方法の確認	・圏域再編実施計画の同意書をもらうメンバーとの整理 ・圏域再編計画と県の指針との整合性の確認			・第2回WG（圏域網計画、再編実施計画（素案）、推進体制等説明）で圏域網形成計画の合意	・（仮）八戸圏域公共交通会議で圏域網計画の承認		・圏域再編実施計画の報告	
その他												