
（様式１）
八戸市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

八戸市東日本大震災
復興交付金基金残高

八戸市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

執行
年度
23
24
25
26
27

0
24,750 37,770

0

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

契約済額
（国費相当額）

0
0

＜参考＞
青森県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
八戸市

0
0

0
0
0

交付額
(国費)

0
0

0
0

16,500

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

41,250 37,770合　計

合　計

単年度型



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 16,500 0 －
24 16,500 0
25
26
27

累計 16,500 16,500 0
23
24 24,750 21,270 3,480
25
26
27

累計 24,750 21,270 3,480
（注） 23 16,500 0 0

1 24 24,750 37,770 3,480
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 41,250 37,770 3,480

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 0 0 0

41,250 37,770 3,480

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告八戸市

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

－

県 県 直接 完了 20,000 23－
橋向五戸線道
路改築事業

市川町

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、41,250千円

県 直接 完了 30,000 24 ～県

～ 23

24年6月、測量、設計開始。
24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了

24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。
25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了

2 Ｄ － 1

1 Ｄ － 1

3 －

（様式２D）

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

八戸階上線湊
橋橋梁拡幅事
業

湊地区 24

2 －

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。



（様式１）
八戸市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

八戸市東日本大震災
復興交付金基金残高 1,190,156

八戸市東日本大震災
復興交付金基金の利息額 1,166

執行
年度
23
24
25
26
27

0
0 0

1,064,991

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

契約済額
（国費相当額）

115,594
949,397

＜参考＞
青森県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
八戸市

0
2,084,001

237,600
177,375

0

交付額
(国費)

510,455
140,025

115,594
1,317,927

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

414,975 0合　計

合　計

基金造成型



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 19,375 11,170 －
25 65,875
26 43,245
27

累計 128,495 11,170 0
23
24 19,375 10,282 －
25 35,185
26 17,980
27

累計 72,540 10,282 0
23 115,594 115,594 0
24
25
26
27

累計 115,594 115,594 0
23
24 230,804 211,308 －
25
26
27

累計 230,804 211,308 0
23
24 5,583 3,564 2,018
25
26
27

累計 5,583 3,564 2,018
23
24 437,013 339,180 －
25
26
27

累計 437,013 339,180 0
23
24 3,606 2,512 1,094
25
26
27

累計 3,606 2,512 1,094

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告八戸市

白山台災害公
営住宅駐車場
整備事業

白山台地
区

市 市 直接 完了 6,979 24

－ 1

多賀台災害公
営住宅駐車場
整備事業

多賀台地
区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 Ｄ － 1 ～ 27

24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業
務委託発注。

2 Ｄ － 3 －

市 市 直接 継続 220,000 24－ 1 －

蓮沼八太郎山
線道路改良事
業

河原木地
区

27

市 市 直接 完了 4,508 24 ～ 24

24年6月、工事発注。25年3月、完成（50台分）

Ｄ － 4 － 3

◆ Ｄ － 4 － 2 － 1

6 Ｄ

直接 完了 132,108 23 ～ 23－

白山台災害公
営住宅整備事
業（用地）

白山台地
区

市 市

24年7月、測量設計業務委託発注。

3 Ｄ － 4 － 1

市 直接 継続 121,000 24 ～1 －
汐越線他階段
整備事業

湊地区 市

平成19～21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し（再取）を実
施。

継続 263,777 24 ～ 24

24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発
注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成（12戸）

白山台災害公
営住宅整備事
業（建設）

白山台地
区

市 市 直接

7 ◆

4 Ｄ － 4 － 2 －

－ 4 － 3 －

多賀台災害公
営住宅整備事
業

多賀台地
区

市 市 直接 継続 499,444 24 ～ 24

24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、
集会所を除き完成（26戸）

24

24年10月、工事発注。25年3月、完成（24台分）

5

（様式２D）



23
24 259,338 197,522 61,815
25
26
27

累計 259,338 197,522 61,815
23
24 5,587 1,343 4,243
25
26
27

累計 5,587 1,343 4,243
23
24 279,846 127,641 －
25
26
27

累計 279,846 127,641 0
23
24 5,587 1,019 －
25
26
27

累計 5,587 1,019 0
23
24 3,496 2,992 503
25
26
27

累計 3,496 2,992 503
23
24 9,750 9,316 433
25
26
27

累計 9,750 9,316 433
23
24 23,567 20,801 －
25 356,400
26 78,800
27

累計 458,767 20,801 0
23
24 15,000 10,747 －
25
26
27

累計 15,000 10,747 0
23
24
25 47,061
26
27

累計 47,061 0 0

津波避難施設
整備計画策定
事業

域内地域 市 市 直接 継続 20,000 24 ～ 24

24年12月、業務委託発注。
25年3月、業務変更契約（委託期間　平成25年12月20日まで）。

直接 継続 1,075,680 25 ～ 44

15 Ｄ － 20 － 3 －

16 Ｄ － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

白山台、
多賀台、
湊、白銀
地区

市 市

2 －

24

24年12月、工事発注。25年4月完成予定（14台分）

12 Ｄ － 20 － 1 －

津波ハザード
マップ改訂事
業

域内地域 市 市 直接 完了 4,662 24 ～ 24

24

24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6
月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了（計画策定）。

24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド
ブック・防災マップ原本作成）。

14 ◆ Ｄ － 20 － 1 － 1

小中野公民館
防災拠点施設
整備事業

小中野地
区

市 市 直接 継続 573,459 24 ～ 26

24年8月　基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アス
ベスト含有調査業務委託発注。25年3月　設計完了。

津波防災まち
づくり事業

市川（多
賀）地区

市 市 直接 完了 13,000 24

－ 4 － 4 －

新井田道災害
公営住宅整備
事業

湊地区 市 市 直接 完了 296,387 24 ～ 24

24年6月、建替設計（基本、実施設計）発注。24年6月、地質調査発注。24年9
月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成（17戸）

～ 24

24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11
月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定（7戸）

11 ◆ Ｄ － 4 － 5 － 1

白銀いかずち
災害公営住宅
駐車場整備事
業

白銀地区 市 市 直接 継続 6,984 24 ～

9 ◆ Ｄ － 4 － 4 － 1 24

24年12月、工事発注。25年3月、完成（30台分）

新井田道災害
公営住宅駐車
場整備事業

湊地区 市 市 直接

8 Ｄ

完了 6,984 24 ～

10 Ｄ － 4 － 5 －

白銀いかずち
災害公営住宅
整備事業

白銀地区 市 市 直接 継続

～13 Ｄ － 20 －

319,824 24



23
24
25 5,934
26
27

累計 5,934 0 0
23
24
25 179,850
26 4,125
27

累計 183,975 0 0
23
24
25 57,750
26 173,250
27

累計 231,000 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 237,600 0 0

2 26 177,375 0 0
3 27 0 0 0
4 414,975 0 0

23 115,594 115,594 0
24 1,317,927 949,397 70,106

5 25 510,455 0 0
6 26 140,025 0 0

27 0 0 0
7 2,084,001 1,064,991 70,106

2,498,976 1,064,991 70,106
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、1,423,006千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

27

18 Ｄ － 1 － 4 －
橋向五戸線歩
道拡幅事業

市川町 県 県 直接 継続 292,000 25 ～ 27

東日本大震災
特別家賃低減
事業

白山台、
多賀台、
湊、白銀
地区

市 市 直接 継続 61,324 25

八戸階上線湊
橋歩道拡幅事
業

湊地区 県 県 直接 継続 420,000 25 ～19 Ｄ － 1 － 5 －

～17 Ｄ － 6 － 1 － 34

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
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