
（様式１）
八戸市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

八戸市東日本大震災
復興交付金基金残高 1,240,026

八戸市東日本大震災
復興交付金基金の利息額 2,223

執行
年度
23
24
25
26
27

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

62,062

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

414,975 62,062合　計

＜参考＞
青森県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
八戸市

0
2,595,713

237,600
177,375

0

0 0

1,634,581

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

757,997
404,195

115,594
949,397
569,590

115,594
1,317,927



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24

25 4,983 3,108 -

25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注
25年12月、地質調査業務変更契約（11千円増額）、地質調査業
務完了。26年3月、実施設計業務完了。

26 62,657
27

累計 67,640 3,108 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 4,983 3,108 0
6 26 62,657 0 0

27 0 0 0
7 67,640 3,108 0

67,640 3,108 0

（様式２C)

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

－ 1 －
蕪島休憩案内
施設整備事業

鮫（蕪島）
地区

八戸市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

20 C － 2 ～ 26市 市 直接 継続 90,187 25



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 19,375 11,170 －

25 65,875 914 －
25年9月、用地測量業務変更契約（25年9月30日まで）。26年2
月、用地売買契約。

26 43,245
27

累計 128,495 12,084 0
23
24 19,375 10,282 －
25 112,220 61,178 － 26年3月、汐越線工事発注。26年3月、補償（電力柱移設）。
26 17,980
27

累計 149,575 71,460 0
23 115,594 115,594 0
24
25
26
27

累計 115,594 115,594 0
23

24 230,804 211,308 －

25 81 19,413 25年5月　集会所完成。
26
27

累計 230,804 211,389 19,413
23
24 5,583 3,564 2,018
25
26
27

累計 5,583 3,564 2,018
23

24 437,013 339,180 －

25 37,723 60,108 25年10月　集会所完成。
26
27

累計 437,013 376,903 60,108
23
24 3,606 2,512 1,094
25
26
27

累計 3,606 2,512 1,094

～ 24

24年6月、工事発注。25年3月、完成（50台分）

市 市 直接 完了 4,508 24－ 3 － 1

多賀台災害公
営住宅駐車場
整備事業

多賀台地
区

24

24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、
集会所を除き完成（26戸）

7 ◆ Ｄ － 4

市 直接 完了 499,444 24 ～3 －

多賀台災害公
営住宅整備事
業

多賀台地
区

市6 Ｄ － 4 －

～ 24

24年10月、工事発注。25年3月、完成（24台分）

市 市 直接 完了 6,979 24－ 2 － 1

白山台災害公
営住宅駐車場
整備事業

白山台地
区

24

24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、
本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所
を除き完成（12戸）

5 ◆ Ｄ － 4

市 直接 完了 263,777 24 ～2 －

白山台災害公
営住宅整備事
業（建設）

白山台地
区

市

24年3月、19～21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し（再取）
を実施。

4 Ｄ － 4 －

直接 完了 132,108 23 ～ 23－

白山台災害公
営住宅整備事
業（用地）

白山台地
区

市 市3 Ｄ － 4 － 1

継続 244,700 24 ～ 27

24年7月、測量設計業務委託発注。

汐越線他階段
整備事業

湊地区 市 市 直接2 Ｄ － 3 － 1 －

220,000 24 ～ 27

24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業
務委託発注。

蓮沼八太郎山
線道路改良事
業

河原木地
区

市 市 直接 継続1 Ｄ － 1 － 1 －

（様式２D）
八戸市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 259,338 197,522 61,815

25
26
27

累計 259,338 197,522 61,815
23
24 5,587 1,343 4,243
25
26
27

累計 5,587 1,343 4,243
23

24 279,846 127,641 －

25 0 152,204 25年4月、完成（7戸）。
26
27

累計 279,846 127,641 152,204
23
24 5,587 1,019 －
25 0 4,567 25年4月、完成（14台分）。
26
27

累計 5,587 1,019 4,567
23

24 3,496 2,992 503

25
26
27

累計 3,496 2,992 503
23

24 9,750 9,316 433

25
26
27

累計 9,750 9,316 433
23

24 23,567 20,801 －

25 356,400 380,749 － 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。
26 78,800
27

累計 458,767 401,550 0

26

24年8月　基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アス
ベスト含有調査業務委託発注。25年3月　設計完了。

市 直接 継続 573,459 24 ～1 － 1

小中野公民館
防災拠点施設
整備事業

小中野地
区

市14 ◆ Ｄ － 20 －

～ 24

24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6
月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了（計画策定）。

市 市 直接 完了 13,000 24－ 2 －
津波防災まち
づくり事業

市川（多
賀）地区

24

24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド
ブック・防災マップ原本作成）。

13 Ｄ － 20

市 直接 完了 4,662 24 ～1 －

津波ハザード
マップ改訂事
業

域内地域 市12 Ｄ － 20 －

～ 24

24年12月、工事発注。25年4月完成予定（14台分）

市 市 直接 完了 6,984 24－ 5 － 1

白銀いかずち
災害公営住宅
駐車場整備事
業

白銀地区

24

24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、
測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工
事発注。25年4月完成予定（7戸）

11 ◆ Ｄ － 4

市 直接 完了 319,824 24 ～5 －

白銀いかずち
災害公営住宅
整備事業

白銀地区 市10 Ｄ － 4 －

～ 24

24年12月、工事発注。25年3月、完成（30台分）

市 市 直接 完了 6,984 24－ 4 － 1

新井田道災害
公営住宅駐車
場整備事業

湊地区

24

24年6月、建替設計（基本、実施設計）発注。24年6月、地質調
査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。
25年3月、完成（17戸）

9 ◆ Ｄ － 4

市 直接 完了 296,387 24 ～4 －

新井田道災害
公営住宅整備
事業

湊地区 市8 Ｄ － 4 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 15,000 10,747 －

25 3,027 1,225
25年12月、業務変更契約（委託期間　26年3月25日まで）。26年
3月、業務完了。

26
27

累計 15,000 13,774 1,225
23
24
25 47,061 32,948 －
26 21,195
27

累計 68,256 32,948 0
23
24
25 5,934 5,214 －
26 5,356
27

累計 11,290 5,214 0
23
24

25 179,850 55,957 －

25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月
完成。25年5月用地買収開始（用地6件契約、補償7件契約）。

26 4,125
27

累計 183,975 55,957 0
23
24

25 57,750 6,105 －
25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量･調査発
注、26年3月完成。

26 173,250
27

累計 231,000 6,105 0
23
24

25 108,500 24,273 －
25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約（26年9
月30日まで）。

26
27

累計 108,500 24,273 0
23
24

25 23,250 7,281 －
25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契
約（26年9月30日まで）。

26
27

累計 23,250 7,281 0

～ 27市 市 直接 継続 197,000 25－ 7 －
２号橋向線道
路改良事業

市川（多
賀）地区

28

22 Ｄ － 1

市 直接 継続 1,218,500 25 ～6 －
橋向尻引線他
道路改良事業

市川（多
賀）地区

市21 Ｄ － 1 －

～ 27県 県 直接 継続 420,000 25－ 5 －

八戸階上線湊
橋歩道拡幅事
業

湊地区

27

19 Ｄ － 1

県 直接 継続 292,000 25 ～4 －
橋向五戸線歩
道拡幅事業

市川町 県18 Ｄ － 1 －

～ 34市 市 直接 継続 62,540 25－ 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

白山台、
多賀台、
湊、白銀
地区

34

17 Ｄ － 6

市 直接 継続 415,975 25 ～1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

白山台、
多賀台、
湊、白銀
地区

市16 Ｄ － 5 －

～ 24

24年12月、業務委託発注。
25年3月、業務変更契約（委託期間　25年12月20日まで）。

市 市 直接 完了 20,000 24－ 3 －

津波避難施設
整備計画策定
事業

域内地域15 Ｄ － 20



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24

25 6,200 5,273 －
26年2月、詳細設計業務発注。
26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。

26 17,050
27

累計 23,250 5,273 0
23
24

25 13,950 6,612 －
26年2月、詳細設計業務発注。
26年3月　詳細設計業務変更契約（26年9月30日まで）。

26 37,355
27

累計 51,305 6,612 0
23
24
25
26 2,624
27

累計 2,624 0 0
23
24

25 13,624 1,209 －
26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約（期間26
年5月30日まで、消費税率変更による委託料増額）

26 107,262
27

累計 120,886 1,209 0
23
24
25
26 10,671
27

累計 10,671 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 237,600 62,062 0

2 26 177,375 0 0
3 27 0 0 0
4 414,975 62,062 0

23 115,594 115,594 0
24 1,317,927 949,397 70,106

5 25 753,014 566,482 237,517
6 26 341,538 0 0

27 0 0 0
7 2,528,073 1,631,473 307,623

2,943,048 1,693,535 307,623

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

都道県
交付分

各年度
別合計

27市 直接 継続 75,707 26 ～3 － 1

津波避難誘導
標識等設置事
業

沿岸地区 市27 ◆ Ｄ － 20 －

～ 27市 市 直接 継続 260,645 25－ 2 － 2

多賀地区津波
避難タワー整
備事業

市川（多
賀）地区

27

26 ◆ Ｄ － 20

市 直接 継続 93,326 26 ～2 － 1

多賀地区津波
避難施設整備
事業

市川（多
賀）地区

市25 ◆ Ｄ － 20 －

～ 28市 市 直接 継続 333,800 25－ 9 －

市川後高屋敷
線他道路改良
事業

市川（多
賀）地区

27

24 Ｄ － 1

市 直接 継続 100,000 25 ～8 －

市川工業団地
通線道路改良
事業

市川（多
賀）地区

市23 Ｄ － 1 －


