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Ｈ30年度

事業開始

　　　　　・これまでの経緯
　　　　　・事業の進捗状況及び今後のスケジュール

第１回（仮称）八戸西スマートＩＣ地区協議会

国土交通省、当スマートＩＣを新規採択（全国18ヶ所）

連結許可申請（市→国土交通省）

連結許可（国土交通省→市）

実施計画書の提出（市→国土交通省・会社・機構）

工事着手

供　　用

第３回地元説明会

（仮称）八戸西スマートＩＣ中心杭設置式

第４回地元説明会

用地買収

第２回（仮称）八戸西スマートＩＣ地区協議会

第５回地元説明会
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