
八戸市地域公共交通総合連携計画策定事業 

平成21年度から現在の計画に基づいて実施してきた施策について、アンケート調査等を実施して評価する一方で、これま

で市民から寄せられている要望や事業者の課題等を踏まえ、新たに推進すべき事業の検討を行い、今後、市（地域）として目
指す中期的ビジョンや取り組んでいく事業等を計画として取りまとめる。 

資料２－３ 

策定作業の進め方 

八戸市（都市政策課） 

八戸市地域公共交通会議 

（仮）地域公共交通総合 
連携計画検討分科会 

・事業費の負担 
・協定締結 

・事業の成果 

・検討結果の報告 
・計画案の提示 

・ワーキング会議 
・各種検討 

実施体制 作業内容 

１．現計画に基づく実施事業の評価 

２．課題の抽出 

３．見直しの方向性の検討 

４．新計画の戦略とりまとめ 

・ヒアリング・アンケート調査を実施し、現計
画事業各々の評価（継続する事業・廃止す
る事業等の整理）を行う。 

・今後解決しなければならない課題等につい
て整理する。 

ＳＴＥＰ１：現計画の評価と課題抽出 

ＳＴＥＰ２：新計画の検討・とりまとめ 

・現計画の評価や課題を踏まえ、見直しの
方向性についての検討を行う。 

・新計画としてロードマップやアクションプラ
ンをとりまとめる。 
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