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質問に対する回答 

№ 該当書類 質問内容 回答 

1 

実施要領 

３.(２） 

履行期間は令和 10（2028）年３

月 31 日までとありますが、施設

改修のスケジュール及び開館日

をお教えください。 

令和７年 10月６日にリニュー

アルのため休館します。 

同時に、７年 10 月から８年９

月まで、建物長寿命化工事とし

て、空調設備及び高圧受電設備

を改修します。それに伴い、空調

及び電力が停止する期間が生じ

ます。 

展示リニューアルは、７年秋

からコンテンツ制作や機器等手

配、現場施工を順次進め、それら

が終わり次第、枯らしや演示等

に入ります。 

現在、全館リニューアルオー

プンは、９年７月１日を目指し

ています。 

ただし、空調設備改修工事と

の競合や、枯らし期間の延長な

ど、諸条件により遅れる場合、同

年 12月１日を最長の再開期限と

して考えています。 

不測の事態により、これらの

設定期日を前後することが予想

される場合には、実態に即して

協議の上、業務を進めるものと

します。 

 

以上 


