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令和６年度 八戸市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する報告 

令和７年５月 

八戸市（青森県） 

 

○計画期間：令和６年４月～令和 11 年３月（５年 0月） 

 

Ⅰ．中心市街地全体に係る評価 

１． 令和６年度終了時点（令和７年３月 31 日時点）の中心市街地の概況 

本市では、令和６年４月の認定基本計画に基づき、「人の活動と交流が生まれるまち 未来を

創る人材が生まれるまち ～次世代に繋ぐ中心市街地～」の実現に向けて、「多様な活動や交流

が生まれるウォーカブルなまちづくり」、「地域に根差し街の未来をつくる経済活動が生まれるま

ちづくり」、「暮らすこと滞在することが楽しくなるまちづくり」の３つの基本方針のもと、各種

事業に取り組んでいる。 

 目標指標については、「AI カメラ地点通過者数」は、令和６年度は前年同月（８月）の基準値

から一日平均 1,344 人増（3.7％増）の 37,695 人、「公共施設来館者数」は令和６年度は前年度

から 444,450 人増の 1,505,209 人となり、まちなか居住者や観光、ビジネス客の来街といったコ

ロナ禍の落ち込みからの回復傾向もあり、どちらも前年度を上回る結果となった。エリアの価値

や中心街の魅力度を表す「地価」については三日町が微増となり、これまで公共施設を集積させ

てきた効果として、民間再開発が誘導されるなど、エリア価値が維持されている結果が反映され

ている。 

 取組の概要として、「十三日町・十六日町地区再整備事業」については、これまで既存建物解

体、マンションＡ棟の建設を進めてきたが、今年度、マンションＡ棟が完成予定であり、居住促

進が見込まれ、目標指標に設定しているまちなか居住者の増加も期待されるところである。 

 また、「八戸市中心街ストリートデザイン事業」については、令和６年度は八戸市中心街ストリ

ートデザインビジョンを策定、マチニワナイトマーケットを開催してきたが、今年度は新たに「八

戸市中心街ストリートデザインビジョン」の実現に向けて、国道 340 号三日町・十三日町区間の

具体的な街路再整備方針を策定するにあたり、多様な関係者から広く意見を聴取するための「八

戸市中心街ストリートデザイン検討会議」を開催する予定となっている。 

計画開始から１年が経過し、これまでのところ、目標指標に大きな変化は見られないが、計画

掲載事業については、これから直接的な効果を発現する事業もあることから、今後も着実に各種

事業を実施、推進していく。 
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【中心市街地の状況に関する基礎的なデータ】  

 

（１）居住人口                      （基準日：毎年度９月 30 日） 

（中心市街地

区域） 

令和５年度

(計画前年度) 

令和６年度

(１年目) 

令和７年度

(２年目) 

令和８年度

(３年目) 

令和９年度

(４年目) 

令和 10 年度

(５年目) 

人口 4,494 4,383     

人口増減数 39 △111     

自然増減数 △60 △75     

社会増減数 99 △36     

転入者数 178 146     

 

(2)地価                    （基準日：毎年度１月１日、単位：円／㎡） 

 令和５年度 

(計画前年度) 

令和６年度 

 (１年目) 

令和７年度

(２年目) 

令和８年度

(３年目) 

令和 9 年度

(４年目) 

令和 10 年度

(５年目) 

①番町 35 番 11 

(商業地) 
72,200 73,000     

②大工町３番１ 

(商業地) 
57,700 57,600     

③朔日町 18 番 

(商業地) 
62,000 61,900     

④廿三日町 28 番１ 

(商業地) 
74,400 73,800     

⑤三日町４番１ 

(商業地) 
130,000 131,000     

⑥稲荷町 10 番 6 

(住宅地) 
52,300 52,300     
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【公示地価位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．令和６年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見 

当市中心市街地では、昨年度に策定された第４期基本計画に基づき、八戸市中心市街地活性化

協議会並びに八戸商工会議所、(株)まちづくり八戸、行政や関係者が連携し、官民一体となって

活性化に取組んでいる。 

 初年度の目標指標を視ると、「ＡＩカメラ地点通過者数」「公共施設来館者数」は数値が上昇し、

「空き店舗・空き地率」は数値がやや改善するなど、全体的に好調な推移を見せた。一方で「ま

ちなか居住者増加数」と「ホテル宿泊者数」は数値が下降したものの、計画期間内にマンション、

ホテルが予定されていることを勘案すると全体としては前向きな一年であったと評価できる。指

標のモニタリングにあたっては、システムやデータ提供の見通しなど、外部要因の影響も考慮し

ながら進めていただきたい。 

 ４期計画の基本方針の一つである「多様な活動や交流が生まれるウォーカブルなまちづくり」

に関しては、旧柏崎小学校跡地での山車制作展示施設が本格稼働するため、来街者の回遊を促し

満足度を高めることを期待したい。同所を含め計画区域全体への回遊性の向上に資する取組みの

充実が待たれる。 

 また、八戸市中心街ストリートデザイン事業は、地元商店街や地権者を中心に数年に渡り検討

を重ねてきた事業であり、道路再編に伴う荷下ろしスペースの運用ルール策定やハード面での祭

事への影響など個別課題をクリアし、歩きやすく快適な道路整備の早期完了を目指していただき

たい。 

 空き店舗が集中する十三日町周辺エリアの再活性化については、民間再開発の進展や商業施設

の一部開業など前向きな動きも見られるが、こうした兆しを活かせるよう、地元商店街をはじめ

本八戸駅 

八戸市庁 美術館 

八戸市長根屋内スケート場 

（YS アリーナ八戸） 

八戸ポータルミュージアム 

八戸ブックセンター 

八戸まちなか広場 

⑥ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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関係機関と連携し、エリアの価値向上に取り組んでいただきたい。また、空き店舗対策において

は、建物の老朽化による解体や修繕時に発生する課題を踏まえ、所有者が対応しやすい仕組みづ

くりの検討も重要である。 

 以上のことから、八戸市においては、引き続き目標指標の推移や現下の諸状況を調査・分析の

上、適切な対応策を講じるべきと考える。 

 

Ⅱ．目標ごとのフォローアップ結果 

１．目標達成の見通し 

 

＜基準値からの改善状況（※１）＞ 

最新値が基準値や目標値と比較してどうであるかで判断 

Ａ：目標達成、Ｂ：基準値より改善、Ｃ：基準値に及ばない 

 

＜目標達成に関する見通しの分類（※２）＞ 

計画終了時の数値が、基準値や目標値と比較してどのような見通しかで判断 

Ａ：目標達成が見込まれる 

Ｂ：目標達成が見込まれないが基準値を上回ることが見込まれる 

Ｃ：目標達成及び基準値を上回ることが見込まれない 

 

※「＜基準値からの改善状況（※１）＞」、＜目標達成に関する見通しの分類（※２）＞ともに、関連する事業等

の進捗状況が順調でない場合は、英字を小文字にして下線を引いて下さい。（例：ａ、ｂ、ｃ） 

 

目標 目標指標 基準値 目標値 最新値 

基準値か

らの改善

状況※１ 

目標達成に関する

見通し※２ 

前回の 

見通し 

今回の 

見通し 

目標Ⅰ 
ウォーカブル
な空間づくり
の推進と賑わ

い創出 

AI カメラ地点

通過者数 

36,351 人 

（R5） 

36,874 人 

（R10） 

37,695 人 

（R6） 
A - A 

公共施設 

来館者数 

1,014,194 人 

（R4） 

1,572,900 人

（R10） 

1,505,209 人

（R6） 
B - A 

目標Ⅱ 

魅力ある商店

街の再生 

空き店舗・ 

空き地率 

17.2％ 

（R4） 

16.1％ 

（R10） 

15.6% 

（R6） 
A - A 

（参考指標） 

創業等 

支援件数 

10 件／年 

（H30～R4） 

10 件／年 

（R6～R10） 

14 件／年 

（R6） 
A - A 

目標Ⅲ 
暮らしやすさ

の向上 

まちなか居住

者増加数（社

会増減数） 

26 人 

（H30～R4） 

105 人 

（R6～R10） 

△36 人 

（R6） 
C - A 

目標Ⅳ 
宿泊滞在の

推進 

ホテル 

宿泊者数 

486,563 人 

（R4） 

522,957 人 

（R10） 

512,160 人 

（R6） 
B - A 
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２．目標達成見通しの理由 

〇「AI カメラ地点通過者数」については、前年度比 1,344 人増（3.7％増）の 37,695 人となり、

基準値、目標値ともに上回る結果となった。十三日町西側を捕捉する地点が減少したものの、他

３地点では増加となった。 

今後は「八戸市中心街ストリートデザイン事業」や「十三日町・十六日町地区再整備事業」、「旧

柏崎小学校跡地広場整備事業」、「はちのへ AI 中心街・バス活性化プロジェクト」により、中心街

への来街機会の創出や回遊性の向上がより見込まれることから、目標達成は可能と見込まれる。 

〇「公共施設来館者数」については、令和６年度の来館者数は 1,505,209 人となり、前年度より

444,450 人増加し、基準値は上回るものの、目標値は下回る結果となった。施設別にみると、全

施設において、前年度比で、来館者数が増加した。 

今後は、「八戸ポータルミュージアムイベント開催事業」や「八戸ブックセンターイベント開催

事業」、「八戸まちなか広場イベント開催事業」、「八戸市長根屋内スケート場施設活用事業」、「八

戸市美術館イベント開催事業」といった各施設のイベント充実により回遊性向上が見込まれるこ

とから、目標達成は可能と見込まれる。 

〇「空き店舗・空き地率」については、令和６年度は 15.6%となり、基準値、目標値ともに上回

る結果となった。廿三日町など一部の街区において、空き店舗が解消したほか、オーナーからの

聞き取り調査により、住居や事務所など別の用途で使用している物件があることが判明したこと

で数値が改善した。 

 今後は、引き続き「中心商店街空き店舗・空き床解消事業」、「はちのへ創業・事業承継サポー

トセンター事業」、八戸市中心市街地活性化協議会において「エリアマネジメントの視点での空き

店舗対策事業」等を実施することで、数値改善により寄与すると考えられることから、目標達成

は可能と見込まれる。 

〇参考指標の「創業等支援件数」については、令和６年度の 14 件となり、目標値としている令和

６年度～令和 10年度までの年平均 10 件を達成している状況である。今後も、引き続き「はちの

へ創業・事業承継サポートセンター事業」といったサポート体制に充実により目標達成は可能と

見込まれる。 

〇「まちなか居住者増加数」については、直近の令和６年度の社会増減数は 36 人の減少となり、

転出超過となった。令和５年は、主に民間マンションへの入居により、転入超過となったが、令

和６年は転出超過に転じた。 

今後は、計画期間内に「十三日町・十六日町地区再整備事業」によるマンション２棟が完成す

ることで、居住促進に寄与する見込みとなっていることから、目標達成は可能と見込まれる。 

〇「ホテル宿泊者数」については、令和６年は 512,160 人となり、基準値は上回るものの、目標

値は下回る結果となった。 

今後は、計画期間内に「十三日町・十六日町地区再整備事業」によるホテル整備をはじめ、「観

光誘客推進事業」や「MICE 事業」、「スピードスケート国際大会等誘致事業」により、宿泊者数の

増加が見込まれることから、目標達成は可能と見込まれる。 

 

３．前回のフォローアップと見通しが変わった場合の理由 

 前回フォローアップは実施していない。 
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４．目標指標ごとのフォローアップ結果 

（１）「AI カメラ地点通過者数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.84～P.86 参照 

●調査結果と分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：AIカメラ４台で捕捉した各地点通過者数合計の一日平均 

※調 査 月：令和６年８月 

※調査主体：八戸市 

※調査対象：三日町・十三日町街区（下図参照） 

 

 

 
（単位：人） 

カメラ設置箇所 R5 

(計画前年度) 

R6 

(１年目) 

R7 

(２年目) 

R8 

(３年目) 

R9 

(４年目) 

R10 

(５年目) 

ピィアーフェリチータ 6,526 5,380     

ケイアイビル 1 8,198 9,175     

ケイアイビル 2 10,363 11,263     

カメラの大平 11,265 11,877     

合計 36,351 37,695     

 
〈分析内容〉 

「AI カメラ地点通過者数」については、８月５日～８月 31 日（八戸三社大祭期間中は AI カメ

ラの捕捉精度が落ちるため、調査対象日から除外）の平均値を算出しており、前年度比 1,344 人

年 （人） 

R5 36,351 

（基準年値） 

R6 37,695 

R7  

R8  

R9  

R10 36,874 

（目標値） 

36,351
37,695 36,874 

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

４
台

合
計

の
通

過
者

数
（

人
）

各
地

点
の

通
過

者
数

（
人

）

AIカメラ地点通過者数及び各地点の推移

ケイアイビル１（捕捉：十三日町東側）

ケイアイビル２（捕捉：三日町西側）

カメラの大平（捕捉：三日町東側）

ピィアーフェリチータ（捕捉：十三日町西側）
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増（3.7％増）の 37,695 人となり、基準値、目標値ともに上回る結果となった。十三日町西側を

捕捉する地点が減少したものの、他３地点では増加となった。はちのへホコテンによる人出など、

各種イベントによる来街機会の創出による増加と推察される。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．八戸市中心街ストリートデザイン事業（青森県・八戸市） 

事業実施期間 令和３年度～【実施中】 

事業概要 国道 340 号三日町・十三日町区間の街路をひと中心の居心地が良く

歩きたくなるストリートへと再編し、歩行・滞在空間の充実を図る

とともに、軒先空間も含めた空間における様々な活動を誘発する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

まちなかウォーカブル推進事業（国土交通省） 

（令和５年度～令和６年度） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】1,760 人 

【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

ウォーカブル事業の推進により、中心市街地就労者の往来が期待で

きることから歩行者量の増加が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

「八戸市中心街ストリートデザインビジョン」の実現に向けて、国

道 340 号三日町・十三日町区間の具体的な街路再整備方針を策定す

るにあたり、多様な関係者から広く意見を聴取するための「八戸市

中心街ストリートデザイン検討会議」を開催する予定となってい

る。 

 

②．十三日町・十六日町地区再整備事業（民間事業者） 

事業実施期間 令和４年度～【実施中】 

事業概要 民間再開発による商業ビルの建て替え、分譲マンション２棟と店

舗・ホテル棟、立体駐車場、さらには公共的通路等を整備する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（令和４年度～） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】327 人 

【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

マンション居住者やホテル宿泊者の増加により、歩行者量の増加が

見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き分譲マンション２棟と店舗・ホテル棟、立体駐車場等の整

備を進める。 

 

③．旧柏崎小学校跡地広場整備事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 30 年度～【実施中】 

事業概要 旧柏崎小学校跡地に八戸三社大祭山車制作展示施設と広場を整備

する。山車制作場所を確保できない山車組に提供することでコミュ

ニティ拠点とするとともに、市民や観光客が憩い集うことのできる
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場とする。 

国の支援措置名

及び支援期間 

まちなかウォーカブル推進事業（国土交通省） 

（令和５年度～） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】233 人 

【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

広場整備による回遊ルートの構築により、中心市街地への来街機会

の創出や回遊性の向上が図られる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き広場整備工事を進める。 

 

④．はちのへ AI（アイ）中心街・バス活性化プロジェクト（八戸市） 

事業実施期間 令和４年度～【実施中】 

事業概要 地域社会のデジタル化を推進することで、中心市街地における誘客

推進と経済活動をはじめ様々な活動を誘発するとともに、バスの利

用促進と利便性向上を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

デジタル田園都市国家構想交付金（内閣府） 

（令和４年度～令和６年度） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】529 人 

【最新値】（参考）はちまち LINE 登録者数  

     約 7,400 人（令和７年５月現在） 

     （八戸市中心市街地活性化基本計画 P86 参照） 

情報発信アプリ活用による回遊ルートの構築により、中心市街地へ

の来街機会の創出や回遊性の向上が図られる。 

事業の今後につ

いて 

引き続きコンテンツの充実を図る。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

令和６年度は前年度比 1,344 人増（3.7％増）の 37,695 人となり、基準値、目標値ともに上回

る結果となった。十三日町西側を捕捉する地点が減少したものの、他３地点では増加となった。 

今後は「八戸市中心街ストリートデザイン事業」や「十三日町・十六日町地区再整備事業」、「旧

柏崎小学校跡地広場整備事業」、「はちのへ AI 中心街・バス活性化プロジェクト」により、中心街

への来街機会の創出や回遊性の向上がより見込まれることから、目標達成は可能と見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

（２）「公共施設来館者数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.86～P.90 参照 

●調査結果と分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：各施設の来館者数を集計 

※調 査 月：令和７年３月 

※調査主体：八戸市 

※調査対象：八戸ポータルミュージアム「はっち」・八戸市美術館・八戸市長根屋内スケート場・

八戸ブックセンター・八戸まちなか広場「マチニワ」における年間来館者数（下図

参照） 

 

 

 
 
 

年 （人） 

R4 1,014,194 

（基準年値） 

R5 1,060,759 

R6 1,505,209 

R7  

R8  

R9  

R10 1,572,900 

（目標値） 

1,014,194 
1,060,759 

1,505,209 
1,572,900 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

R4… R5 R6 R7 R8 R9 R10 R10…

全
施

設
の

入
館

者
数

合
計

（
人

）

各
施

設
の

入
館

者
数

（
人

）

公共施設来館者数
八戸ポータルミュージアムはっち 

八戸市⾧根屋内スケート場 

八戸市美術館 
八戸ブックセンター 

八戸まちなか広場マチニワ 

本八戸駅 

八戸市庁 

八戸市長根屋内スケート場 

八戸市美術館 

八戸ポータルミュージアムはっち 

八戸まちなか広場マチニワ 

八戸ブックセンター 
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（単位：人） 
公共施設名 R4 

(基準値) 

R5 

(計画前年度) 

R6 

(１年目) 

R7 

(２年目) 

R8 

(３年目) 

R9 

(４年目) 

R10 

(５年目) 

八戸ポータルミュ

ージアムはっち 

578,903 619,951 636,998     

八戸ブックセンタ

ー 

77,205 82,737 89,401     

八戸まちなか広場

マチニワ 

69,296 51,964 417,966     

八戸市長根屋内ス

ケート場 

168,807 196,880 235,618     

八戸市美術館 

 

119,983 109,227 125,226     

合計 1,014,194 1,060,759 1,505,209     

 
〈分析内容〉 

「公共施設来館者数」については、令和６年度の来館者数は 1,505,209 人となり、前年度より

444,450 人増加し、基準値は上回るものの、目標値は下回る結果となった。施設別にみると、全

施設において、前年度比で、来館者数が増加した。まちなか居住者や観光、ビジネス客の来街と

いったコロナ禍の落ち込みからの回復傾向もあり、数値が改善したと推察される。なお、マチニ

ワに設置していたカウンターの不具合により、令和５年５月から新たに AI カメラを設置し、滞

在者等を計測しているため、令和５年度までは旧式による計測、令和６年度より新たに設置した

AI カメラによる計測となっている。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．八戸ポータルミュージアムイベント開催事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 22 年度～【実施中】 

事業概要 文化・芸術活動や観光の推進を図るため、中心市街地の回遊拠点施

設において各種自主事業の実施や貸館の利用促進、創業支援である

「ものづくりスタジオ」、さらには市民が自由に利用できる会所場

づくりを行う。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】725,000 人 

【最新値】636,998 人 

各種自主事業の企画・運営の実施や、貸館事業により広く市民に活

用してもらうことで、来館者の増加を見込んでいる。 

事業の今後につ

いて 

歴史や文化などの地域資源を活かした新たな魅力と賑わいを生み

出し、中心街の活性化を図る。 
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②．八戸ブックセンターイベント開催事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 28 年度～【実施中】 

事業概要 市直営の書店であり、「本のまち八戸」を推進する拠点施設で本のま

ち八戸ブックフェスや各種企画展、高等教育機関と連携した公開講

座等を実施することで来街機会を創出する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】93,000 人 

【最新値】125,226 人 

市内の他書店では取り扱いのない書籍の選定や集客力の高い各種

企画などを定期的に行うことで、来館者の増加を見込んでいる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き、民間書店では取り扱いにくい本の陳列、販売のほか、関

係機関と連携した本に纏わる企画事業を実施することにより来街

機会を創出する。 

 

③．八戸まちなか広場イベント開催事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 30 年度～【実施中】 

事業概要 「緑・水・光」などの自然要素を取り入れた街なかの「庭」のよう

な広場「マチニワ」において、自主事業の実施や貸館利用に加え、

自由に滞在できる空間の提供により、人が集い賑わう場を創出す

る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】474,500 人 

【最新値】417,966 人 

自由に過ごせる屋外のような広場であり、様々な活動が展開される

場として、自主事業の実施や貸館事業を行うことで、来館者の増加

を見込んでいる。 

事業の今後につ

いて 

今後も来街者にとって心地よいと感じられる空間を提供するとと

もに、季節に合わせた魅力ある装飾や賑わいを創出する事業を実施

し、民間が企画するイベントを促すことで地域全体の魅力及び回遊

性の向上、周囲への効果波及等を図る。 

 

④．八戸市長根屋内スケート場施設活用事業（八戸市） 

事業実施期間 令和元年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地に立地する利点を活かし、屋内スケート場として、また、

他のスポーツ、コンベンション等のイベントや会議等、多目的な利

用を図る。 

国の支援措置名 中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 
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及び支援期間 （令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】159,000 人 

【最新値】235,618 人 

中心市街地の中心部から徒歩圏内で行けるスケートリンクという

利点を活かし、国際大会や合宿者、各種イベントを引き続き誘致・

実施することで、来館者数の増加を図る。 

事業の今後につ

いて 

今後のイベント開催に向けた弾みをつけることを目的に、市主催の

「キッズパークイベント」を開催し、アリーナを使用した大型イベ

ントの実績を蓄積しながら、イベント主催者への PR 活動を継続し

ていく。 

 

⑤．八戸市美術館イベント開催事業（八戸市） 

事業実施期間 令和３年度～【実施中】 

事業概要 「アートのまちづくり」の中核施設となる美術館で、人づくりやま

ちづくりに分野横断的に取り組むプログラムを実施し、さらに、

様々な市民活動の場となることで、市民から観光客まで、子どもか

ら大人までの幅広い層の来館を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】121,400 人 

【最新値】125,226 人 

人の活動に焦点を当てた、これまでにない新しいかたちの美術館で

各種企画を実施することで、来館者数の増加を図る。また、美術館

前広場を活用し、キッチンカーを設置するなどして賑わい創出を図

る。 

事業の今後につ

いて 

継続して事業を実施し、来館者の増加を図る。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

令和６年度の来館者数は 1,505,209 人となり、前年度より 444,450 人増加し、基準値は上回る

ものの、目標値は下回る結果となった。施設別にみると、全施設において、前年度比で、来館者

数が増加した。 

今後は、「八戸ポータルミュージアムイベント開催事業」や「八戸ブックセンターイベント開催

事業」、「八戸まちなか広場イベント開催事業」、「八戸市長根屋内スケート場施設活用事業」、「八

戸市美術館イベント開催事業」といった各施設のイベント充実により回遊性向上が見込まれるこ

とから、目標達成は可能と見込まれる。 
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（３）「空き店舗・空き地率」※目標設定の考え方認定基本計画 P.90～P.92 参照 

●調査結果と分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：目視による調査 

※調 査 月：令和７年２月 

※調査主体：八戸市 

※調査対象：三日町・十三日町・廿三日町・六日町・十六日町・八日町・十八日町・長横町・朔

日町・本八戸駅通り・鷹匠小路・番町・ハナミズキ通りの１階路面店 

 

 

 
〈分析内容〉 

「空き店舗・空き地率」については、令和６年度は 15.6%となり、基準値、目標値とも上回る

結果となった。廿三日町など一部の街区において、空き店舗が解消したほか、オーナーからの聞

き取り調査により、住居や事務所など別の用途で使用している物件があることが判明したことで

数値が改善した。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．十三日町・十六日町地区再整備事業（民間事業者） 

事業実施期間 令和４年度～【実施中】 

年 （％） 

R4 17.2 

（基準年値） 

R5 16.0 

R6 15.6 

R7  

R8  

R9  

R10 16.1 

（目標値） 

17.2%

16.0%

15.6%

16.1%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

R4… R5 R6 R7 R8 R9 R10 R10…

空き店舗・空き地率

   凡 例 

   街路 

   調査対象箇所 
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事業概要 民間再開発による商業ビルの建て替え、分譲マンション２棟と店

舗・ホテル棟、立体駐車場、さらには公共的通路等を整備する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（令和４年度～） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】空き店舗・空き地解消数１箇所 

【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

商業施設であったビルを建て替え、商業、居住機能を有する複合ビ

ルを整備する当事業を実施することにより、空き店舗１箇所の解消

が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き分譲マンション２棟と店舗・ホテル棟、立体駐車場等の整

備を進める。 

 

②．中心商店街空き店舗・空き床解消事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 22 年度～【実施中】 

事業概要 中心商店街の空き店舗に新規出店する事業者に対し、店舗の改装等

に要する経費の一部を支援することで、商業機能の向上を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】空き店舗・空き地解消数 15 箇所 

【最新値】空き店舗・空き地解消数３箇所 

令和６年度は当事業を活用して３件の新規出店があった。 

事業の今後につ

いて 

当該事業は継続して実施し、引き続き、中心市街地へ活路を見出そ

うとする新規出店者を後押しすべく、「はちのへ創業・事業承継サポ

ートセンター事業」「まちなか生業応援事業」と連動し、スタートア

ップから創業後のフォローアップまでサポートしていく。 

 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

令和６年度は 15.6%となり、基準値、目標値ともに上回る結果となった。 

今後は、引き続き「中心商店街空き店舗・空き床解消事業」、「はちのへ創業・事業承継サポー

トセンター事業」、八戸市中心市街地活性化協議会において「エリアマネジメントの視点での空き

店舗対策事業」等を実施することで、数値改善により寄与すると考えられることから、目標達成

は可能と見込まれる。 
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【参考指標】 

（４）「創業等支援件数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.93～P.94 参照 

●調査結果と分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：創業等支援件数を集計 

※調 査 月：令和７年３月 

※調査主体：八戸市 

※調査対象：中心市街地区域内における創業等支援件数 

 

〈分析内容〉 
「創業等支援件数」については、令和６年度は 14 件となり、目標値としている令和６年度～令

和 10 年度までの年平均 10 件を達成している状況である。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．はちのへ創業・事業承継サポートセンター運営事業（八戸商工会議所） 

事業実施期間 平成 28 年度～【実施中】 

事業概要 株式会社まちづくり八戸が実施する空き物件情報の提供と連携し、

起業・創業支援及び事業承継支援を行うことで空き店舗解消に寄与

するほか、交流イベントの開催など起業支援プラットフォームの構

築により中心市街地での起業促進と活動の後継者育成を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】年平均 10 件 

【最新値】14 件 

令和６年度は中心市街地区域内での創業は 14 件であった。 

事業の今後につ

いて 

当該事業は継続して実施し、引き続き、中心市街地へ活路を見出そ

うとする新規出店者を後押しすべく、「中心商店街空き店舗・空き床

解消事業」「まちなか生業応援事業」と連動し、スタートアップから

創業後のフォローアップまでサポートしていく。 

 

年 （件／年） 

H30

～R4 

10 

（基準年値） 

R5 9 

R6 14 

R7  

R8  

R9  

R10  

R6 ～

R10 

10 

（目標値） 

10件
9件

14件
10件

0件

5件

10件

15件

20件

H30～R4… R5 R6 R7 R8 R9 R10 R6～R10…

創業等支援件数
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●目標達成の見通し及び今後の対策 

令和６年度の 14 件となり、目標値としている令和６年度～令和 10 年度までの年平均 10 件を

達成している状況である。 

今後も、引き続き「はちのへ創業・事業承継サポートセンター事業」によるサポート体制の実

施により目標達成は可能と見込まれる。 

 

（５）「まちなか居住者増加数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.94～P.95 参照 

●調査結果と分析  

 

 

※調査方法：市の住民基本台帳データを集計 

※調 査 月：令和６年９月 

※調査主体：八戸市 

※調査対象：第４期中心市街地活性化基本計画に定める区域内に毎年

９月末時点で住民基本台帳に登録のある人数 

 
〈分析内容〉 

「まちなか居住者増加数」については、直近の令和６年度の社会増

減数は 36人の減少となった。令和５年は、新規の民間マンション 1 棟

への入居により、転入超過となったが、令和６年は転出超過に転じた。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．十三日町・十六日町地区再整備事業（民間事業者） 

事業実施期間 令和４年度～【実施中】 

事業概要 民間再開発による商業ビルの建て替え、分譲マンション２棟と店

舗・ホテル棟、立体駐車場、さらには公共的通路等を整備する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（令和４年度～） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】235 人 

【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

当事業の実施により、マンションが整備される予定であるため、居

年 （人） 

H30

～R4 

26 

（基準年値） 

R5 99 

R6 △36 

R7  

R8  

R9  

R10  

R6 ～

R10 

105 

（目標値） 

4,691 

4,598 4,586 

4,494 
4,455 

4,494 

4,383 

△ 52
△ 68 △ 64 △ 65 △ 57 △ 60 △ 75

8

△ 25

52

△ 27

18

99

△ 36

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

-100

-50

0

50

100

150

中
心

市
街

地
の

人
口

（
人

）

自
然

増
減

・
社

会
増

減
数

（
人

）

人口

自然増

減数
社会増

減数

＋105



17 
 

住者の増加が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き分譲マンション２棟と店舗・ホテル棟、立体駐車場等の整

備を進める。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

直近の令和６年度の社会増減数は 36 人の減少となり、転出超過となった。 

今後は、計画期間内に「十三日町・十六日町地区再整備事業」によるマンション２棟が完成す

ることで、居住促進に寄与する見込みとなっていることから、目標達成は可能と見込まれる。 

 

（６）「ホテル宿泊者数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.95～P.97 参照 

●調査結果と分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：事業者等からの報告に基づくデータ収集 

※調 査 月：令和６年 12 月 

※調査主体：一般財団法人 VISIT はちのへ 

※調査対象：中心市街地エリア内における 14 の宿泊施設の延べ宿泊者数（人泊）の合計 

 
〈分析内容〉 

「ホテル宿泊者数」については、令和６年は 512,160 人となり、基準値は上回るものの、目標

値は下回る結果となった。なお、１施設において、令和６年 12 月より宿泊者数の外部提供を行わ

ない方針となったことから、13 施設分の合計値を計上している。 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．十三日町・十六日町地区再整備事業（民間事業者） 

事業実施期間 令和４年度～【実施中】 

事業概要 民間再開発による商業ビルの建て替え、分譲マンション２棟と店

舗・ホテル棟、立体駐車場、さらには公共的通路等を整備する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（令和４年度～） 

事業目標値・最新 【事業目標値】27,302 人 
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値及び進捗状況 【最新値】事業完了前につき、効果発現なし。 

令和７年度に竣工し、令和８年度より効果が発現すると見込んでい

ることから、宿泊者数の増加が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き分譲マンション２棟と店舗・ホテル棟、立体駐車場等の整

備を進める。 

 

②．観光誘客推進事業（八戸市・一般財団法人ＶＩＳＩＴはちのへ） 

事業実施期間 平成 30 年度～【実施中】 

事業概要 インバウンド対策、八戸ポータルミュージアムの観光交流機能の充

実、周辺観光コンテンツとの連携など戦略的に誘客推進の環境整備

を推進する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（令和６年４月～令和 11 年３月） 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】15,900 人 

【最新値】インバウンド宿泊者数 25,613 人 

国内外からの観光誘客の推進により、宿泊者数の増加が見込まれ

る。 

事業の今後につ

いて 

観光展示屋台の展示更新について、年に２台程度の改修を実施する

他、引き続き事業を継続して実施する。 

 

③．MICE 事業（一般財団法人ＶＩＳＩＴはちのへ） 

事業実施期間 平成 12 年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地には、コンベンション開催に適したホールや会議室が集

積しており、宿泊や飲食などの経済効果が見込まれるため、市内で

のコンベンション開催に対し、開催経費の一部を助成する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】4,500 人 

【最新値】コンベンション誘致 587 人※1 

        ※１ 令和４年度実績 

コンベンションの誘致により、宿泊者数の増加が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

引き続き事業を継続して実施する。 

 

④．スピードスケート国際大会等誘致事業（八戸市） 

事業実施期間 平成 28 年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地に立地する利点を活かし、屋内スケート場として、また、

他のスポーツ、コンベンション等のイベントや会議等、多目的な利

用を図る。 
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国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業目標値・最新

値及び進捗状況 

【事業目標値】15,000 人 

【最新値】国内からの観光客・スポーツ合宿等宿泊者数 36,997 人※１ 

※１ 令和元年度実績と比較した令和 6 年度の増加数 

スポーツ合宿等の誘致により、宿泊者数の増加が見込まれる。 

事業の今後につ

いて 

国際スケート連盟から日本に割り当てられる国際大会を当市で開

催するため、日本スケート連盟に働きかけるなど、誘致活動を継続

していく。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

令和６年は 512,160 人となり、基準値は上回るものの、目標値は下回る結果となった。 

今後は、計画期間内に「十三日町・十六日町地区再整備事業」によるホテル整備をはじめ、「観

光誘客推進事業」や「MICE 事業」、「スピードスケート国際大会等誘致事業」により、宿泊者数の

増加が見込まれることから、目標達成は可能と見込まれる。 

 


