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時期 内容 目的・主な作業 

① 2025 年 10 月 

(令和 7 年度第 2回会議) 
スケジュール確認 

- 現行プランの実施状況確認 

（プランの項目の着手状況） 

- 国・県の文化行政のトレンド共有 

（文化庁施策動向、青森県の文化プラン策定状況） 

- 次期プラン策定のスケジュール・進め方を確認 

② 2026 年 2 月 

(令和 7 年度第 3回会議) 

課題整理と重点方

針の素案討議 

- 実施評価の整理 

（アンケート結果の共有） 

- 現行プランの強み・弱み分析 

- 次期方針案（柱・構成）たたき台を提示し議論 

③ 2026 年 6 月 

(令和８年度第１回会議) 
中間まとめの検討 

- 次期プランの骨子案 

（理念、施策構成、重点テーマなど） 

- 中間まとめ（パブリックコメント準備） 

- 関係団体や文化施設管理者とのヒアリング結果共有 

④ 2026 年 10 月 

(令和８年度第 2 回会議) 

素案の提示と意見

整理 

- パブリックコメントや市民意見交換会の反映 

- 全体構成・戦略の整合性を最終確認 

- 実行体制・KPI などの案も提示 

⑤ 2027 年 2 月 

(令和８年度第 3 回会議) 

最終案確定と答申

案作成 

- 最終案を提示し承認 

- アドバイザリーボードとしての答申案作成 

資料１ 

（現行プラン） 

はちのへ文化のまちづくりプラン 

（仮称）第２期 

はちのへ文化のまちづくりプラン 
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