

令和6年度 第8次八戸市行財政改革大綱策定スケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール		素案(案)の検討		大綱・アクションプログラムの検討			検討案の調整			パブリックコメント		最終案の調整	
		●		●			●			●		●	
		7月上旬 ・大綱素案の決定 ・アクションプログラム方針の決定		11月上旬 ・大綱案の決定 ・アクションプログラム案の決定			2月上旬 ・大綱の策定 ・アクションプログラム策定						
1	行政改革推進本部	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		第1回:5月7日 ・策定スケジュール ・大綱骨子(案)		第2回:7月上旬 ・大綱素案(案) ・アクションプログラム方針案			第3回:11月上旬 ・大綱案 ・アクションプログラム案			第4回:2月上旬 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案			
2	行政改革委員会	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		第1回:5月24日 ・策定スケジュール ・大綱骨子		第2回:9月下旬 ・第8次大綱案 ・アクションプログラム案 ・第7次大綱進行管理			第3回:1月中旬 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案						
3	行政改革調整会議	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		第1回:6月中旬 ・大綱素案(案) ・アクションプログラム方針案			第2回:10月下旬 ・大綱案 ・アクションプログラム案			第3回:1月下旬 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案					
4	議会報告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		総務協議会:7月下旬 ・大綱素案			全員協議会:11月下旬 ・大綱案 ・アクションプログラム案			全員協議会:2月下旬 ・大綱・アクションプログラムの概要説明					