

令和6年度 第8次八戸市行財政改革大綱策定スケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール		素案の検討		大綱・アクションプログラムの検討			検討案の調整		パブリックコメント		最終案の調整		
		→		→			→		→		→		
					● 7月3日 ・大綱素案の決定				● 11月7日 ・大綱案の決定 ・アクションプログラム案の決定			● 2月上旬 ・大綱の策定 ・アクションプログラム策定	
1	行政改革推進本部		● 第1回:5月7日 ・策定スケジュール ・大綱骨子(案)		● 第2回:7月3日 ・大綱(素案)			○ 第3回:10月8日 ・第7次大綱 進行管理	● 第4回:11月7日 ・大綱案 ・アクションプログラム案			● 第5回:2月上旬 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案	
2	行政改革委員会		● 第1回:5月24日 ・策定スケジュール ・大綱骨子				● 第2回:9月27日 ・第8次大綱案 ・アクションプログラムについて ・第7次大綱進行管理		● 第3回:11月14日 ・第8次大綱案 ・アクションプログラム案 ・公共事業再評価			● 第4回:1月16日 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案	
3	行政改革調整会議			● 第1回:6月25日 ・大綱(素案)					● 第2回:10月28日 ・大綱案 ・アクションプログラム案			● 第3回:1月下旬 ・大綱最終案 ・アクションプログラム最終案	
4	議会報告				● 総務協議会:7月19日 ・大綱素案				● 総務協議会:11月21日 ・大綱案 ・アクションプログラム案			● 全員協議会:2月下旬 ・大綱・アクションプログラムの概要説明	