

令和7年度 第2期八戸市デジタル推進計画策定等スケジュール (令和7年5月時点)

| 時期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
|--------|----|---------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| スケジュール | | 12日 ● 第1回庁内連絡会議 27日 ● 第1回懇談会 | | 1日 ● 第1回本部会議 18日 ● 総務協議会 (議員説明) | 下旬 ● 第2回庁内連絡会議 (書面開催) 中旬 ● 第2回懇談会 | | 5日 ● 第2回本部会議 18日 ● 総務協議会 (議員説明) | 下旬 ● 第3回庁内連絡会議 (書面開催) 中旬 ● 第3回懇談会 | 5日 ● 第3回本部会議 12日 ● 総務協議会 (議員説明) | |
| 計画 | | | | | | | | | | |
| | | | | 原案 ・担当課 ・主な取り組み ・KPI | | | | 最終案 ・担当課 ・主な取り組み ・KPI | | |