

創造的復興プロジェクトの進捗状況

1 創造的復興プロジェクトの概要

復興の理念と目標に掲げる創造的な復興の実現に向けて、震災の教訓を生かし、災害に強いまちづくりの実現を目指すとともに、当市の地域特性や発展可能性を踏まえ、北東北における拠点性の向上を図る観点から、4つの基本方向に基づく復興施策に搭載している事業の中から、重点的に実施する施策や事業を分野横断的に8つの創造的復興プロジェクトに取りまとめたもの。

創造的復興プロジェクトでは、創造期（平成28年度～令和2年度）において、当市が目指す復興の姿「より強い、より元気な、より美しい八戸」が実現されるよう、復旧関連事業の着実な推進と復興に向けた新たな事業の事業化に、復旧期（平成23年度～平成24年度）から再生期（平成25年度～平成27年度）、創造期へと段階的に取り組む。

2 プロジェクトごとの取組状況

(1) 津波防災まちづくりプロジェクト

① プロジェクトの概要

東日本大震災の教訓を踏まえ、人命や財産を守り被害を最小限に食い止めるため、ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波防災まちづくりを推進することとし、一定周期で発生が予想される規模の津波への対策として、防波堤や堤防等の津波防御機能の強化や津波防御施設の整備を進めるとともに、津波発生時に迅速に避難できるよう総合的な避難対策を講じる。

② 完了事業と継続事業（令和3年3月末見込）

・ 事業数

施策1	ハード整備による津波防御対策の強化	7事業	(完了: 5事業、継続: 2事業)
施策2	ハード・ソフト両面からの避難対策の推進	12事業	(完了: 3事業、継続: 9事業)
施策3	防災教育の推進と防災意識の高揚	6事業	(完了: 0事業、継続: 6事業)
事業数合計		25事業	(完了: 8事業、継続: 17事業)

・ 事業一覧

[完了事業] 8事業

施策1 ハード整備による津波防御対策の強化

No	事業名	復興施策シート
1	八太郎北防波堤等の復旧	(資料10) P13 No.02
2	八戸港の防災機能の強化	(資料10) P17 No.09
3	市川地区の海岸堤防整備	(資料10) P27 No.03
4	一級河川馬淵川の堤防復旧	(資料10) P27 No.04
5	二級河川五戸川の堤防復旧	(資料10) P27 No.05

施策2 ハード・ソフト両面からの避難対策の推進

No	事業名	復興施策シート
1	津波避難ビルの指定・整備検討	(資料 12) P 9 No. 11
2	避難所・避難路サインの整備	(資料 12) P17 No. 20
3	防災行政無線の増設	(資料 12) P21 No. 26

[継続事業] 17 事業

施策1 ハード整備による津波防御対策の強化

No	事業名	復興施策シート
1	八戸港の整備	(資料 10) P16 No. 08
2	一級河川馬淵川の河川改修	(資料 10) P29 No. 08

施策2 ハード・ソフト両面からの避難対策の推進

No	事業名	復興施策シート
1	都市計画道路の整備	(資料 10) P10 No. 15
2	避難道路等整備事業	(資料 10) P34 No. 05
3	新大橋整備事業	(資料 10) P35 No. 06
4	津波避難計画の検証・改訂	(資料 12) P 3 No. 02
5	事業所等における業務継続計画の策定・充実	(資料 12) P 3 No. 03
6	津波ハザードマップの改訂	(資料 12) P 4 No. 05
7	津波に対応した避難所・避難路の再検討	(資料 12) P 8 No. 10
8	災害時における広報体制の検証・強化	(資料 12) P20 No. 25
9	障がい者等への情報伝達体制の検討（在住外国人等）	(資料 12) P22 No. 27

施策3 防災教育の推進と防災意識の高揚

No	事業名	復興施策シート
1	総合防災訓練・地区防災訓練の充実	(資料 12) P 5 No. 06
2	災害凶上訓練の充実	(資料 12) P 6 No. 07
3	事業所における防災訓練の充実	(資料 12) P 6 No. 08
4	小・中学校における防災教育の推進	(資料 12) P23 No. 28
5	住民等への防災意識の啓発	(資料 12) P26 No. 31
6	東日本大震災を伝承する記録・資料の保存・公開	(資料 12) P28 No. 33

(2) 災害時安全安心プロジェクト

① プロジェクトの概要

災害発生時に市民が安全かつ安心して生活を維持することができるよう、避難所運営の充実に向けたハード・ソフト両面での対策を講じるとともに、災害時に必要となる情報の市民への的確な提供や市民の自主的な防災活動の促進を図る。

② 完了事業と継続事業（令和3年3月末見込）

・ 事業数

施策1	避難所の機能強化	11事業	(完了: 3事業、継続: 8事業)
施策2	災害時の情報伝達体制の充実	2事業	(完了: 0事業、継続: 2事業)
施策3	災害に強い地域づくり活動の促進	5事業	(完了: 1事業、継続: 4事業)
事業数合計		18事業	(完了: 4事業、継続: 14事業)

・ 事業一覧

[完了事業] 4事業

施策1 避難所の機能強化

No	事業名	復興施策シート
1	新学校給食センターの整備検討	(資料12) P11 No.14
2	小・中学校における避難所機能の整備	(資料12) P14 No.17
3	石油燃料の優先供給に関する協定の締結	(資料12) P31 No.03

施策3 災害に強い地域づくり活動の促進

No	事業名	復興施策シート
1	災害に強い地域コミュニティづくりの推進	(資料10) P 4 No.04 (資料12) P46 No.04

[継続事業] 14事業

施策1 避難所の機能強化

No	事業名	復興施策シート
1	総合保健センターの整備	(資料6) P40 No.04 (資料12) P15 No.18
2	一級河川馬淵川の河川改修	(資料10) P29 No.08
3	市避難所運営体制の再検討	(資料12) P 7 No.09
4	小・中学校における防災体制の強化	(資料12) P10 No.12
5	備蓄品目及び備蓄数の検証・充実	(資料12) P10 No.13
6	物資供給等災害時における支援協力協定の検証・改定	(資料12) P12 No.15
7	指定避難所の耐震化	(資料12) P14 No.16
8	福祉避難所の指定・整備	(資料12) P16 No.19

施策2 災害時の情報伝達体制の充実

No	事業名	復興施策シート
1	災害時における広報体制の検証・強化	(資料12) P20 No.25
2	障がい者等への情報伝達体制の検討(在住外国人等)	(資料12) P22 No.27

施策3 災害に強い地域づくり活動の促進

No	事業名	復興施策シート
1	災害時要援護者支援事業の推進	(資料6) P41 No.07 (資料12) P45 No.03
2	災害ボランティアセンターの運営内容の充実	(資料12) P43 No.01
3	自主的な災害ボランティア活動の実践	(資料12) P43 No.02
4	自主防災組織の結成促進や活動支援・リーダー育成	(資料12) P47 No.05

(3) 水産拠点化推進プロジェクト

① プロジェクトの概要

震災により甚大な被害を受けた東北の水産業全体の復興に寄与するため、被災した他の産地との連携を強化するとともに、収益性の高い水産業のビジネスモデルを構築し、八戸漁港の水産食料の供給基地としての拠点化を推進する。

② 完了事業と継続事業(令和3年3月末見込)

・事業数

施策1	水産業の経営再建支援	6事業	(完了: 4事業、継続: 2事業)
施策2	収益性の高い水産業の構築	4事業	(完了: 2事業、継続: 2事業)
施策3	水産業再興に向けた他地域との連携	2事業	(完了: 2事業、継続: 0事業)
事業数合計		12事業	(完了: 8事業、継続: 4事業)

・事業一覧

[完了事業] 8事業

施策1 水産業の経営再建支援

No	事業名	復興施策シート
1	共同利用漁船等復旧支援対策事業	(資料8) P 7 No.09
2	漁業者・漁協等の復旧等のための金融支援	(資料8) P 7 No.10
3	経営安定化サポート資金の拡充	(資料8) P10 No.16 (資料8) P40 No.06
4	被災事業者の復旧支援	(資料8) P16 No.24 (資料8) P37 No.03

施策2 収益性の高い水産業の構築

No	事業名	復興施策シート
1	魚市場機能の災害復旧・整備	(資料8) P 3 No.01

2	水産業復興ビジョンの策定・推進	(資料8) P17 No.25
---	-----------------	-----------------

施策3 水産業再興に向けた他地域との連携

No	事業名	復興施策シート
1	漁船誘致の推進	(資料8) P19 No.27
2	水産加工業における被災地域との連携	(資料8) P19 No.28

[継続事業] 4事業

施策1 水産業の経営再建支援

No	事業名	復興施策シート
1	中小企業災害復旧資金の利子補給	(資料8) P11 No.17 (資料8) P41 No.07
2	中小企業災害復旧資金保証料の補助	(資料8) P11 No.18 (資料8) P41 No.08

施策2 収益性の高い水産業の構築

No	事業名	復興施策シート
1	水産加工品のブランド化の推進	(資料8) P12 No.20
2	八戸地域プロジェクト(収益性の高い漁船漁業の確立)の推進	(資料8) P18 No.26

(4) 農業復興プロジェクト

① プロジェクトの概要

津波による農地の浸水被害からの再興をバネに、輸入農産物の増加や消費者ニーズの多様化を背景とした産地間競争を勝ち抜き、地域特性を生かした農業の振興を図るため、生産基盤の充実・強化と八戸ブランドの確立を促進するとともに、経営基盤の充実・強化を支援する。

② 完了事業と継続事業(令和3年3月末見込)

・事業数

施策1	生産基盤の充実・強化	5事業	(完了: 5事業、継続: 0事業)
施策2	八戸ブランドの確立	3事業	(完了: 0事業、継続: 3事業)
施策3	経営基盤の充実・強化	4事業	(完了: 0事業、継続: 4事業)
事業数合計		12事業	(完了: 5事業、継続: 7事業)

・事業一覧

[完了事業] 5事業

施策1 生産基盤の充実・強化

No	事業名	復興施策シート
1	水田等塩害防止対策の実施	(資料8) P22 No.01
2	農用地の除塩に係る特定災害復旧事業	(資料8) P22 No.02

3	農業用施設（農地等）の災害復旧の実施	(資料8) P23 No.03
4	被災園芸施設復旧の支援	(資料8) P23 No.04
5	市川いちご復興プロジェクト（代替作物）の推進	(資料8) P27 No.10

[継続事業] 7事業

施策2 八戸ブランドの確立

No	事業名	復興施策シート
1	農業新ブランドの育成	(資料8) P28 No.11
2	環境保全型農業の普及促進	(資料8) P29 No.12
3	グリーンツーリズムの推進	(資料8) P34 No.20

施策3 経営基盤の充実・強化

No	事業名	復興施策シート
1	農業経営再建のための金融支援	(資料8) P24 No.05
2	担い手育成総合支援事業の実施	(資料8) P25 No.07
3	新規就農希望者や農業分野進出企業への総合的な起農支援	(資料8) P25 No.08
4	高等教育機関との連携による農業経営者の育成	(資料8) P30 No.13

(5) 八戸港活用産業活性化プロジェクト

① プロジェクトの概要

国際物流拠点となっている八戸港を活用した地域産業の活性化を図るため、ポートセールスの強化等により航路の拡充を促進するとともに、臨海部における飼料工場の立地や冷涼な気候を背景に我が国有数の集積を誇る畜産業の振興と関連産業の集積を図る。

② 完了事業と継続事業（令和3年3月末見込）

・ 事業数

施策1	国際物流拠点化の推進	4事業	(完了: 0事業、継続: 4事業)
施策2	畜産関連産業の集積	4事業	(完了: 1事業、継続: 3事業)
事業数合計		8事業	(完了: 1事業、継続: 7事業)

・ 事業一覧

[完了事業] 1事業

施策2 畜産関連産業の集積

No	事業名	復興施策シート
1	食品加工関連企業の誘致	(資料8) P31 No.16

[継続事業] 7 事業

施策 1 国際物流拠点化の推進

No	事業名	復興施策シート
1	【復興】ポートセールスの展開	(資料 8) P51 No. 20 (資料 10) P20 No. 15
2	海外販路拡大事業	(資料 8) P53 No. 22 (資料 10) P21 No. 16
3	海外経済交流事業	(資料 8) P55 No. 23 (資料 10) P23 No. 17
4	八戸港の整備	(資料 10) P16 No. 8

施策 2 畜産関連産業の集積

No	事業名	復興施策シート
1	畜産業振興事業	(資料 8) P30 No. 14
2	八戸港の飼料コンビナートの拡充の検討	(資料 8) P31 No. 15
3	畜産バイオマス利用による発電等の事業化の促進	(資料 8) P32 No. 17 (資料 12) P39 No. 16

(6) エネルギー・環境産業プロジェクト

① プロジェクトの概要

災害に強いエネルギー供給体制の構築と持続可能な環境・エネルギー産業の集積を目指し、再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、臨海部を中心に環境・エネルギー関連産業の集積を促進する。

② 完了事業と継続事業（令和 3 年 3 月末見込）

・ 事業数

施策 1	再生可能エネルギーの導入促進	7 事業	(完了: 6 事業、継続: 1 事業)
施策 2	環境・エネルギー関連産業の集積	3 事業	(完了: 1 事業、継続: 2 事業)
事業数合計		10 事業	(完了: 7 事業、継続: 3 事業)

・ 事業一覧

[完了事業] 7 事業

施策 1 再生可能エネルギーの導入促進

No	事業名	復興施策シート
1	木質バイオマス利活用の可能性の検討	(資料 8) P33 No. 18 (資料 12) P40 No. 17
2	木質ペレット利活用推進事業	(資料 8) P34 No. 19 (資料 12) P41 No. 18
3	メガソーラー発電所の建設	(資料 12) P37 No. 12
4	住宅用太陽光発電システム導入の支援	(資料 12) P38 No. 13
5	グリーンニューディール基金事業	(資料 12) P38 No. 14

6	再生可能エネルギーの導入促進	(資料 12) P39 No. 15
---	----------------	--------------------

施策 2 環境・エネルギー関連産業の集積

No	事業名	復興施策シート
1	CFRP リサイクル研究開発事業	(資料 8) P65 No. 32

[継続事業] 3 事業

施策 1 再生可能エネルギーの導入促進

No	事業名	復興施策シート
1	畜産バイオマス利用による発電等の事業化の促進	(資料 8) P32 No. 17 (資料 12) P39 No. 16

施策 2 環境・エネルギー関連産業の集積

No	事業名	復興施策シート
1	エネルギーシステム転換の支援	(資料 12) P32 No. 05
2	LNG 輸入基地計画の推進	(資料 12) P33 No. 06

(7) 「三陸復興国立公園」プロジェクト

① プロジェクトの概要

八戸市が誇る蕪島から種差海岸にかけての自然景勝地の三陸復興国立公園への編入を契機に、観光施設の整備や誘客 PR 活動の推進等により、三陸復興国立公園の北の玄関口として観光の振興を図る。

② 完了事業と継続事業（令和 3 年 3 月末見込）

・ 事業数

施策 1	蕪島・種差海岸の整備	3 事業	(完了: 2 事業、継続: 1 事業)
施策 2	観光誘客活動の推進	8 事業	(完了: 3 事業、継続: 5 事業)
施策 3	観光アクセス網の整備	2 事業	(完了: 1 事業、継続: 1 事業)
施策 4	海を生かした地域づくりの促進	1 事業	(完了: 1 事業、継続: 0 事業)
事業数合計		14 事業	(完了: 7 事業、継続: 7 事業)

・ 事業一覧

[完了事業] 7 事業

施策 1 蕪島・種差海岸の整備

No	事業名	復興施策シート
1	種差海岸の国立公園編入の促進	(資料 8) P70 No. 08
2	三陸復興国立公園蕪島エントランス整備事業の推進	(資料 8) P71 No. 09

施策2 観光誘客活動の推進

No	事業名	復興施策シート
1	三陸・八戸観光キャンペーンの開催	(資料8) P75 No.15
2	八戸ポータルミュージアムを活用した観光の推進	(資料8) P80 No.20
3	三陸ジオパーク構想の検討	(資料8) P82 No.22

施策3 観光アクセス網の整備

No	事業名	復興施策シート
1	J R 八戸線の早期完全復旧	(資料10) P51 No.10

施策4 海を生かした地域づくりの促進

No	事業名	復興施策シート
1	海を生かした地域づくり活動の促進	(資料12) P48 No.06

[継続事業] 7事業

施策1 蕪島・種差海岸の整備

No	事業名	復興施策シート
1	種差海岸国立公園PR事業	(資料8) P73 No.11

施策2 観光誘客活動の推進

No	事業名	復興施策シート
1	【復興】観光キャンペーン・イベントの開催	(資料8) P77 No.17
2	各種コンベンションの誘致	(資料8) P78 No.18
3	「フィールドミュージアム八戸」の推進	(資料8) P79 No.19
4	南郷ツーリズムの推進	(資料8) P81 No.21
5	三陸ジオパークの推進	(資料8) P83 No.23

施策3 観光アクセス網の整備

No	事業名	復興施策シート
1	高規格幹線道路の整備	(資料10) P9 No.14

(8) 文化・スポーツ振興プロジェクト

① プロジェクトの概要

震災の影響で沈みがちな市民の心に元気を取り戻し、速やかな震災復興とまちの活力創出につなげるため、心身の健康の保持増進や、地域の交流促進、一体感の醸成などに重要な役割を果たす当市の特色ある学術・文化・スポーツの振興を図る。

② 完了事業と継続事業（令和3年3月末見込）

・事業数

施策1	高等教育機関の教育研究活動の促進	2事業	（完了：0事業、継続：2事業）
施策2	文化の継承と創造	4事業	（完了：1事業、継続：3事業）
施策3	地域スポーツの振興	4事業	（完了：2事業、継続：2事業）
事業数合計		10事業	（完了：3事業、継続：7事業）

・事業一覧

[完了事業] 3事業

施策2 文化の継承と創造

No	事業名	復興施策シート
1	アートのまちづくりの推進	(資料12) P51 No.09

施策3 地域スポーツの振興

No	事業名	復興施策シート
1	多賀多目的運動場の整備	(資料12) P55 No.14
2	屋内スケート場の建設	(資料12) P55 No.15

[継続事業] 7事業

施策1 高等教育機関の教育研究活動の促進

No	事業名	復興施策シート
1	地元高等教育機関による防災・復興に関する調査研究活動の促進	(資料12) P25 No.30
2	復興をテーマとするフォーラム・シンポジウムの開催	(資料12) P49 No.07

施策2 文化の継承と創造

No	事業名	復興施策シート
1	復興を支援する芸術文化事業の実施	(資料12) P50 No.08
2	文化財の保存・活用	(資料12) P52 No.10
3	是川縄文の里の整備	(資料12) P53 No.11

施策3 地域スポーツの振興

No	事業名	復興施策シート
1	八戸スポーツ振興協議会の活動促進	(資料12) P54 No.12
2	八戸市体育館の改築の検討	(資料12) P54 No.13