

第3期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョン 策定スケジュール案(令和8年度)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
ビジョン策定事務	←素案の作成→			←一次案の作成→			←二次案の作成→			←最終案の作成→			←策定→			●新規事業の検討、施策体系の整理			●(必要に応じて)事業検討シートの更新・微修正			パブコメ			●パブリックコメントの実施 ※実施期間は1か月程度を想定			●文書協議											
1. 担当課長会議				課長会議① ・ビジョン素案について ・新規事業について						課長会議② ・ビジョン一次案について ・新規事業について						課長会議③ ・ビジョン二次案について (・連携協約の変更について)						課長会議④ ・ビジョン最終案について ・パブコメ結果について																	
2. 市町村長会議				首長会議① ・ビジョン素案について ・新規事業について						首長会議② ・ビジョン一次案について ・新規事業について						首長会議③ ・ビジョン二次案について (・連携協約の更新について)						首長会議④ ・ビジョン最終案について ・パブコメ結果について																	
3. ビジョン懇談会																ビジョン懇談会① ・ビジョン一次案について ・新規事業について									ビジョン懇談会② ・ビジョン二次案について ・パブコメ結果について														

【備考】

DXや気候変動への対応など、現在の連携協約に記載のない分野において新規事業を実施する場合には、併せて連携協約(※)の変更を行う予定

※ 連携協約

連携中枢都市圏の形成に伴い、「経済成長のけん引」「高次の都市機能の集積・強化」「生活関連機能サービスの向上」を図るための取組及び各市町村の役割等を