

ニーズ調査スケジュール(予定)

時期	スケジュール(予定)
10月 1日	第3回子ども・子育て会議（調査票案の審議） <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>発送準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調査票の分析・集計業者との委託契約 ●子ども・子育て会議終了後の調査票修正 ●発送対象者の抽出 ●発送用ラベル作成 ●調査票印刷 ●調査票の封入・封緘 </div>
10月25日	調査票発送 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 調査期間：10月26日～11月10日（16日間） </div>
11月10日	調査回答締め切り <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 委託業者による単純集計の取りまとめ（～12月） </div>
～12月中	県に対し、単純集計結果の報告 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>委託業者による分析作業</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ニーズ調査結果報告書受領</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>教育・保育必要量の算出</p> </div>
2月中	第4回八戸市子ども・子育て会議（予定）
～3月末	県に対し、事業計画に定める「量の見込み」報告