

八戸市保育施設整備計画(令和10年度～令和19年度)

No.	施設名	建築年度	構造	整備区分	整備予定年度									
					R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19
1	みどり幼稚園	S53	鉄骨造	改築	●									
2	図南保育園	H29	木造	大規模修繕	●									
3	高館幼稚園	H7	鉄筋コンクリート造	大規模修繕	●									
4	八戸文化幼稚園	H19	鉄骨造	大規模修繕		●								
5	みどりのかぜエデュカーレ	H14	鉄骨造	改築		●								
6	小中野保育園	H3	鉄骨造	改築			●							
7	サンフラワー保育園	S55	鉄筋コンクリート造	大規模修繕			●							
8	かもめ幼稚園	H1	鉄骨造	改築				●						
9	さえずりの森	H25	木造	改築				●						
10	江陽こども園	H7	鉄骨造	改築					●					
11	上田面木こども園	H9	鉄骨造	改築						●				
12	たいなか保育園	S44	木造	改築						●				
13	ひまわり保育園	H6	鉄骨造	改築							●			
14	一日市保育園	H25	木造	大規模修繕							●			
15	千草保育園	H9	鉄骨造	改築								●		
16	轟木保育園	H12	鉄骨造	大規模修繕								●		
17	大杉平保育園	S56	鉄筋コンクリート造	大規模修繕								●		
18	浜市川保育園	S53	鉄筋コンクリート造	改築									●	
19	三島保育園	S60	鉄骨造	改築									●	
20	湊高台こども園	H10	木造	大規模修繕										●
21	新井田こども園	H5	鉄骨造	改築										●
22	すぎのこ保育園	H18	鉄骨造	改築										●

※国の動向や市の財政状況により、整備年度の延期等の調整が必要となる可能性がある。

※計画後半(令和15年度以降)については、令和13年度に改めて施設に対し、整備予定年度等の確認を行うこととする。