

八戸市 第6次男女共同参画基本計画策定スケジュール（予定）

下記のスケジュールにより、八戸市第6次男女参画基本計画策定を進める予定としています。

事務名称	7 年度		8 年度												9 年度	
	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	
関 連 調 査 等	●第 5 次 R8事業一覧作成 		●第 6 次 登載事業調査 		●第 5 次 事業進捗状況調査 (R7実績・R8状況) 											
庁 内 連絡会議			◇第 1 回 (中間評価・ 策定スケ・素案) 	◇第 2 回 二次案 		◇第 3 回 原案 		◇パブリックコメント 後調整 								
審議会	◆R7第2回 (アンケート速報・体系案) 	◆R8第1回 (中間評価・素案) 		◆R8第2回 (二次案) 		◆R8第3回 (原案・第5次進捗状況) 		◆R8第4回 (パブリックコメント結果 ・最終案) 								
関 連 手続等										■パブリックコメント 		■総務 協議会 報告 				

計
画
策
定