

第6次八戸市男女共同参画基本計画策定スケジュール (R8.5月時点)

事務名称	7年度		8年度											9年度	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
関連作業	一次案作成			二次案作成			原案作成				▲パブリックコメント後調整 ▲市内・最終案意見徴収		最終案作成		▲総務協議会
			▲市内 一次案意見徴収 登載事業照会				▲市内 二次案意見徴収		▲パブリックコメント				▲計画印刷		▲事業一覧 印刷
関連調査等	●(第5次) R8事業照会 一覧作成					●(第5次) 事業進捗状況調査 (R7実績・R8状況)						●(第6次) R9事業照会 一覧作成			
市内 検討委員会			◇第1回 (中間評価・策定スケ・一次案) 4/27				◇第2回 (二次案・登載事業案)						◇第3回 (最終案)		
審議会	◆R7第2回 (アンケート速報・体系案) 2/16		◆R8第1回 (中間評価・一次案) 5/26		◆R8第2回 (二次案・登載事業案) 7/23		◆R8第3回 (原案・第5次進捗状況)					◆R8第4回 (パブリックコメント結果 ・最終案)			