

第6次八戸市男女共同参画基本計画策定スケジュール

事務名称	7年度		8年度											9年度	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
関連作業	一次案作成			▲庁内 一次案意見徴収 登載事業照会				▲庁内 二次案意見徴収			▲パブリックコメント後調整 ▲庁内・最終案意見徴収 最終案作成				▲総務協議会 ●
															▲事業一覧 印刷
関連調査等	●(第5次) R8事業照会 一覧作成					●(第5次) 事業進捗状況調査 (R7実績・R8状況)						●(第6次) R9事業照会 一覧作成			
庁内検討委員会			◇第1回 (中間評価・策定スケ・一次案) ● 4/27				◇第2回 (二次案・登載事業案) ●						◇第3回 (最終案) ●		
審議会	◆R7第2回 (アンケート速報・体系案) ● 2/16			◆R8第1回 (中間評価・一次案) ● 5/26		◆R8第2回 (二次案・登載事業案) ● 7/23		◆R8第3回 (原案・第5次進捗状況) ●				◆R8第4回 (パブリックコメント結果 ・最終案) ●			