

八戸市地域公共交通総合連携計画の総括

単位：円

事業名	概要	市負担金ベース	H21	H22	H23	H24	計	H24年度までの評価・課題	H25年度の方角性	H25(見込)
事業1-1 市内幹線軸等 間隔運行・共 同運行化プロ ジェクト	市内幹線軸における等間隔運行を実施するとともに、実施効果が見込める路線については、共同運行化を検討・実施する。	事業費	0	0	0	0	0	八太郎の等間隔運行を実施。ただし、八太郎以外の幹線軸における等間隔運行に着手できなかった。	中居林、ニュータウン、多賀台等の幹線軸における等間隔運行に向けて検討する。	0
		事業内容	八太郎幹線軸の等間隔運行	中居林、ニュータウン、多賀台の検討	中居林、ニュータウン、多賀台の検討	中居林、ニュータウン、多賀台の検討	中居林、ニュータウン、多賀台の検討			
事業1-2 小型乗合交通 ビジネスモデル 化プロジェクト	夜間や休日の小規模需要時間帯における乗合交通の導入を検討、実施する。	事業費	0	823,673	795,710	498,089	2,117,472	八戸駅発シンタクンの実証運行を実施。期待に反して採算ベースにのっていない。中心街発乗合交通は今後の経過次第。	シンタクンの周知広報を実施するとともに、継続の可能性を検討。中心街発乗合交通の本格運行の可能性の検討。	500,000
		事業内容	小型乗合交通実証実験実施・検討	八戸駅発深夜小型乗合タクシー実施	八戸駅発・中心街発乗合交通実施	八戸駅発深夜小型乗合タクシー実施	八戸駅発深夜小型乗合タクシー実施			
事業1-3 等間隔運行路 線情報戦略プロ ジェクト	等間隔運行実施済路線（市内幹線軸）の主要停留所において、共通時刻表・路線図・路線案内の掲出を行うとともに、紙・ウェブ媒体による周知広報を実施する。	事業費	321,700	97,500	376,425	369,600	1,165,225	チラシ・リーフレットの作成のほか、ウェブによる告知を実施した。	路線情報や時刻表等毎年度更新しなければならぬため、引き続き実施する。	360,000
		事業内容	チラシ・リーフレット作成、web作成	チラシ・リーフレット版下作成、web更新	チラシ・リーフレット作成、web更新	チラシ・リーフレット作成、web更新	チラシ・リーフレット作成、web更新			
事業2 「育てる公共 交通」（協働 交通）構築プロ ジェクト	主に市単独補助路線などを対象に沿線住民の積極的関与を前提とした運行スキームへの転換を図る。（くるるっ八戸線への運行負担）	事業費	0	3,125,241	3,499,699	598,500	7,223,440	沿線住民に対するモビリティマネジメントを実施するも、沿線住民等を交えた協議を行うには至っていない。	沿線住民当に対する問題意識を持ってもらい、沿線企業を含めた地域で支える公共交通を実現する。	地域や学校、沿線企業と連携して、既存路線の利用促進や利便性向上を図るために行う事業者等の取り組みを支援する。
		事業内容	実施検討	運行負担金の支出	運行負担金の支出・沿線住民MM	沿線住民MM	沿線住民MM			
事業3-1 運賃体系再構 築プロジェクト	現在の運賃区界を改定し、細かすぎない運賃制度を設定しつつ、中心街等での乗継に配慮した仕組みを構築。	事業費	0	0	385,500	124,000	509,500	圏域・市内における上限運賃化実証実験を実施し、分かりやすい運賃に改定。八戸市中心街1日フリー乗車券（まちバス300）の実施。	プロジェクトとしては休止し、別途周知広報や実態調査を実施していく。八戸市中心街1日フリー乗車券（まちバス300）の継続を検討する。	120,000
		事業内容	実施検討	実施検討	上限運賃化実証実験の実施、運賃表示機等改修、まちバス300発行	まちバス300発行	まちバス300発行			
事業3-2 企画乗車券企 画・商品化プロ ジェクト	事業者ごとの一日乗車券や、インパクトある企画乗車券の商品化を検討する。	事業費	58,780	374,325	0	0	433,105	大学生限定と金曜日の10時以降限定の企画乗車券を発行した。	キャンバス4について、事業者主体で継続実施。	0
		事業内容	キャンバス4乗車券・チラシ印刷	金バス10乗車券・チラシ印刷	キャンバス4継続実施	キャンバス4継続実施	キャンバス4継続実施			
事業3-3 定期券の使い やすさ向上プロ ジェクト	運賃体系再構築にあわせ、使いやすいフリー定期券等について検討する。	事業費	0	0	0	0	0	運賃体系の再構築に併せて、中心市街地のフリー乗車券（まちバス300）の発行。（事業3-1再掲）	八戸市中心街1日フリー乗車券（まちバス300）の継続を検討する。（事業3-1再掲）	0
		事業内容	-	-	-	-	-			
事業4-1 「バスマップ はちのへ」発 行プロジェクト	公共交通活性化プログラム事業により東北運輸局が作成したバスマップの提供を開始するとともに、モビリティ・マネジメント施策としての活用策を検討する。	事業費	335,490	585,315	735,203	971,250	2,627,258	毎年度、路線情報の改定に合わせたバスマップを作成。	来年度も引き続き改定された情報を掲載して作成する。	1,200,000
		事業内容	2009年版作成 2010年版作成	2010年版作成 2011年版作成	2012年版作成	2013年版作成	2013年版作成			
事業4-2 路線ナンバ リング設定プロ ジェクト	路線ナンバリングを設定し、LED・方向幕を改修・更新する。	事業費	398,160	0	0	0	398,160	路線ナンバリングを設定し、LEDや方向幕を回収した。	一定の成果のもとに事業終了。	0
		事業内容	ナンバリング設定、LED・方向幕更新	-	-	-	-			
事業4-3 来街者対策バ ス情報案内プロ ジェクト	中心市街地及び八戸駅および八戸駅前等を対象に路線バスの利用案内に関する案内表示等を整備する。	事業費	0	2,966,600	0	0	2,966,600	中心街を青空ターミナルとみため、バス停を改修。またはっち内に路線情報モニタを設置。	一定の成果のもとに事業終了。	0
		事業内容	-	中心街バス停改修・路線情報モニタ設置	-	-	-			
		事務費	17,970	27,346	50,463	32,182	127,961			20,000
合 計			1,132,100	8,000,000	5,843,000	2,593,621	17,568,721			2,200,000