

■文化のまちづくりビジョン策定スケジュール(案)

区分	項目	概要	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
① 八戸市(一般)	広報													
	予算			6月補正要求			9月補正要求			12月補正要求	新年度予算要求	3月補正要求		
	記者会見	毎月21日前後開催												
	片議	定例:5日前後開催 臨時:議会終了後												
② まち文	策定作業		ラフ策定作業	ラフ策定作業	ラフ策定作業	ラフ策定作業	ラフ策定作業	ラフ策定作業	修正作業	修正作業	修正作業	修正作業	修正作業	市長 決裁
	ワーキング	構成:文化担当部署、施設 目的:文化推進ビジョンに 関する検討・調整 役割:事業及び記載内容確認	4/15 第1回WK	4/15 第1回WK				第2回WK			修正作業	第3回WK	修正作業	修正作業
④ 熊倉先生	地域文化コ- ディネーター派 遣	役割:ワーキングへの助言	4/21 第1回派遣	4/21 第1回派遣									第3回派遣	
	⑤ 懇談会	構成:学識経験者 文化団体他 役割:多文化推進施策の 協議等				6月下旬 第1回 懇談会								1月下旬 第3回 懇談会
⑥ 議会	定例会	3月(2/25~3/20予定) 6月(6/3~6/20予定) 9月(9/4~9/21予定) 12月(12/2~12/19予定)	3月定例会			6月定例会			9月定例会					
	総務協議会 (常任委員会)	毎月21日前後開催 (議会開会月20日頃)										12月定例会		2/19 報告