

屋内スケート場・スポーツ文化施設建設特別委員会

日時 令和元年12月13日（金）
午前10時
場所 第4委員会室

○ 議題について

《新美術館建設推進室》

- 1 八戸市新美術館整備事業について
- 《長根屋内スケート場》
- 2 今後の大会予定について

八戸市新美術館整備事業について

1. 新美術館本棟工事の進捗状況について

(1) 作業工程

工種	H31	令和元年							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備・仮設工事									
山留工事									
杭工事									
基礎工事									

(2) 工事の状況写真



平成31年4月



令和元年6月



令和元年9月



令和元年11月

(3) 工事進捗率

建築本棟：約22.0% 電気設備：約5.0% 機械設備：約8.6%（11月末現在）

(4) 近隣住民への対応

大きな騒音・振動を伴う工事があることから、下記のとおりに対応を行い、近隣住民からご理解とご協力をいただきながら進めている。

- ① 4月25日に住民説明会を開催
- ② 仮囲いの壁に一週間の作業予定を掲出
- ③ 敷地内に騒音・振動計を設置し、目標値を超えないよう注意しながら作業を行っているほか、近隣の住宅に月間工事予定表をポスティングしている。

2. 新美術館本棟工事の今後のスケジュール（予定）

(1) 作業工程

工種	令和2年								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
仮設構台・山留杭引抜工事	■								
鉄骨建方・組立工事		■		■					
外部仕上げ・防水工事				■	■	■	■		
内部仕上げ・設備工事								■	■
検査・完成									■

(2) 建物竣工後のスケジュール

年月	項目
令和2年9月	建物竣工後の枯らし期間（半年～1年程度を想定） ※青森銀行八戸支店新店舗オープン予定
令和2年秋頃	現青森銀行八戸支店建物解体工事着工
令和3年3月	外構（美術館前広場）整備工事着工
令和3年夏頃	新美術館オープン予定

(3) イメージパース



Y S アリーナ八戸で開催される今後の大会

スケート競技会開催予定日	大会名	競技対象者
2019年12月14日～15日	青森県スピードスケート選手権大会	県内ランキング上位者
2019年12月14日～15日	青森県スプリントスピードスケート選手権大会	県内高校・一般
2019年12月14日～15日	青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会	県内小学・中学
2019年12月28日～29日	みちのくスピードスケート競技会	東北中学・高校・一般
2020年1月5日	三浦安男記念スピードスケート競技会	県内小学・中学・高校・一般
2020年1月8日	青森県スポーツ少年団スピードスケート競技会	県内小学
2020年01月25日～26日	長根ゴールドスプリントスピードスケート競技会	県内小学
2020年01月30日～02月02日	国民体育大会冬季大会スケート競技会スピード競技	全国高校・一般
2020年2月4日	八戸市内小学生スピードスケート競技会	県内小学
2020年02月08日～09日	長根ウィンタースピードスケート競技会	全国中学・高校・一般
2020年02月08日～09日	青森県中学校スケート競技新人大会	県内中学
2020年02月14日～16日	2019/2020ジャパンカップスピードスケート競技会第4戦	全国ランキング上位者
2020年2月22日	長根小学生スピードスケート交歓競技会	東北小学
2020年2月22日	八戸市総合体育大会スピードスケート大会	市内一般
2020年2月24日	青森県スピードスケート小学生大会	県内小学
2020年03月07日～08日	長根ファイナルスピードスケート競技会	全国小学・中学・高校・一般

第75回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会の
準備状況について

1 概要

- (1) テーマ 「氷都新時代！八戸国体」
- (2) スローガン 「銀盤に きたる新風 いま氷都に」
- (3) 会場一覧

正式競技：スケート、アイスホッケー

会場地	式典・競技		日 程					会 場	所 在 地		
			2020年1月			2月					
			29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)	2 (日)				
八戸市	開 始 式		午前 ◎					Y S アリーナ八戸	八戸市大字売市 字奥遊下3		
	表 彰 式						午後 ◎				
八戸市	ス ケ ー ト	ス ピ ード		○	○	○	○	Y S アリーナ八戸	八戸市大字売市 字奥遊下3		
三沢市		フ ィ ギ ュ ア	○	○	○	午前 ○				三沢アイスアリーナ	三沢市南山三丁 目116-5
		シ ョ ー ト ト ラ ッ ク				午後 ○	○				
八戸市	ア イ ス ホ ッ ケ ー		○	○	○	○	○	テ ク ノ ル ア イ ス パ ー ク 八 戸	八戸市新井田西 四丁目1-1		
南部町			○	○	○	○	○		田名部記念アリーナ	八戸市大字河原 木字蝦夷館4-3	
			○	○	○	○			ふくちアイスアリーナ	南部町大字苫米 地字上根岸73-1	

(凡例) ◎ 開始式・表彰式 ○ 競技日

2 これまでの準備状況

大会の開催準備及び運営に関する事業を行うため、関係機関、団体の代表者で構成する実行委員会を組織し、関係する事務を進めた。

- 平成30年7月19日 第75回国体青森県実行委員会の設立 (会長：三村青森県知事)
- 令和元年6月10日 第75回国体青森県実行委員会第2回総会の開催
- 7月25日 第75回国体八戸市実行委員会の設立
(会長：田名部八戸市副市長)
- 11月20日 第75回国体三沢市実行委員会の設立 (会長：小檜山三沢市長)
- 12月(予定) 第75回国体南部町実行委員会(仮称)の設立

3 今後の予定

令和元年12月	<ul style="list-style-type: none"> ・事務局各部会議 ・大会参加の申し込み受付開始
2年1月	<ul style="list-style-type: none"> ・事務局各部会議 ・配宿作業
1月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・全国代表者会議（八戸グランドホテル） ・全国報道員会議（八戸グランドホテル） ・主催者連絡会議（八戸グランドホテル） ・アイスホッケー監督会議（八戸プラザホテル）
29日	<ul style="list-style-type: none"> ・開始式（Y Sアリーナ八戸） ・フィギュア監督会議（三沢市国際交流教育センター）
30日	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード監督会議（八戸プラザホテル）
31日	<ul style="list-style-type: none"> ・ショートトラック監督会議（三沢市国際交流教育センター）
2月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・表彰式（Y Sアリーナ八戸）
3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・報道委員会総会 ・青森県実行委員会総会 ・八戸市実行委員会総会