

令和 6 年度のスケジュールについて

1. 令和 6 年度の当検討委員会の主な予定

- ① 一般廃棄物処理施設の建設候補地の選定
2 次選定で絞られた候補地に対して評価基準を元に順位を付け、選定結果を管理者に答申する。
- ② 紙・布の資源化の民間活用に係る相手先の選定
公募の提案内容を審議し、紙・布の資源化を行う事業者を選定する。

2. 令和 6 年度の八戸清掃工場の主な予定（上記以外）

- ① 八戸清掃工場第一工場の延命化工事（基幹的設備改良工事）の内容決定
新たなごみ処理施設が竣工する令和 19 年度までの延命化に係る工事内容を決定し、一般廃棄物処理施設長寿命化総合計画を策定する。
- ② 循環型社会形成推進地域計画の策定
上記工事及び新たなごみ処理施設の建設に係る調査等に係る費用の一部を補助する「循環型社会形成推進交付金」を活用する際に必要な標記計画を策定する。
- ③ ごみ処理の広域化の協議
1 市 4 町のごみ処理の広域化について、事務局として協議の進行を管理し、取りまとめる。

3. 令和 6 年度のスケジュール

主な予定	令和 6 年												令和 7 年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
建設候補地の選定	2 次選定											3 次選定		答申	
紙・布事業者の選定		公募							選定						
延命化工事内容の決定	決定														
地域計画の策定				策定							大臣承認			内示	
広域化協議	協議														
検討委員会の開催				○				○		○			○		