
 委託名

 委託場所

 指名通知  委託課名

 現場説明

 入札及び開札
（開札は即時）

 区分  入札方法
□  指名競争入札 ■  総 価
■  随意契約 □  単 価

 入札保証金  契約保証金

 指名理由

 備考 契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。

 開札者  立会人

契約検査課工事契約GL　谷崎　安進 技師　阿部　大祐

3

5

4

2

1 株式会社久米設計 5,000,000 4,800,000 　決定

見　積　者　氏　名 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

見　積　書　記　載　金　額　（円）

　本建設事業は、平成27年７月に策定した「（仮称）八戸市総合保健セン
ター基本構想」に基づき、市民一人ひとりが生涯を通じて心身ともに健康
で、生きがいのある生活ができる住みよいまちをめざし、健康・医療の広域
拠点と位置付ける田向地区に、総合的な医療・健康対策の拠点である「（仮
称）八戸市総合保健センター」（保健所、休日夜間急病診療所、休日歯科診
療所、こども支援センター、介護・認知症予防センターから構成される複合
施設）を整備するものである。
　平成30年10月１日に保健所健康づくり推進課内に子育て世代包括支援セン
ターが新設されたが、こども支援センターとの連携により、保健・福祉・教
育の専門家による切れ目のない支援をワンストップで提供できることから、
（仮称）八戸市総合保健センターに子育て世代包括支援センター機能を追加
することとした。
　しかしながら、実施設計段階では想定し得なかった機能の追加であり、執
務スペース内には納まらないため、３階南側の会議室スペースの一部を執務
スペースに変更し、また、３階北側の保健所４課の執務スペースのレイアウ
トの変更により対応する必要がある。
　本建設事業は、平成32年２月28日までの工事期間で建築工事、強電・弱
電・空調・給排水の各設備工事が進んでおり、設計変更による工期への影響
を最小限に留め、迅速かつ的確に変更設計業務を行うためには、平成28年９
月から29年６月まで実施設計業務を受託し、現在は工事監理等業務委託を請
負っている株式会社久米設計　東北支社でなければ履行が困難であることか
ら、株式会社久米設計　東北支社を選定した。

□　有
■　無

□　有 ■　有（契約金額の10分の1以上の額）

□　無■　無

平成３１年１月２２日午後４時 市庁別館4階契約検査課

最低制限価格

平成３１年１月１１日午後４時 建築住宅課

見積執行書
委託第20号

（仮称）八戸市総合保健センター建設事業変更設計業務委託

八戸市田向三丁目６番地内

平成３１年１月１１日 総合保健センター推進室


