

## 令和3年度の審議手順

- R3.7.15 ●第6回委員会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画（一次案）の修正について  
（審議のポイント）  
新型コロナウイルス感染症流行による社会変化を踏まえ、序章から第4章までの内容について、「新たに追加すべき要素はないか」という観点から審議を行う
- R3.8.31 ●第7回委員会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画【二次案】の序章から第4章について  
（審議のポイント）  
「第6回委員会意見が適切に反映されているか」という観点から審議を行う
- 第3回専門部会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画【二次案】の第5章について  
（審議のポイント）  
新型コロナウイルス感染症流行による社会変化を踏まえ、第5章の内容について、「新たに追加すべき要素はないか」という観点から審議を行う
- R3.11.2 ●第8回委員会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画【三次案】の序章から第4章について  
（審議のポイント）  
パブリックコメントの実施に向けて、「分かりやすい表現となっているか」という観点から審議を行う
- 第4回専門部会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画【三次案】の第5章について  
（審議のポイント）  
「第3回専門部会意見が適切に反映されているか」、パブリックコメントの実施に向けて、「分かりやすい表現となっているか」という2つの観点から審議を行う
- R3.12.1 （予備日）
- R3.12 上旬  
～R4.1 上旬 パブリックコメントの実施
- R4.1.27 ●第9回委員会  
【審議案件】第7次八戸市総合計画【最終案】について  
（審議のポイント）  
「パブリックコメントの結果が適切に反映されているか」という観点から審議を行う
- R4.2 上旬 第7次八戸市総合計画（案）の市長提出

※策定委員会では、上記のほかに報告案件をご報告する予定