

## 次期八戸市保育施設整備計画について

### 1. 内 容

当市では、現在、国の補助制度を活用しながら、八戸市保育施設整備計画（現行計画：平成30年度～令和9年度）に基づき、順次、市内教育・保育施設の改築等の整備を進めているが、現行計画が令和9年度をもって終期を迎えることから、次期計画（令和10年度～19年度）を策定するもの。

### 2. 策定にあたっての考え方

- ① 施設の新設（分園、小規模保育施設含む）は認めないものとし、改築（増改築含む）及び大規模修繕、整備を対象とする。
- ② 各年度の市財政負担額をできるだけ平準化するように調整を行う。
- ③ 国の動向や市の財政状況、施設の意向等により変更の可能性がある。
- ④ 計画の後半（令和15年度以降）については、令和13年度に改めて実施予定施設に確認を行い、実施年度等の調整を行うこととする。

### 3. 国の補助制度

就学前教育・保育施設整備交付金

・補助割合：国 1/2 市 1/4 事業者 1/4

※市負担分は児童福祉施設整備事業債（充当率80%）を活用。

・対 象：保育所、認定こども園、小規模保育事業所、乳児等通園支援事業所

### 4. 意向調査について

- ・アンケート調査（R8.2.5～3.3／対象83施設）
- ・希望施設ヒアリング調査（R8.5.25～6.1／対象22施設）  
⇒希望施設22施設（改築14施設、大規模修繕8施設）

### 5. 次期計画（案） 別紙のとおり

#### 参考：現行計画

| 年度        | 施設名         |               |
|-----------|-------------|---------------|
| 平成30年度    | 小中野保育園（分園）  |               |
| 令和元年度     | 桔梗野保育園（改築）  | 中居林こども園（小規模）  |
| 令和2年度     | 桔梗野幼稚園（改築）  | 日計保育園（改築）     |
| 令和3年度     | 虹の丘保育園（改築）  |               |
| 令和4年度     | 類家南保育園（改築）  | エンゼル子どもの家（改築） |
| 令和5年度     | 湊保育園（改築）    | 青葉保育園（改築）     |
| 令和6年度     | 中居林こども園（改築） |               |
| 令和7年度     | 白銀保育所（改築）   | 長者幼稚園（改築）     |
| 令和8年度     | 旭ヶ丘保育園（改築）  | いちのさわ保育園（改築）  |
| 令和9年度（予定） | 明星こども園（改築）  | 吹上保育園（改築）     |