

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

建築工事完成検査

建築工事出来形・中間検査

建築工事指定部分完了検査

解体工事完成検査

「施工プロセス」チェックリスト

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

建築工事完成検査

## 建 築 工 事 成 績 採 点 表(完成・指定部分完了検査)

◎◎ ○ 年 ○ 月 ○ 日 作成  
○○部 ○○○○課

工事番号	◎◎ ○年度 第○号	工事名	○○新築本棟工事								契約金額(最終)				10,800,000円													
受注者名	商号又は名称				工期	◎◎ ○年 ○月 ○日 ~				◎◎ ○年 ○月 ○日				完成年月日	◎◎ ○年 ○月 ○日													
考 査 項 目	監 督 員								総 括・主 任 監 督 員				検査員(出来形・中間) 平均				検査員(完成)											
	氏名	○○ ○○		氏名		氏名		氏名		氏名		氏名		氏名		○○ ○○												
項 目	細 别	a	b	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	
1. 施工体制	I. 施工体制一般	○+1.0	+0.5	Ø	-5.0	=10																						
	II. 配置技術者	○+3.0	+1.5	Ø	-5.0	=10																						
2. 施工状況	I. 施工管理	○+4.0	+2.0	Ø	-5.0	=10																○+5.0	+2.5	Ø	-7.5	-15		
	II. 工程管理	○+4.0	+2.0	Ø	-5.0	=10	○+2.0	+1.0	Ø	-7.5	-15																	
	III. 安全対策	○+5.0	+2.5	Ø	-5.0	=10	○+3.0	+1.5	Ø	-7.5	-15																	
	IV. 対外関係	○+2.0	+1.0	Ø	-2.5	-5.0																						
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	○+4.0	+2.0	Ø	-2.5	-5.0																○+10	+7.5	+5.0	+2.5	Ø	=10	-20
	II. 品質	○+5.0	+2.5	Ø	-2.5	-5.0																○+15	+12	+7.5	+4.0	Ø	-12.5	-25
	III. 出来ばえ																				○+5.0	+2.5	Ø	-5.0				
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	※2					20	(20)																				
5. 創意工夫	I. 創意工夫	※3	7.0	(7)																								
6. 社会性等	I. 地域への貢献等						○+10	+7.5	+5.0	+2.5	Ø																	
加減点合計 (1+2+3+4+5+6)			35.0 点				35.0 点				点				35.0 点				点				点					
評定点 (65±加減点合計) ※1			①	100.0 点				②	100.0 点				③	点				④	100.0 点				点					
評定点計			100 点				○出来形部分(中間) 検査があった場合 : (① 点 × 0.4 + ② 点 × 0.2 + ③ 点 × 0.2 + ④ 点 × 0.2) = 点				点				※但し、③(出来形、中間)が2回以上の場合は平均値				○出来形部分(中間) 検査がなかった場合 : (① 100 点 × 0.4 + ② 100 点 × 0.2 + ③ 100 点 × 0.4) = 100 点				点					
7. 法令遵守等	※7													0														
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認	※8					○ 履行	○ 不履行	● 対象外																			
評定点合計	※9		100	点			○評定点計 (100.0 点) - 7. 法令遵守等 (0 点) = 100.0 点																					
所 見	※5		(監督員)				(総括・主任監督員)							(検査者)														

※1 65点 + 1.～3.の評定(加減点合計) + 4.～6.の評定(加点合計) = 評定点

各評定点(①～④)は少數第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括・主任監督員が評価するものとする。

※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4.～6.は加点評価のみとする。また、7.法令遵守等は、減点評価のみとする。

※5 所見は必要に応じて記載する。

※6 各検査項目ごとの採点は、監督員は第3号様式(監督員用)①～⑨、総括・主任監督員は同(総括・主任監督員用)①～④、検査員は同(検査員用)①～④によるものとし、検査員の評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。

※8 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

※9 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

## 細目別評定点採点表

項目	細別	①監督員	②総括・主任監督員	③検査員(出来形・中間) 平均	④検査員(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	( 1.0 ) × 0.4+2.9= 3.3 点				3.3 3.3	3.3%
	II. 配置技術者	( 3.0 ) × 0.4+2.9= 4.1 点				4.1 4.1	
2. 施工状況	I. 施工管理	( 4.0 ) × 0.4+2.9= 4.5 点		( <span style="background-color: yellow;"> </span> ) × 0.2+3.25=	( 5.0 ) × 0.4+6.5=	13.0 8.50 点 13.0	13.0%
	II. 工程管理	( 4.0 ) × 0.4+2.9=	( 2.0 ) × 0.2+3.2=	3.6 点		8.1 8.1	
	III. 安全対策	( 5.0 ) × 0.4+2.9=	( 3.0 ) × 0.2+3.3=	3.9 点		8.8 8.8	8.8%
	IV. 対外関係	( 2.0 ) × 0.4+2.9=				3.7 3.7	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	( 4.0 ) × 0.4+2.8=		( <span style="background-color: yellow;"> </span> ) × 0.2+3.25=	( 10.0 ) × 0.4+6.5=	14.9 10.50 点 14.9	14.9%
	II. 品質	( 5.0 ) × 0.4+2.9=		( <span style="background-color: yellow;"> </span> ) × 0.2+3.25=	( 15.0 ) × 0.4+6.5=	17.4 12.50 点 17.4	
	III. 出来ばえ			( <span style="background-color: yellow;"> </span> ) × 0.2+3.25=	( 5.0 ) × 0.4+6.5=	8.5 8.50 点 8.5	8.5%
	I. 施工条件等への対応		( 20.0 ) × 0.2+3.3=	7.3 点		7.3 7.3	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	( 7.0 ) × 0.4+2.9=				5.7 5.7	5.7%
		5.7 点					
6. 社会性等	I. 地域への貢献等		( 10.0 ) × 0.2+3.2=	5.2 点		5.2 5.2	5.2%
7. 法令遵守等			( 0.0 ) × 1.0=	0 点			0.0
8. 総合評価技術提案	技術提案履行確認		対象外				
						評定点合計	100.0 100.0

※ 出来形部分（中間）検査があった場合

 $(\text{①} + \text{②} + \text{③}) \times 0.5 + \text{④} \times 0.5$  = 細目別評定点（出来形、中間が2回以上の場合は③を平均とする）

出来形部分（中間）検査がなかった場合

 $(\text{①} + \text{②} + \text{④})$  = 細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、工事成績採点表において「不履行」を選択する。

## 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(監督員用)①-営

(監督員)

考查項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工体制が優れている	施工体制が良好である	施工体制が適切である	施工体制がやや不適切である	施工体制が不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制一般		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。</p> <p>⑥ 建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑨ その他 理由：</p>		<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかつた。</p>

該当項目が90%以上 . . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . . c

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . . d

判定= a

評価値

100%

8項目中

8項目該当

考査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			配置技術者として優れている	配置技術者として良好である	配置技術者として適切である	配置技術者としてやや不適切である	配置技術者として不適切である
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	「評価対象項目」	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 現場代理人として、工事全体の把握ができている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工事請負契約書第18条（条件変更等）第1項（以下、「契約書第18条」という。）に基づく設計図書の照査を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 書類及び資料が適切に整理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者（現場代理人/監理技術者/主任技術者）について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑬ その他 理由：</p>	<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかつた。</p>	

該当項目が90%以上 ・・・・ a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 ・・・ d

判定 = a

評価値

100%

12項目中

12項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 現場内での整理整頓が、日常的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 社内検査が計画的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑰ その他 理由：</p>		<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . d

判定 = a

評価値

100%

16項目中

16項目該当

考查項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である
2. 施工状況	II. 工程管理		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 実施工表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 工程のフォローアップを実施し、受注者の責により、関連工事及び入居公所等に対し影響を及ぼす工程の遅れがない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 受注者の責による夜間や休日の作業がない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 休日・代休の確保を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 近隣住民（入居公所等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑩ その他 理由：</p>		<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 . . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . d

判定= a

評価値

100%

9項目中

9項目該当

考査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
2. 施工状況	III. 安全対策		<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 店舗パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 安全巡回、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 過積載防止に十分に取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑮ その他 理由：</p> <p>該当項目が90%以上 ・・・ a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c</p> <p>該当項目が60%未満 ・・・ d</p>	<p>該当すればC評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。</p> <p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員から文章による改善指示を行った。</p> <p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	<p>判定 = a 評価値 100% 14項目中 14項目該当</p>		

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまます。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

第3号様式 第4条関係（監督員用）⑥-營

(監督員)

考査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			出来形が優れている	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形		評価対象項目  ① 承諾図等が、設計図書を満足している。 ② 施工図等が、設計図書を満足している。 ③ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 ④ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 ⑤ 出来形の管理記録が適切にまとめられている。 ⑥ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 ⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 ⑧ その他 理由： (例) 出来形の管理方法に工夫があるなど		(減点) 評価する。 出来形の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	(減点) 評価する。	工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
			該当項目が90%以上 ・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b 該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c 該当項目が60%未満 ・・・ d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100	7項目中 7項目該当		

判定 = a

評価値

100%

7項目中

7項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			品質が優れている	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体以外)	評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 品質確認記録の内容が、適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工の各段階における完了時の品質が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 内外仕上げ工事における施工の品質が良好である。 <input type="checkbox"/> ⑤ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 杭材料の規格または性能を満足する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 鉄筋の規格または性能を証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 鉄筋の圧接試験結果が良好で、それを証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ コンクリートの調合、強度が規格値を満足し、それを証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 鉄骨の規格または性能を証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 鉄骨の溶接検査結果が良好で、それを証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 木材が規格を満足し、それを証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 建具、ユニット等の性能及び機能が設計図書の内容と合致し、これを示す資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が適切である。 <input type="checkbox"/> ⑮ その他 理由 :	<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。</p>	

該当項目が90%以上 . . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまます。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . . c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . . d

判定 = a

評価値

100%

14項目中

14項目該当

## 第3号様式 第4条関係(監督員用)⑨-営

考查項目	細別	
5. 創意工夫	■準備・後片づけ関係	<input type="checkbox"/> ① 測量・位置出しにおける工夫 <input type="checkbox"/> ② 現地調査方法の工夫 <input type="checkbox"/> ③ その他 理由：  詳細評価内容：
	■施工関係	評価対象項目 <input checked="" type="checkbox"/> ① 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ② 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み <input checked="" type="checkbox"/> ③ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 照明・視界確保等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 運搬車両・施工機械等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工管理及び品質向上等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 仮設施工等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> ⑰ その他 理由：  詳細評価内容：

第3号様式 第4条関係(監督員用)⑨-営

考查項目	細別	評価対象項目
5. 創意工夫	■品質関係	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 集計ソフト等の活用と工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 車体工事の品質管理の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工の検査・試験に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 品質記録方法の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由 :</p> <p>詳細評価内容 :</p>
	■安全衛生関係	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 作業時における作業環境改善等の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫</p> <p><input type="checkbox"/> ⑨ その他 理由 :</p> <p>詳細評価内容 :</p>

第3号様式 第4条関係(監督員用)⑨-営

考査項目	細別	評価対象項目
5. 創意工夫	■施工管理関係	<input checked="" type="checkbox"/> ① 出来形の管理等に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ④ CAD、施工管理ソフト等の活用 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工合理化技術(※5)を活用した施工管理の工夫 <input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由 :
		詳細評価内容 :
	■その他	<p>&lt;新技術活用&gt;※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。</p> <p>以下の項目評価に当たっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。</p> <p>① (該当技術数) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(3点)</p> <p>② (該当技術数) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(2点)</p> <p>③ (該当技術数) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。(1点)</p> <p>④ (該当技術数) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(2点)</p> <p>⑤ (該当技術数) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(1点)</p> <p>※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。</p> <p>※複数の技術の評価に当たっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。</p> <p>&lt;その他&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由 :</p>
		詳細評価内容 :
		(最大 7点) 評点計 = 7点

※1. 特に評価すべき创意工夫事例を加点評価する。

※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1点、2点、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的な内容を記載して加点する。なお、総括・主任監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

※5. 施工合理化技術(プレハブ化、ユニット化、自動化施工(ICT施工、ロボット活用等)、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。)を採用した場合。

※6. 考査項目「创意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的な内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」(新技術活用)の項目に追加で加点できるものとする。

## 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係（総括・主任監督員用）①-嘗

（総括・主任監督員）

考查項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である
		評価対象項目 <input checked="" type="checkbox"/> ① 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 近隣住民（入居公所等を含む）調整を積極的に行い、トラブルもなく、工期内に工事を完成させた。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 配置技術者（現場代理人／監理技術者／主任技術者）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤ その他 理由：  評価項目が3以上 ..... a 評価項目が2以上 ..... b 評価項目が1以下 ..... c <b>判定 = a</b> 評価項目数 4項目			理由を記載し d または e 評価とする。	
III. 安全対策		a	b	c	d	e
		安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
評価対象項目 <input checked="" type="checkbox"/> ① 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 安全衛生管理活動が、適切に実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：  評価項目が4以上 ..... a 評価項目が2以上 ..... b 評価項目が1以下 ..... c <b>判定 = a</b> 評価項目数 5項目						

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-嘗

考查項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応  評点=2点	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 延べ面積10,000m<sup>2</sup>以上の建物  <input checked="" type="checkbox"/> ② 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 大空間のホール等を有する建物  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由：            詳細評価内容：</p>
	■建物固有の機能の難しさへの対応  評点=2点	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 対象建物の耐震レベル  <input checked="" type="checkbox"/> ② 建物機能の特殊性  <input type="checkbox"/> ③ その他 理由：            [評価技術事例]           <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準においてI類及びA類に属する工事</li> <li>・電気又は機械設備工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準において甲類に属する工事</li> <li>・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物</li> </ul>           詳細評価内容：</p>
	■建物固有の施工技術の難しさへの対応  評点=2点	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】  <input checked="" type="checkbox"/> ② 設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性  <input type="checkbox"/> ③ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由：            [評価技術事例]           <ul style="list-style-type: none"> <li>・パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事</li> <li>・特殊な工法及び材料等を採用した工事</li> <li>・特殊な設備システムを採用した工事</li> <li>・免震装置を設ける工事</li> <li>・大規模な山留め工法が必要な工事</li> <li>・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事</li> <li>・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事</li> </ul>           詳細評価内容：</p>

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-嘗

考查項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■厳しい自然・地盤条件への対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時)  <input checked="" type="checkbox"/> ② 軟弱地盤、支持地盤の影響  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 雨・雪・風・気温等の影響  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由 :</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備が必要な工事</li> <li>・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事</li> <li>・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p> <p>評点=2点</p>
	■厳しい周辺環境、社会条件との対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 地中埋設物等の作業障害  <input checked="" type="checkbox"/> ② 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮  <input checked="" type="checkbox"/> ④ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮  <input type="checkbox"/> ⑤ その他 理由 :</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事</li> <li>・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事</li> <li>・場内に汚水処理装置(水替え)を必要とする工事</li> <li>・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事</li> <li>・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p> <p>評点=2点</p>

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-嘗

考查項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)  (最大20点) #REF!	■施工現場での対応  【長期工事における安全確保への対応】  <input checked="" type="checkbox"/> ① 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く)  【災害等での臨機の措置】  <input checked="" type="checkbox"/> ② 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事  【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事 <input type="checkbox"/> ⑫ その他 理由:  詳細評価内容:  評点=10点	

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えて良い。

※2. 監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

調査項目	細別	a	a'	b	b'	c
		地域への貢献が優れている	地域への貢献がやや優れている	地域への貢献が良好である	地域への貢献がやや良好である	他の評価に該当しない
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	評価対象項目				
		<input checked="" type="checkbox"/> ①周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ②現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ③広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ④道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑤地域が主催するイベントなどへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑥災害時において、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑦その他 理由：				
<p>評価項目が4以上      · · · · a</p> <p>評価項目が3以上      · · · · a'</p> <p>評価項目が2以上      · · · · b</p> <p>評価項目が1以上      · · · · b'</p> <p>評価項目なし      · · · · c</p>						
判定 = a		評価項目数 7項目				

検査項目			法令遵守等の該当項目一覧表 措置内容
	点数		
7. 法令遵守等	<input checked="" type="radio"/>	該当無し	
	<input type="radio"/>	-20 点	1. 指名停止3ヶ月以上
	<input type="radio"/>	-15 点	2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-13 点	3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-10 点	4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-8 点	5. 文書注意
	<input type="radio"/>	-5 点	6. 口頭注意
	<input type="radio"/>	-3 点	7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合（不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。）
	<input type="checkbox"/>	-2 点	8. 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等
<p>① 本検査項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。</p> <p>② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。</p> <p>④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合（主任又は総括監督員からの文書注意、口頭注意等）は、監督員又は総括監督員の評価対象項目である安全対策において減点をする。</p> <p>⑤ 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、チェックボックスにチェックし上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとし直接手入力すること。</p>			
<p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。</li> <li>2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。</li> <li>3. 労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。</li> <li>4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。</li> <li>5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。</li> <li>6. 建設業法に違反する事実が判明した。例)一括下請負、技術者の専任違反等</li> <li>7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。</li> <li>8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。</li> <li>9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。</li> <li>10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不正に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。</li> <li>11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。</li> <li>12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業会員等、暴力団関係者がいることが判明した。</li> <li>13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。</li> <li>14. 受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察等への通報等を怠った。</li> <li>15. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。</li> <li>16. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。</li> <li>17. 低入札価格調査で虚偽の報告があった。</li> <li>18. 受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。</li> <li>19. 受注者が契約書（下請負人の健康保険等加入義務等）イの規定に違反していると発注者が認める場合又は口に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、口に定める期間内に書類を提出しなかった場合。（イ：第7条の2第1項 ロ：第7条の2第2項（国土交通省の例））</li> <li>20. その他 理由：</li> </ul>			

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係（検査員用）①-營

(検査員)

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理	評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 一工程の施工の確認の報告が行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事の関係書類及び資料が全体的に整備されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑬ その他 理由：	(減点) 評価すれば d評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行ったことが確認できる。	(減点) 評価すれば e評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかったことが確認できる。		

該当項目が90%以上 . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまます。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

③ 評価値( %) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . d

判定= a 評価値 100% 12項目中 12項目該当

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	評価対象項目							
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	① 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。					(減点) 評価とする。	(減点) 評価とする。
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	② 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	③ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	④ 出来形の管理記録がまとめられていることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⑤ 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⑥ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。						
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。						
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⑧ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	⑨ その他 理由：（例）出来形の管理方法に工夫があるなど						
			該当項目が90%以上	..... a	①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。				
			該当項目が80%以上90%未満	..... a'	②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。				
			該当項目が70%以上80%未満	..... b	③評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100				
			該当項目が60%以上70%未満	..... b'					
			該当項目が50%以上60%未満	..... c					
			該当項目が50%未満	..... d					
			判定= a	評価値 100%	2 項目中	2項目該当			

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体以外)	評価対象項目							
		① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ③ 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ⑥ 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 ⑦ 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 ⑧ 他の工事（躯体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 ⑨ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ⑩ 杵材料が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。 ⑪ 鉄筋が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。 ⑫ 鉄筋の圧接試験結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。 ⑬ コンクリートの調合、強度が規格値を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。 ⑭ 鉄骨が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。 ⑮ 鉄骨の溶接検査結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。 ⑯ 木材が規格を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。 ⑰ 中間検査や出来形検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ⑱ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 ⑲ その他 理由：							
		該当項目が90%以上	..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。				
		該当項目が80%以上90%未満	..... a'		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。				
		該当項目が70%以上80%未満	..... b		③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) ×100				
		該当項目が60%以上70%未満	..... b'						
		該当項目が50%以上60%未満	..... c						
		該当項目が50%未満	..... d						
		判定= a	評価値 100%	17 項目中	17項目該当				

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) ×100

考査項目	細別	対象	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ  (解体以外)	評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 杭の施工精度（芯ズレ・施工長さ等）が良好であることが施工記録で確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 鉄筋の配筋状態が良好であることが、工事写真により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ コンクリートの寸法精度（位置・断面寸法・平坦さ）が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ コンクリートの打ち上がり状態はコールドジョイント・ジャンカが少なく良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 鉄骨のボルトの締め付けが、仕様書の手順どおりに行われ、これが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 鉄骨の建て入れ検査結果が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 木造軸組完了時の状況が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 適切な養生が行われ、汚れや傷が少ない。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 適切なクリーニングが行われ、施工時の残材、埃等が無い。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 保全に配慮した施工がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑰ 環境負荷低減への対策が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑱ 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑲ 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> ⑳ その他 理由 :	(減点) 該当すればd評価とする。  <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。		
		該当項目が90%以上	..... a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。		
		該当項目が80%以上90%未満	..... b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。		
		該当項目が80%未満	..... c	③ 評価値 (      % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100		
		判定 = a	評価値 100%	19項目中	19項目該当	

①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 (      % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

建築工事出来形・中間検査

別記 第1号様式（第4条関係）（出来形、中間用）

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表 （出来形・中間検査）（1）

◎◎ ○年 ○月 ○日 作成

○○部 ○○○○課

工事番号	◎◎ ○年度 第○号	工事名	○○新築本棟工事												契約金額（最終）			10,800,000円																															
受注者名	商号又は名称												工期	◎◎ ○年 ○月 ○日 ~ ◎◎ ○年 ○月 ○日												完成年月日	◎◎ 年 月 日																						
考 査 項 目		検査員（出来形・中間） 第1回目												検査員（出来形・中間） 第2回目												検査員（出来形・中間） 第3回目												検査員（出来形・中間） 第4回目											
		氏名 検査 太郎												氏名												氏名												氏名											
項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e																				
1. 施工体制	I. 施工体制一般																																																
	II. 配置技術者																																																
2. 施工状況	I. 施工管理	○○+5.0		+2.5		ø	-7.5	-15	+5.0		+2.5		ø	-7.5	-15	+5.0		+2.5		ø	-7.5	-15	+5.0		+2.5		ø	-7.5	-15																				
	II. 工程管理																																																
	III. 安全対策																																																
	IV. 対外関係																																																
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	+10	+7.5	○○+5.0	+2.5	ø	=10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	ø	=10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	ø	=10	-20	+10	+7.5	+5.0	+2.5	ø	=10	-20																				
	II. 品質	+15	○○+12	+7.5	+4.0	ø	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	ø	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	ø	-12.5	-25	+15	+12	+7.5	+4.0	ø	-12.5	-25																				
	III. 出来ばえ	+5.0		○○+2.5		ø	-5.0		+5.0		+2.5		ø	-5.0		+5.0		+2.5		ø	-5.0		+5.0		+2.5		ø	-5.0																					
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応																																																
5. 創意工夫	I. 創意工夫																																																
6. 社会性等	I. 地域への貢献等																																																
加減点合計（2+3）			24.5 点												点												点																						
評価点（65±加減点合計）※1			① 89.5 点			②			点			③			点			④			点																												
7. 法令遵守等																																																	
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認																																																

※1 65点 + 2. ~ 3. の評定（加減点合計） = 評定点

各評定点（①～④）は小数第1位まで記入する。

## 出来形・中間検査の細目別評定点採点表（1）

項目	細別	③検査員(出来形・中間)第1回	③検査員(出来形・中間)第2回	③検査員(出来形・中間)第3回	③検査員(出来形・中間)第4回	細目別評定点 (平均)	得点割合	細目別加減点 (平均)
1. 施工体制	I. 施工体制一般							
	II. 配置技術者							
2. 施工状況	I. 施工管理	( 5.0 ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	4.25		
	II. 工程管理	4.25 点	点	点	点	4.25	23.7%	5.00
	III. 安全対策							
	IV. 対外関係							
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	( 5.0 ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	4.25		
	II. 品質	4.25 点	点	点	点	5.25	23.7%	5.00
	III. 出来映え	( 12.0 ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	( ) ×0.2+3.25=	5.65		
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	5.65 点	点	点	点	6.25	31.6%	12.00
						3.75		
5. 創意工夫	I. 創意工夫					4.25	20.9%	2.50
6. 社会性等	I. 地域への貢献等							
7. 法令遵守等								
	加減点	24.5				17.90		
						20.00		

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(検査員用)①-營

(検査員)

考查項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理		評価対象項目 <input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 一工程の施工の確認の報告が行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑩ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事の関係書類及び資料が全体的に整備されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑬ その他 理由 :	(減点) 該当すれば d評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行ったことが確認できる。	(減点) 該当すれば e評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかったことが確認できる。		

該当項目が90%以上 . . . . a

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

該当項目が60%未満 . . . . d

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

判定 = a 評価値 91.7% 12項目中 11項目該当

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	評価対象項目							
		① 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。						(減点) 該当すればd評価とする。	(減点) 該当すればe評価とする。
		② 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。							
		③ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。							
		④ 出来形の管理記録がまとめられていることが確認できる。							
		⑤ 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。							
		⑥ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。							
		⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。							
		⑧ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。							
		⑨ その他 理由：（例）出来形の管理方法に工夫があるなど							
		該当項目が90%以上	..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまどする。				
		該当項目が80%以上90%未満	..... a'		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。				
		該当項目が70%以上80%未満	..... b		③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100				
		該当項目が60%以上70%未満	..... b'						
		該当項目が50%以上60%未満	..... c						
		該当項目が50%未満	..... d						
		判定= b	評価値 75%	8項目中	6項目該当				

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまどする。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。  
 ③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体以外)	評価対象項目							
		① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。							
		② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。							
		③ 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。							
		④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。							
		⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。							
		建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。							
		⑥ 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。							
		⑦ その他の工事（軸体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。							
		⑧ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。							
		⑨ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。							
		⑩ 杉材料が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑪ 鉄筋が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑫ 鉄筋の圧接試験結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑬ コンクリートの調合、強度が規格値を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑭ 鉄骨が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑮ 鉄骨の溶接検査結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑯ 木材が規格を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑰ 中間検査や出来形検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。							
		⑱ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。							
		⑲ その他 理由 :							
		該当項目が90%以上	· · · · a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまどする。				
		該当項目が80%以上90%未満	· · · a'		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。				
		該当項目が70%以上80%未満	· · · b		③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100				
		該当項目が60%以上70%未満	· · · b'						
		該当項目が50%以上60%未満	· · · c						
		該当項目が50%未満	· · · d						
		判定 = a'	評価値 87.5%	16 項目中 14項目該当					

第3号様式 第4条関係（検査員用）④-営（建築）

(検査員)

調査項目	細別	対象	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ (解体以外)	評価対象項目				
		① きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。				(減点) 該当すればd評価とする。
		② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。				<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
		③ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。				
		④ 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。				
		⑤ 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。				
		⑥ 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。				
		⑦ 杠の施工精度(芯ズレ・施工長さ等)が良好であることが施工記録で確認できる。				
		⑧ 鉄筋の配筋状態が良好であることが、工事写真により確認できる。				
		⑨ コンクリートの寸法精度(位置・断面寸法・平坦さ)が良好である。				
		⑩ コンクリートの打ち上がり状態はコールドジョイント・ジャンガが少なく良好である。				
		⑪ 鉄骨のボルトの締め付けが、仕様書の手順どおりに行われ、これが確認できる。				
		⑫ 鉄骨の建て入れ検査結果が良好である。				
		⑬ 木造軸組完了時の状況が良好である。				
		⑭ 適切な養生が行われ、汚れや傷が少ない。				
		⑮ 適切なクリーニングが行われ、施工時の残材、埃等が無い。				
		⑯ 保全に配慮した施工がなされている。				
		⑰ 環境負荷低減への対策が優れている。				
		⑱ 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。				
		⑲ 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。				
		⑳ その他 理由 :				
		該当項目が90%以上	..... a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。		
		該当項目が80%以上90%未満	..... b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。		
		該当項目が80%未満	..... c	③ 評価値 (      % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100		

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

建築工事指定部分完了検査

## 工事成績採点表（総括表）

◎◎ ○年 ○月 ○日 作成  
○○部 ○○○○課

工事番号	◎◎ ○年度 第○号	工事名	○○新築本棟工事	契約金額(最終)	80,000,000 円	指定部分契約金額相当分	4,300,000 円
受注者名	商号又は名称		工期	◎◎ ○年 ○月 ○日 ~ ◎◎ ○年 ○月 ○日		完成年月日	◎◎ ○年 ○月 ○日
考査項目	監督員	総括・主任監督員	検査員(指定部分)	検査員(出来形・中間)平均		検査員(完成)	
	氏名 ○○ ○○	氏名 ○○ ○○	氏名	氏名	氏名 ○○ ○○		
項目	細別	指定部分完了検査	完成検査	指定部分完了検査	完成検査	指定部分完了検査	出来形・中間検査
1. 施工体制	I. 施工体制一般	1.0	1.0				
	II. 配置技術者	0.0	3.0				
2. 施工状況	I. 施工管理	0.0	4.0			1.0	5.0
	II. 工程管理	0.0	4.0	1.0	2.0		
	III. 安全対策	0.0	5.0	0.0	3.0		
	IV. 対外関係	0.0	2.0				
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	0.0	4.0			0.0	10.0
	II. 品質	0.0	5.0			0.0	15.0
	III. 出来ばえ					0.0	5.0
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 ※2			0.0	20.0		
5. 創意工夫	I. 創意工夫 ※3	0.0	7.0				
6. 社会性等	I. 地域への貢献等			0.0	10.0		
加減点合計 (1+2+3+4+5+6)	1.0 点	35.0 点	1.0 点	35.0 点	1.0 点	35.0 点	35.0 点
評定点 (65±加減点合計) ※1	66.0 点	100.0 点	66.0 点	100.0 点	66.0 点	100.0 点	
評定点 (加重平均)	① 98.2 点	② 98.2 点	③ 98.2 点				
評定点計	完成検査(全体)	98.3 点	(① 98.2 点 × 0.4 + ② 98.2 点 × 0.2 + ③ 98.2 点 × 0.4 = )				98.3 点
	指定部分のみ	66.0 点	(① 66.0 点 × 0.4 + ② 66.0 点 × 0.2 + ③ 66.0 点 × 0.4 = )				66.0 点
	完成部分のみ	100.0 点	(① 100.0 点 × 0.4 + ② 100.0 点 × 0.2 + ③ 100.0 点 × 0.4 = )				100.0 点
7. 法令遵守等 ※7			0 点				
評定点合計 ※8	98 点	○評定点計 ( 98.3 点 ) - 7. 法令遵守等 ( 0 点 ) = 98.30 点					
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認 ※9		対象外				
所見 ※5	(監督員)	(総括・主任監督員)	(検査員)				

※1 65点 + 1. ~ 3. の評定(加減点合計) + 4. ~ 6. の評定(加点合計) = 評定点

各評定点(①~③)は少數第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括・主任監督員が評価するものとする。

※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4. ~ 6. は加点評価のみとする。また、7. 法令遵守等は、減点評価のみとする。

※5 所見は必要に応じ記載する。

※6 各考査項目ごとの採点は、監督員は第3号様式(監督員用)①~⑨、総括・主任監督員は同(総括・主任監督員用)①~④、検査員は同(検査員用)①~④によるものとし、検査員の評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。

※8 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

※9 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

## 建 築 工 事 成 績 採 点 表(完成・指定部分完了検査)

◎◎ ○ 年 ○ 月 ○ 日 作成  
○○部 ○○○○課

工事番号	◎◎ ○年度 第○号	工事名	○○新築本棟工事							契約金額(最終)			80,000,000円												
受注者名	商号又は名称				工期	◎◎ ○年 ○月 ○日 ~				◎◎ ○年 ○月 ○日				完成年月日	◎◎ ○年 ○月 ○日										
考 査 項 目	監 督 員							総括・主任監督員					検査員(出来形・中間) 平均					検査員(完成)							
	氏名	○○ ○○			氏名	○○ ○○			氏名				氏名	○○ ○○			a	a'	b	b'	c	d	e		
項 目	細 别	a	b	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e					
1. 施工体制	I. 施工体制一般	○+1.0	+0.5	θ	-5.0	=10																			
	II. 配置技術者	○+3.0	+1.5	θ	-5.0	=10																			
2. 施工状況	I. 施工管理	○+4.0	+2.0	θ	-5.0	=10												5.0	○+5.0	+2.5	θ	-7.5	-15		
	II. 工程管理	○+4.0	+2.0	θ	-5.0	=10	○+2.0	+1.0	θ	-7.5	-15														
	III. 安全対策	○+5.0	+2.5	θ	-5.0	=10	○+3.0	+1.5	θ	-7.5	-15														
	IV. 対外関係	○+2.0	+1.0	θ	-2.5	-5.0																			
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	○+4.0	+2.0	θ	-2.5	-5.0												10.0	○+10	+7.5	±5.0	+2.5	θ	=10	-20
	II. 品質	○+5.0	+2.5	θ	-2.5	-5.0												15.0	○+15	+12	+7.5	+4.0	θ	-12.5	-25
	III. 出来ばえ																	5.0	○+5.0	+2.5	θ	-5.0			
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	※2					20	(20)																	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	※3	7.0	(7)																					
6. 社会性等	I. 地域への貢献等						○+10	+7.5	±5.0	+2.5	θ														
加減点合計(1+2+3+4+5+6)		35.0 点					35.0 点					35.00 点					35.0 点								
評定点(65±加減点合計) ※1		①	100.0 点			②	100.0 点			③	100.00 点			④	100.0 点										
評定点計		100 点 ○出来形部分(中間) 検査があった場合 : (① 100 点 × 0.4 + ② 100 点 × 0.2 + ③ 100 点 × 0.2 + ④ 100 点 × 0.2) = 100 点							※但し、③(出来形、中間)が2回以上の場合は平均値							○出来形部分(中間) 検査がなかった場合 : (① 点 × 0.4 + ② 点 × 0.2 + ④ 点 × 0.4) = 点									
7. 法令遵守等	※7						0																		
8. 総合評価 技術提案	技術提案履行確認	※8	<input type="radio"/> 履行 <input type="radio"/> 不履行 <input checked="" type="radio"/> 対象外																						
評定点合計	※9	100 点	○評定点計(100.00 点) - 7. 法令遵守等(0 点) = 100.00 点																						
所 見	※5	(監督員)	(総括・主任監督員)							(検査員)															

※1 65点 + 1.～3.の評定(加減点合計) + 4.～6.の評定(加点合計) = 評定点

各評定点(①～④)は少數第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括・主任監督員が評価するものとする。

※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4.～6.は加点評価のみとする。また、7.法令遵守等は、減点評価のみとする。

※5 所見は必要に応じて記載する。

※6 各検査項目ごとの採点は、監督員は第3号様式(監督員用)①～⑨、総括・主任監督員は同(総括・主任監督員用)①～④、検査員は同(検査員用)①～④によるものとし、検査員の評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。

※8 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

※9 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

細目別評定点採点表

項目	細別	①監督員(指定部分)	②監督員(完成)	③総括・主任監督員(指定部分)	④総括・主任監督員(完成)	⑤検査員(指定部分)	⑥検査員(出来形・中間)平均	⑦検査員(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	(( 1.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.18 点	(( 1.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 3.12 点						3.3	
	II. 配置技術者	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 3.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 3.88 点						3.3	3.4%
2. 施工状況	I. 施工管理	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 4.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 4.26 点			(( 1.0 ) ×0.4+6.5) ×b/a= 0.37 点	(( 5.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.02 点	(( 5.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.02 点	12.8	
	II. 工程管理	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 4.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 4.26 点	(( 1.0 ) ×0.2+3.2) ×b/a= 0.18 点	(( 2.0 ) ×0.2+3.2) ×c/a= 3.41 点				8.0	
	III. 安全対策	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 5.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 4.64 点	(( 0.0 ) ×0.2+3.3) ×b/a= 0.18 点	(( 3.0 ) ×0.2+3.3) ×c/a= 3.69 点				8.7	
	IV. 対外関係	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 2.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 3.50 点						3.7	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	(( 0.0 ) ×0.4+2.8) ×b/a= 0.15 点	(( 4.0 ) ×0.4+2.8) ×c/a= 4.16 点			(( 0.0 ) ×0.4+6.5) ×b/a= 0.35 点	(( 10.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.97 点	(( 10.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.97 点	14.6	
	II. 品質	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 5.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 4.64 点			(( 0.0 ) ×0.4+6.5) ×b/a= 0.35 点	(( 15.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 5.91 点	(( 15.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 5.91 点	17.0	
	III. 出来ばえ					(( 0.0 ) ×0.4+6.5) ×b/a= 0.35 点	(( 5.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.02 点	(( 5.0 ) ×0.2+3.25) ×c/a= 4.02 点	8.4	
									8.5	8.5%
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応			(( 0.0 ) ×0.2+3.3) ×b/a= 0.18 点	(( 20.0 ) ×0.2+3.3) ×c/a= 6.91 点				7.1	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	(( 0.0 ) ×0.4+2.9) ×b/a= 0.16 点	(( 7.0 ) ×0.4+2.9) ×c/a= 5.39 点						5.6	
6. 社会性等	I. 地域への貢献度			(( 0.0 ) ×0.2+3.2) ×b/a= 0.17 点	(( 10.0 ) ×0.2+3.2) ×c/a= 4.92 点				5.1	
	加減点	1.0	35.0	1.0	35.0	1.0	35.0	35.0	5.2	5.2%
7. 法令遵守等				(( 0.0 ) ×1.0= 0.00 点)	(( 0.0 ) ×1.0= 0 点)				0.0	
8. 総合評価技術提案	技術提案履行確認				対象外				98.3	
									評定点合計	100.0

※ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) = 細目別評定点（出来形、中間が2回以上の場合は③を平均とする）

※ 指定部分完了検査があった場合(指定部分)×指定部分契約金額相当分(b)/最終契約金額(a)

※ 指定部分完了検査があった場合(完成分)×(最終契約金額-指定部分契約金額相当分(b))(c)/最終契約金額(a)

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、工事成績採点表において「不履行」を選択する。

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(監督員用) ①-賞

(監督員)

考查項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工体制が優れている	施工体制が良好である	施工体制が適切である	施工体制がやや不適切である	施工体制が不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制一般	「評価対象項目」	<input checked="" type="checkbox"/> ① 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他 理由：	<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかつた。	

該当項目が90%以上 a

該当項目が80%以上90%未満 b

該当項目が60%以上80%未満 c

該当項目が60%未満 d

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

判定= a

評価値

100%

9項目中

9項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e	
			配置技術者として優れている	配置技術者として良好である	配置技術者として適切である	配置技術者としてやや不適切である	配置技術者として不適切である	
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 現場代理人として、工事全体の把握ができている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工事請負契約書第18条（条件変更等）第1項（以下、「契約書第18条」という。）に基づく設計図書の照査を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 書類及び資料が適切に整理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 主任（監理）技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者（現場代理人/監理技術者/主任技術者）について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑬ その他 理由 :</p>				(減点) 該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	(減点) 該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
		該当項目が90%以上	··· a	<p>① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100</p>				
		該当項目が80%以上90%未満	··· b					
		該当項目が60%以上80%未満	··· c					
		該当項目が60%未満	··· d					
		判定 = a			評価値	100%	12項目中	12項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 現場内での整理整頓が、日常的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 社内検査が計画的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑰ その他 理由 :</p>		<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 . . . . d

判定 = a

評価値

100%

16項目中

16項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e	
			工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である	
2. 施工状況	II. 工程管理	「評価対象項目」						
		<input checked="" type="checkbox"/>	① 実施工表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。			<p>(減点) 評価する。  <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>	<p>(減点) 評価する。  <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	② 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	③ 工程のフォローアップを実施し、受注者の責により、関連工事及び入居公所等に対し影響を及ぼす工程の遅れがない。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	④ 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	⑤ 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑥ 受注者の責による夜間や休日の作業がない。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑦ 休日・代休の確保を行っている。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑧ 近隣住民（入居公所等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	⑨ 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩ その他 理由 :						
		該当項目が90%以上	..... a	<p>① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまます。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (      %) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100</p>				
		該当項目が80%以上90%未満	..... b					
		該当項目が60%以上80%未満	..... c					
		該当項目が60%未満	..... d					
		判定 = a	評価値	100%	9項目中	9項目該当		

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
2. 施工状況	III. 安全対策		<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 過積載防止に十分に取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑮ その他 理由 :</p> <p>該当項目が90%以上 . . . . . a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満 . . . . . b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満 . . . . . c</p> <p>該当項目が60%未満 . . . . . d</p>	<p>該当すればC評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。</p> <p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員から文章による改善指示を行った。</p> <p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	<p>判定 = a 評価値 100% 14項目中 14項目該当</p>		

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 (      %) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			対外関係が優れている	対外関係が良好である	対外関係が適切である	対外関係がやや不適切である	対外関係が不適切である
2. 施工状況	IV. 対外関係		評価対象項目				
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	① 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。			(減点) 該当すれば d 評価とする。 <input type="checkbox"/>	(減点) 該当すれば e 評価とする。 <input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	② 工事施工にあたり、近隣住民（入居公所等を含む）と適切に協議及び調整を行っている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	③ 引渡し時に入居公所等に対し、保守管理について適切な説明を行うための資料が整備されている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	④ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑤ 近隣住民（入居公所等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑥ 現場のイメージアップに、取り組んでいる。				
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⑦ 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。				
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	⑧ その他 理由 :				
			該当項目が90%以上	..... a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。		
			該当項目が80%以上90%未満	..... b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。		
			該当項目が60%以上80%未満	..... c	③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100		
			該当項目が60%未満	..... d			
			判定 = a	評価値 100%	7項目中	7項目該当	

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。  
 ③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100

調査項目	細 別	対象	a	b	c	d	e
			出来形が優れている	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I . 出来形		<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ① 承諾図等が、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工図等が、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 出来形の管理記録が適切にまとめられている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧ その他 理由：（例）出来形の管理方法に工夫があるなど</p>		<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第 17 条に基づき監督職員が改造請求を行った。</p>

該当項目が90%以上 ····· a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 ····· b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 ····· c

③ 評価値 (      % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 ····· d

判定= a

評価値

100%

7 項目中

7項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			品質が優れている	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体以外)		<p>評価対象項目</p> <p>① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。</p> <p>② 品質確認記録の内容が、適切である。</p> <p>③ 施工の各段階における完了時の品質が適切である。</p> <p>④ 内外仕上げ工事における施工の品質が良好である。</p> <p>⑤ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。</p> <p>⑥ 杭材料の規格または性能を満足する資料が整備されている。</p> <p>⑦ 鉄筋の規格または性能を証明する資料が整備されている。</p> <p>⑧ 鉄筋の圧接試験結果が良好で、それを証明する資料が整備されている。</p> <p>⑨ コンクリートの調合、強度が規格値を満足し、それを証明する資料が整備されている。</p> <p>⑩ 鉄骨の規格または性能を証明する資料が整備されている。</p> <p>⑪ 鉄骨の溶接検査結果が良好で、それを証明する資料が整備されている。</p> <p>⑫ 木材が規格を満足し、それを証明する資料が整備されている。</p> <p>⑬ 建具、ユニット等の性能及び機能が設計図書の内容と合致し、これを示す資料が整備されている。</p> <p>⑭ 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が適切である。</p> <p>⑮ その他 理由 :</p>		<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。</p>

該当項目が90%以上 a

該当項目が80%以上90%未満 b

該当項目が60%以上80%未満 c

該当項目が60%未満 d

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

判定 = a

評価値

100%

14項目中

14項目該当

第3号様式 第4条関係(監督員用) ⑨-常

考查項目	細別	
5. 創意工夫	■準備・後片づけ関係	<input type="checkbox"/> ① 測量・位置出しにおける工夫
		<input type="checkbox"/> ② 現地調査方法の工夫
<input type="checkbox"/> ③ その他 理由 :		
詳細評価内容 :		
■施工関係	評価対象項目	
	<input checked="" type="checkbox"/> ① 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ② 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み	
	<input checked="" type="checkbox"/> ③ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ④ 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 照明・視界確保等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 運搬車両・施工機械等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工管理及び品質向上等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑫ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 仮設施工等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫	
	<input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫	
<input type="checkbox"/> ⑰ その他 理由 :		
詳細評価内容 :		

第3号様式 第4条関係（監督員用）⑨-常

考查項目	細別	評価対象項目
5. 創意工夫	■品質関係	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 集計ソフト等の活用と工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 軀体工事の品質管理の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工の検査・試験に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 品質記録方法の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：</p> <p>詳細評価内容：</p>
	■安全衛生関係	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 作業時における作業環境改善等の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫</p> <p><input type="checkbox"/> ⑨ その他 理由：</p> <p>詳細評価内容：</p>

## 第3号様式 第4条関係（監督員用）⑨-常

考查項目	細別	評価対象項目
5. 創意工夫	■施工管理関係	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① 出来形の管理等に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書または写真記録等に関する工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ C A D、施工管理ソフト等の活用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工合理化技術（※5）を活用した施工管理の工夫</p> <p><input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：</p>
詳細評価内容：		
<p>■その他</p> <p>&lt;新技術活用&gt;※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。</p> <p>以下の項目評価に当たっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。</p> <p>① (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（3点）</p> <p>② (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（2点）</p> <p>③ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である（1点）</p> <p>④ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（2点）</p> <p>⑤ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（1点）</p> <p>※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。</p> <p>※複数の技術の評価に当たっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。</p> <p>&lt;その他&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：</p>		
詳細評価内容：		
<p>(最大 7点) 評点計 = 7点</p>		

※1. 特に評価すべき创意工夫事例を加点評価する。

※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1点、2点、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的な内容を記載して加点する。なお、総括・主任監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

※5. 施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合。

※6. 考査項目「创意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的な内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」〈新技術活用〉の項目に追加で加点できるものとする。

## 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)①-営

(総括・主任監督員)

考查項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である
	評価対象項目					
		<input checked="" type="checkbox"/> ① 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。				理由を記載し d または e 評価とする。
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ③ 近隣住民(入居公所等を含む)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ④ 配置技術者(現場代理人／監理技術者／主任技術者)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。				
		<input type="checkbox"/> ⑤ その他 理由 :				
		評価項目が3以上	..... a			
		評価項目が2以上	..... b			
		評価項目が1以下	..... c			
		判定 = a	評価項目数	4項目		
	III. 安全対策	a	b	c	d	e
		安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
	評価対象項目					
		<input checked="" type="checkbox"/> ① 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。				理由を記載し d または e 評価とする。
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ③ 安全衛生管理活動が、適切に実施されている。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ④ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。				
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。				
		<input type="checkbox"/> ⑥ その他 理由 :				
		評価項目が4以上	..... a			
		評価項目が2以上	..... b			
		評価項目が1以下	..... c			
		判定 = a	評価項目数	5項目		

考查項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 延べ面積10,000m<sup>2</sup>以上の建物</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 大空間のホール等を有する建物</p> <p><input type="checkbox"/> ④ その他 理由 :</p> <p>詳細評価内容 :</p>
	評点=2点	
	■建物固有の機能の難しさへの対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 対象建物の耐震レベル</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 建物機能の特殊性</p> <p><input type="checkbox"/> ③ その他 理由 :</p> <p>【評価技術事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準においてI類及びA類に属する工事</li> <li>・電気又は機械設備工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準において甲類に属する工事</li> <li>・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p>
	評点=2点	
	■建物固有の施工技術の難しさへの対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合</p> <p><input type="checkbox"/> ④ その他 理由 :</p> <p>【評価技術事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事</li> <li>・特殊な工法及び材料等を採用した工事</li> <li>・特殊な設備システムを採用した工事</li> <li>・免震装置を設ける工事</li> <li>・大規模な山留め工法が必要な工事</li> <li>・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事</li> <li>・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p>
	評点=2点	

調査項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■厳しい自然・地盤条件への対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）  <input checked="" type="checkbox"/> ② 軟弱地盤、支持地盤の影響  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 雨・雪・風・気温等の影響  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由：</p> <p>〔評価技術事例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事</li> <li>・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事</li> <li>・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事</li> </ul> <p>詳細評価内容：</p>
	評点=2点	
	■厳しい周辺環境、社会条件との対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 地中埋設物等の作業障害  <input checked="" type="checkbox"/> ② 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮  <input checked="" type="checkbox"/> ④ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮  <input type="checkbox"/> ⑤ その他 理由：</p> <p>〔評価技術事例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事</li> <li>・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事</li> <li>・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事</li> <li>・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事</li> <li>・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事</li> </ul> <p>詳細評価内容：</p>
	評点=2点	

第3号様式 第4条関係（総括・主任監督員用）②-當

調査項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■施工現場での対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とし、最大10点とする。</p> <p>【長期工事における安全確保への対応】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く)</p> <p>【災害等での臨機の措置】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事</p> <p>【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> ⑫ その他 理由:</p>
(最大20点) 評点計=20点	評点=10点	詳細評価内容:

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えて良い。

※2. 監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

調査項目	細別	a	a'	b	b'	c
		地域への貢献が優れている	地域への貢献がやや優れている	地域への貢献が良好である	地域への貢献がやや良好である	他の評価に該当しない
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	評価対象項目				
		<input checked="" type="checkbox"/>	①周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	②現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	③広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	④道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑤地域が主催するイベントなどへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑥災害時において、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。			
		<input type="checkbox"/>	⑦その他 理由：			
評価項目が4以上 ・・・・・・ a						
評価項目が3以上 ・・・・・・ a'						
評価項目が2以上 ・・・・・・ b						
評価項目が1以上 ・・・・・・ b'						
評価項目なし ・・・・・・ c						
<b>判定 = a</b>		評価項目数 6項目				

考查項目			法令遵守等の該当項目一覧表
	点数		措置内容
7. 法令遵守等	<input checked="" type="radio"/> -20 点 <input type="radio"/> -15 点 <input type="radio"/> -13 点 <input type="radio"/> -10 点 <input type="radio"/> -8 点 <input type="radio"/> -5 点 <input type="radio"/> -3 点 <input type="checkbox"/>	該当無し	
		1. 指名停止 3ヶ月以上	
		2. 指名停止 2ヶ月以上 3ヶ月未満	
		3. 指名停止 1ヶ月以上 2ヶ月未満	
		4. 指名停止 2週間以上 1ヶ月未満	
		5. 文書注意	
		6. 口頭注意	
		7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合（不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。）	
		8. 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等	

※指定部分完了検査があった場合の完成検査における評価は工事全体として評価すること。

① 本考查項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。

② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合（主任又は総括監督員からの文書注意、口頭注意等）は、監督員又は総括監督員の評価対象項目である安全対策において減点をする。

⑤ 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、チェックボックスにチェックし上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとし直接手入力すること。

【上記で評価する場合の適応事例】

- ・ 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
- ・ 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
- ・ 3. 労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。
- ・ 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
- ・ 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
- ・ 6. 建設業法に違反する事実が判明した。 例)一括下請負、技術者の専任違反等
- ・ 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
- ・ 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
- ・ 9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
- ・ 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
- ・ 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。
- ・ 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業会員等、暴力団関係者がいることが判明した。
- ・ 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
- ・ 14. 受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察等への通報等を怠った。
- ・ 15. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
- ・ 16. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。
- ・ 17. 低入札価格調査で虚偽の報告があった。
- ・ 18. 受注者の責により工期内に工事を完成出来なかつた。
- ・ 19. 受注者が契約書（下請負人の健康保険等加入義務等）の規定に違反していると発注者が認める場合又は口に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、口に定める期間内に書類を提出しなかつた場合。（イ：第7条の2第1項 ロ：第7条の2第2項（国土交通省の例））
- ・ 20. その他 理由：

## 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(検査員用)①-管

(検査員)

検査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理		評価対象項目 <input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 一工程の施工の確認の報告が行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事の関係書類及び資料が全体的に整備されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑬ その他 理由 :	(減点) 該当すれば d評価とする。  <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行ったことが確認できる。	(減点) 該当すれば e評価とする。  <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示を行ったことが確認できる。		

該当項目が90%以上 . . . . . a

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

該当項目が60%未満 . . . . d

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

判定 = a 評価値 100% 12項目中 12項目該当

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	評価対象項目							
		① 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。					(減点) 該当すればd評価とする。		(減点) 該当すればe評価とする。
		② 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。							
		③ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。							
		④ 出来形の管理記録がまとめられていることが確認できる。							
		⑤ 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。							
		⑥ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。							
		⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。							
		⑧ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。							
		⑨ その他 理由： (例) 出来形の管理方法に工夫があるなど							
		該当項目が90%以上	· · · · a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。					
		該当項目が80%以上90%未満	· · · · a'	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。					
		該当項目が70%以上80%未満	· · · · b	③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100					
		該当項目が60%以上70%未満	· · · · b'						
		該当項目が50%以上60%未満	· · · · c						
		該当項目が50%未満	· · · · d						
		判定 = a	評価値 100%	8項目中	8項目該当				

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体以外)	評価対象項目							
		① 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。						(減点) 評価とする。	(減点) 評価とする。
		② 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。							
		③ 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。							
		④ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。							
		⑤ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。							
		⑥ 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。							
		⑦ 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。							
		⑧ その他の工事（軸体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。							
		⑨ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。							
		⑩ 杉材が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑪ 鉄筋が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑫ 鉄筋の圧接試験結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑬ コンクリートの調合、強度が規格値を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑭ 鉄骨が、規格または性能を満足していることが資料により確認できる。							
		⑮ 鉄骨の溶接検査結果が良好であることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑯ 木材が規格を満足していることが、それを証明する資料により確認できる。							
		⑰ 中間検査や出来形検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。							
		⑱ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。							
		⑲ その他 理由 :							
		該当項目が90%以上 ···· a							
		該当項目が80%以上90%未満 ···· a'							
		該当項目が70%以上80%未満 ···· b							
		該当項目が60%以上70%未満 ···· b'							
		該当項目が50%以上60%未満 ···· c							
		該当項目が50%未満 ···· d							
		判定 = a	評価値	100%	18 項目中	18項目該当			

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまどとる。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 (      %) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

考査項目	細別	対象	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ (解体以外)	評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 杭の施工精度（芯ズレ・施工長さ等）が良好であることが施工記録で確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 鉄筋の配筋状態が良好であることが、工事写真により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ コンクリートの寸法精度（位置・断面寸法・平坦さ）が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩ コンクリートの打ち上がり状態はコールドジョイント・ジャンカが少なく良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 鉄骨のボルトの締め付けが、仕様書の手順どおりに行われ、これが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 鉄骨の建て入れ検査結果が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 木造軸組完了時の状況が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 適切な養生が行われ、汚れや傷が少ない。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 適切なクリーニングが行われ、施工時の残材、埃等が無い。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 保全に配慮した施工がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑰ 環境負荷低減への対策が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑱ 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑲ 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> ⑳ その他 理由：  評価対象項目 評価対象項目 評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> (減点) 該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。		

判定 = a

評価値 100%

19 項目中 19項目該当

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のまとまる。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( % ) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

解 体 工 事 完 成 檢 查

## 建築工事成績採点表(完成・指定部分完了検査)

◎◎ ○年○月○日 作成  
○○部 ○○○○課

工事番号	◎◎ ○年度 第○号	工事名	○○解体工事								契約金額(最終)				10,800,000円															
受注者名	商号又は名称				工期	◎◎ ○年○月○日～				◎◎ ○年○月○日				完成年月日	◎◎ ○年○月○日															
考査項目	監督員								総括監督員				検査者(出来形・中間) 平均				検査者(完成)													
	氏名	○○ ○○				氏名	○○ ○○				氏名					氏名	○○ ○○													
項目	細別	a	b	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e			
1. 施工体制	I. 施工体制一般	○+1.0	+0.5	θ	-5.0	=10																								
	II. 配置技術者	○+3.0	+1.5	θ	-5.0	=10																								
2. 施工状況	I. 施工管理	○+4.0	+2.0	θ	-5.0	=10																○+5.0	+2.5	θ	-7.5	-15				
	II. 工程管理	○+4.0	+2.0	θ	-5.0	=10	○+2.0	+1.0	θ	-7.5	-15																			
	III. 安全対策	○+5.0	+2.5	θ	-5.0	=10	○+3.0	+1.5	θ	-7.5	-15																			
	IV. 対外関係	○+2.0	+1.0	θ	-2.5	-5.0																								
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	○+4.0	+2.0	θ	-2.5	-5.0																○+10	+7.5	±5.0	+2.5	θ	=10	-20		
	II. 品質	○+5.0	+2.5	θ	-2.5	-5.0																○+15	+12	+7.5	+4.0	θ	-12.5	-25		
	III. 出来ばえ																				○+5.0	+2.5	θ	-5.0						
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	※2					20	(20)																						
5. 創意工夫	I. 創意工夫	※3	7.0	(7)																										
6. 社会性等	I. 地域への貢献等						○+10	+7.5	+5.0	+2.5	θ																			
加減点合計(1+2+3+4+5+6)			35.0 点				35.0 点												35.0 点											
評定点(65±加減点合計) ※1			①	100.0 点				②	100.0 点				③					④	100.0 点											
評定点計			100 点 ○出来形部分(中間) 検査があった場合 : (①) 点 × 0.4 + ② 点 × 0.2 + ③ 点 × 0.2 + ④ 点 × 0.2 = 点				※但し、③(出来形、中間)が2回以上の場合は平均値				○出来形部分(中間) 検査がなかった場合 : (①) 100 点 × 0.4 + ② 100 点 × 0.2 + ④ 100 点 × 0.4 = 100.0 点																			
7. 法令遵守等	※7						0																							
8. 総合評価技術提案	技術提案履行確認	※8					● 履行	○ 不履行	○ 対象外																					
評定点合計	※9		100	点			○評定点計(100.00 点) - 7. 法令遵守等(0 点) = 100.00 点																							
所見	※5		(監督員)				(総括監督員)													(検査者)										

※1 65点 + 1. ~ 3. の評定(加減点合計) + 4. ~ 6. の評定(加点合計) = 評定点

各評定点(①~④)は少數第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

評価に際しては、監督員からの報告を受けて総括・主任監督員が評価するものとする。

※3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4. ~ 6. は加点評価のみとする。また、7. 法令遵守等は、減点評価のみとする。

※5 所見は必要に応じて記載する。

※6 各検査項目ごとの採点は、監督員は第3号様式(監督員用)①~⑨、総括・主任監督員は同(総括・主任監督員用)①~④、検査者は同(検査者用)①~④によるものとし、検査者の評価に先立ち、監督員、総括・主任監督員が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括・主任監督員が行う。

※8 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

※9 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

## 細目別評定点採点表

項目	細別	①監督員	②総括監督員	③検査者(出来形・中間) 平均	④検査者(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	( 1.0 ) × 0.4+2.9= 3.3 点				3.3	3.3%
	II. 配置技術者	( 3.0 ) × 0.4+2.9= 4.1 点				4.1	
2. 施工状況	I. 施工管理	( 4.0 ) × 0.4+2.9= 4.5 点		( ) × 0.2+3.25=	( 5.0 ) × 0.4+6.5=	13.0	13.0%
	II. 工程管理	( 4.0 ) × 0.4+2.9=	( 2.0 ) × 0.2+3.2=	3.6 点		8.1	
	III. 安全対策	( 5.0 ) × 0.4+2.9=	( 3.0 ) × 0.2+3.3=	3.9 点		8.8	8.8%
	IV. 対外関係	( 2.0 ) × 0.4+2.9=				3.7	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	( 4.0 ) × 0.4+2.8=		( ) × 0.2+3.25=	( 10.0 ) × 0.4+6.5=	14.9	14.9%
	II. 品質	( 5.0 ) × 0.4+2.9=		( ) × 0.2+3.25=	( 15.0 ) × 0.4+6.5=	17.4	
	III. 出来ばえ			( ) × 0.2+3.25=	( 5.0 ) × 0.4+6.5=	8.5	
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応		( 20.0 ) × 0.2+3.3=	7.3 点		7.3	7.3%
						7.3	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	( 7.0 ) × 0.4+2.9=				5.7	5.7%
		5.7 点				5.7	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等		( 10.0 ) × 0.2+3.2=	5.2 点		5.2	5.2%
						5.2	
7. 法令遵守等			( 0.0 ) × 1.0=	0 点		0.0	
8. 総合評価技術提案	技術提案履行確認		履行				
						評定点合計	100.0
							100.0

※ 出来形部分（中間）検査があった場合

 $(①+②+③) \times 0.5 + ④ \times 0.5 =$  細目別評定点（既済、中間が2回以上の場合は③を平均とする）

出来形部分（中間）検査がなかった場合

 $(①+②+④) =$  細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、工事成績採点表において「不履行」を選択する。

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係（監督員用）①-營

(監督員)

考查項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工体制が優れている	施工体制が良好である	施工体制が適切である	施工体制がやや不適切である	施工体制が不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制一般		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他 理由：</p>	<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかつた。</p>	

該当項目が90%以上 . . . . a

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

該当項目が60%未満 . . . . d

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100

判定= a 評価値 100% 9項目中 9項目該当

考査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			配置技術者として優れている	配置技術者として良好である	配置技術者として適切である	配置技術者としてやや不適切である	配置技術者として不適切である
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 現場代理人として、工事全体の把握ができている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工事請負契約書第18条（条件変更等）第1項（以下、「契約書第18条」という。）に基づく設計図書の照査を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 書類及び資料が適切に整理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者（現場代理人/監理技術者/主任技術者）について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ その他 理由 :</p>		<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すればe評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかつた。</p>

該当項目が90%以上 a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 d

判定= a

評価値

100%

13項目中

13項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 現場内の整理整頓が、日常的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 社内検査が計画的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑰ その他 理由 :</p>		<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 ・・・・ a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c

③ 評価値 ( ) % = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 ・・・ d

判定 = a

評価値

100%

17項目中

17項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である
2. 施工状況	II. 工程管理		<p>「評価対象項目」</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 実施工工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 工程のフォローアップを実施し、受注者の責により、関連工事及び入居公所等に対し影響を及ぼす工程の遅れがない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 受注者の責による夜間や休日の作業がない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 休日・代休の確保を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 近隣住民（入居公所等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ その他 理由：</p>		<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 . . . . a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 . . . . b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 . . . . c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100

該当項目が60%未満 . . . . d

判定= a

評価値

100%

10項目中

10項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
2. 施工状況	III. 安全対策		<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 店舗パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 過積載防止に十分に取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑫ 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑮ その他 理由：</p> <p>該当項目が90%以上 ・・・・ a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c</p> <p>該当項目が60%未満 ・・・ d</p>		<p>該当すればC評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値 ( ) % = (評価数 / 対象評価項目数) × 100

判定 = a

評価値

100%

15項目中

15項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			対外関係が優れている	対外関係が良好である	対外関係が適切である	対外関係がやや不適切である	対外関係が不適切である
2. 施工状況	IV. 対外関係		<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ① 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 工事施工にあたり、近隣住民（入居公所等を含む）と適切に協議及び調整を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③ 引渡し時に入居公所等に対し、保守管理について適切な説明を行うための資料が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 近隣住民（入居公所等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 現場のイメージアップに、取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ その他 理由：</p>		<p>(減点) 該当すれば d 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 対外関係に関して監督職員から文書による改善指示を行った。</p>		<p>(減点) 該当すれば e 評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>

該当項目が90%以上 ・・・・ a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c

③ 評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 ・・・ d

判定= a

評価値

100%

8項目中

8項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			出来形が優れている	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形		評価対象項目  <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ① 承諾図等が、設計図書を満足している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工図等が、設計図書を満足している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 出来形の管理記録が適切にまとめられている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ その他 理由：（例）出来形の管理方法に工夫があるなど		(減点) 評価する。  <input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。		(減点) 評価とする。  <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
			該当項目が90%以上 ・・・・ a  評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100	該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b  評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100	該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c  評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100	該当項目が60%未満 ・・・ d  評価値 ( % ) = (評価数／対象評価項目数) ×100	判定= a 評価値 100% 8項目中 8項目該当

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			品質が優れている	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体工事)	評価対象項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が充分に実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ② 解体工事等が設計図書、施工計画書のとおり実施され、その管理内容が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などが適正に行われ、それを証明する資料が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 有害物（P C B、アスベスト、フロンなど）の飛散・流出等を防止し、適正な処理がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ その他 理由：	(減点) 該当すれば d 評価とする。	<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	(減点) 該当すれば e 評価とする。	<input type="checkbox"/> 工事請負契約書第 17 条に基づき監督職員が改造請求を行った。

該当項目が90%以上 ・・・・ a

① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。

該当項目が80%以上90%未満 ・・・ b

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

該当項目が60%以上80%未満 ・・・ c

③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) × 100

該当項目が60%未満 ・・・ d

判定= a

評価値 100%

5 項目中

5項目該当

考查項目	細別		
5. 創意工夫	■準備・後片づけ関係	<input checked="" type="checkbox"/> ① 測量・位置出しにおける工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 現地調査方法の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ③ その他 理由 :	
	詳細評価内容 :		
	■施工関係	評価対象項目	
		<input checked="" type="checkbox"/> ① 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ② 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み	
		<input checked="" type="checkbox"/> ③ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ④ 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 照明・視界確保等の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 運搬車両・施工機械等の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 施工管理及び品質向上等の工夫	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑫ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫	
<input checked="" type="checkbox"/> ⑬ 仮設施工等の工夫			
<input checked="" type="checkbox"/> ⑭ 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫			
<input checked="" type="checkbox"/> ⑮ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫			
<input checked="" type="checkbox"/> ⑯ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫			
<input checked="" type="checkbox"/> ⑰ その他 理由 :			
詳細評価内容 :			

考查項目	細別	評価対象項目
5. 創意工夫	■品質関係	<input checked="" type="checkbox"/> ① 集計ソフト等の活用と工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ② 車体工事の品質管理の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 施工の検査・試験に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 品質記録方法の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：
		詳細評価内容：
	■安全衛生関係	<input checked="" type="checkbox"/> ① 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） <input checked="" type="checkbox"/> ② 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 作業時における作業環境改善等の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧ ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑨ その他 理由：
		詳細評価内容：

考查項目	細別	評価対象項目	
5. 創意工夫	■施工管理関係	<input checked="" type="checkbox"/> ① 出来形の管理等に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ② 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ④ CAD、施工管理ソフト等の活用 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 施工合理化技術（※5）を活用した施工管理の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：	
		詳細評価内容：	
		<新技術活用>※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。 以下の項目評価に当たっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。	
		<input checked="" type="checkbox"/> ① (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 (3点) <input checked="" type="checkbox"/> ② (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 (2点) <input checked="" type="checkbox"/> ③ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価未実施または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である (1点) <input checked="" type="checkbox"/> ④ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 (2点) <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ (該当技術数： ) NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 (1点)	
		<その他>	
		<input checked="" type="checkbox"/> ⑥ その他 理由：	
	詳細評価内容：		
	<b>(最大 7点)</b> <b>評点計 = 7点</b>		

※1. 特に評価すべき创意工夫事例を加点評価する。

※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により2、4点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的な内容を記載して加点する。なお、総括・主任監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

※5. 施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合。

※6. 考査項目「创意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的な内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」（新技術活用）の項目に追加で加点できるものとする。

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用) ①-営

(総括・主任監督員)

考查項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	工程管理が優れている	工程管理が良好である	工程管理が適切である	工程管理がやや不適切である	工程管理が不適切である
		評価対象項目  <input checked="" type="checkbox"/> ① 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 <input checked="" type="checkbox"/> ②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input checked="" type="checkbox"/> ③近隣住民（入居公所等を含む）調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。 <input checked="" type="checkbox"/> ④配置技術者（現場代理人／監理技術者／主任技術者）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤その他 理由：  評価項目が3以上 ..... a 評価項目が2以上 ..... b 評価項目が1以下 ..... c 判定= a 評価項目数 5項目	理由を記載し d またはe評価とする。	理由：  <input type="checkbox"/>	理由：  <input type="checkbox"/>	
III. 安全対策	a	b	c	d	e	
		安全対策が優れている	安全対策が良好である	安全対策が適切である	安全対策がやや不適切である	安全対策が不適切である
評価対象項目  <input checked="" type="checkbox"/> ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input checked="" type="checkbox"/> ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> ③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥その他 理由：  評価項目が4以上 ..... a 評価項目が2以上 ..... b 評価項目が1以下 ..... c 判定= a 評価項目数 6項目	理由を記載し d またはe評価とする。	理由：  <input type="checkbox"/>	理由：  <input type="checkbox"/>			

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-常

調査項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 延べ面積10,000m<sup>2</sup>以上の建物  <input checked="" type="checkbox"/> ② 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 大空間のホール等を有する建物  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由 :</p> <p>詳細評価内容 :</p> <p>評点=2点</p>
	■建物固有の機能の難しさへの対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 対象建物の耐震レベル  <input checked="" type="checkbox"/> ② 建物機能の特殊性  <input type="checkbox"/> ③ その他 理由 :</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準においてI類及びA類に属する工事</li> <li>・電気又は機械設備工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準において甲類に属する工事</li> <li>・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p> <p>評点=2点</p>
	■建物固有の施工技術の難しさへの対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】  <input checked="" type="checkbox"/> ② 設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由 :</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事</li> <li>・特殊な工法及び材料等を採用した工事</li> <li>・特殊な設備システムを採用した工事</li> <li>・免震装置を設ける工事</li> <li>・大規模な山留め工法が必要な工事</li> <li>・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事</li> <li>・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事</li> </ul> <p>詳細評価内容 :</p> <p>評点=2点</p>

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-営

調査項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■厳しい自然・地盤条件への対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）  <input checked="" type="checkbox"/> ② 軟弱地盤、支持地盤の影響  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 雨・雪・風・気温等の影響  <input type="checkbox"/> ④ その他 理由：</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備が必要な工事</li> <li>・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事</li> <li>・冬期施工のため、大規模な雪寒冬廻いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事</li> </ul> <p>詳細評価内容：</p> <p>評点=2点</p>
	■厳しい周辺環境、社会条件との対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 地中埋設物等の作業障害  <input checked="" type="checkbox"/> ② 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物  <input checked="" type="checkbox"/> ③ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮  <input checked="" type="checkbox"/> ④ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮  <input type="checkbox"/> ⑤ その他 理由：</p> <p>[評価技術事例]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事</li> <li>・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事</li> <li>・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事</li> <li>・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事</li> <li>・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事</li> </ul> <p>詳細評価内容：</p> <p>評点=2点</p>

## 第3号様式 第4条関係(総括・主任監督員用)②-営

考查項目	細別	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■施工現場での対応	<p>※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とし、最大10点とする。</p> <p>【長期工事における安全確保への対応】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く)</p> <p>【災害等での臨機の措置】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事</p> <p>【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑧ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑨ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑩ 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑪ 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> ⑫ その他 理由:</p>
(最大20点) 評点計=20点	評点=10点	詳細評価内容:

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えて良い。

※2. 監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

調査項目	細別	a	a'	b	b'	c
		地域への貢献が優れている	地域への貢献がやや優れている	地域への貢献が良好である	地域への貢献がやや良好である	他の評価に該当しない
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ①周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ②現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑤地域が主催するイベントなどへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ⑥災害時において、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> ⑦その他 理由：</p>				

調査項目	法令遵守等の該当項目一覧表	
	点数	措置内容
7. 法令遵守等	<input checked="" type="radio"/>	該当無し
	<input type="radio"/>	-20 点 1. 指名停止 3ヶ月以上
	<input type="radio"/>	-15 点 2. 指名停止 2ヶ月以上 3ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-13 点 3. 指名停止 1ヶ月以上 2ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-10 点 4. 指名停止 2週間以上 1ヶ月未満
	<input type="radio"/>	-8 点 5. 文書注意
	<input type="radio"/>	-5 点 6. 口頭注意
	<input type="radio"/>	-3 点 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合（不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。）
	<input type="checkbox"/>	-2 点 8. 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等

① 本調査項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。

② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合（主任又は総括監督員からの文書注意、口頭注意等）は、監督員又は総括監督員の評価対象項目である安全対策において減点をする。

⑤ 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、チェックボックスにチェックし上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとし直接手入力すること。

【上記で評価する場合の適応事例】

- ・ 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
- ・ 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
- ・ 3. 労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。
- ・ 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
- ・ 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
- ・ 6. 建設業法に違反する事実が判明した。例）一括下請負、技術者の専任違反等
- ・ 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
- ・ 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
- ・ 9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
- ・ 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不時に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
- ・ 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。
- ・ 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業会員等、暴力団関係者がいることが判明した。
- ・ 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
- ・ 14. 受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察等への通報等を怠った。
- ・ 15. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
- ・ 16. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。
- ・ 17. 低入札価格調査で虚偽の報告があった。
- ・ 18. 受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。
- ・ 19. 受注者が契約書（下請負人の健康保険等加入義務等）イの規定に違反していると発注者が認める場合又は口に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、口に定める期間内に書類を提出しなかった場合。（イ：第7条の2第1項 ロ：第7条の2第2項（国土交通省の例））
- ・ 20. その他 理由：

# 工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

第3号様式 第4条関係(検査員用)①-営(解体)

(検査員)

調査項目	細別	対象	a	b	c	d	e
			施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理	評価対象項目				(減点) 評価されれば d評価とする。	(減点) 評価されれば e評価とする。
		① 契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 ② 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 ③ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 ④ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 ⑤ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 ⑥ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 ⑦ 一工程の施工の確認の報告が行われていることが確認できる。 ⑧ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。 ⑨ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 ⑩ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 ⑪ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 ⑫ 工事の関係書類及び資料が全体的に整備されていることが確認できる。 ⑬ その他 理由 :			施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行ったことが確認できる。	施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかったことが確認できる。	
		該当項目が90%以上 . . . . a 該当項目が80%以上90%未満 . . . . b 該当項目が60%以上80%未満 . . . . c 該当項目が60%未満 . . . . d			① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = (評価数 / 対象評価項目数) × 100		
		判定 = a 評価値 100% 12項目中 12項目該当					

第3号様式 第4条関係（検査員用）②-営（解体）

(検査員)

考査項目	細別	対象	a	a'	b	b'	c	d	e
			品質が特に優れている	品質が優れている	品質が特に良好である	品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 (解体工事)	評価対象項目  ① 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が充分に実施され、その内容が確認できる。 ② 解体工事等が設計図書、施工計画書のとおり実施され、その管理内容が、適切であることが確認できる。 ③ 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などが適正に行われていることが、資料で確認できる。 ④ 有害物（P C B、アスベスト、フロンなど）の飛散・流出等を防止し、適正に処理されていることが確認できる。 ⑥ その他 理由：					(減点) 評価とする。	(減点) 評価とする。	

該当項目が90%以上 ····· a

該当項目が80%以上90%未満 ····· a'

該当項目が70%以上80%未満 ····· b

該当項目が60%以上70%未満 ····· b'

該当項目が50%以上60%未満 ····· c

該当項目が50%未満 ····· d

判定 = a

評価値 100%

4項目中

4項目該当

- ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままする。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。  
 ③ 評価値 (      %) = (評価数／対象評価項目数) ×100

考査項目	細別	a	b	c	d
		全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ (解体工事)	<p>評価対象項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ① 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ② 埋め戻し材等の敷き均しの状態が良く、起伏やぬかるみがない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ③ 全体的な美観が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> ④ その他 : 理由</p>			<p>(減点) 該当すればd評価とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。</p>

該当項目が3個      · · · · a

該当項目が2個      · · · · b

該当項目が1個以下    · · · · c

判定 = a

評価項目数

3項目

# 建 築 工 事 成 績 採 点 表

「施工プロセス」チェックリスト

## 「施工プロセス」のチェックリスト(建築工事用)

1. 工事番号	○	号	第
2. 工事名	○ ○ ○ ○	工事	工事担当 :
3. 工期	○○ ○年 ○月 ○日～○○ ○年 ○月 ○日		監督員名 :
4. 受注者			

①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員が確認する。

②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項等)								備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中						完成時	
1 施 工 体 制 一 般	I	○工程表	・契約締結後10日以内に、工程表が提出された。 (契約後、変更後)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○工事実績情報	・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 (契約後、変更後、完成時)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○品質・安全管理体制	・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 (施工計画書提出時)		( / ) □							
		○建設業退職金共済制度等	・掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。 (契約後、増額変更後)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工中適宜)		( / ) □							
			・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 (施工中1回程度)		( / ) □							
			・労働保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 (施工中1回程度)		( / ) □							
		○施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料										
			・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。(提出義務のない工事は、下請け業者を含む作業分担に関する資料でよい。) (施工時の当初、変更時)		( / ) □							
			・施工体制台帳に下請負契約書等(写)(再下請業者を含む。)を添付している。 (施工時の当初、変更時)		( / ) □							
			・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外と記載している。 (施工時の当初、変更時)		( / ) □							
			・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工時の当初、変更時)		( / ) □							
			・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 (施工中適宜)		( / ) □							

## 「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項等)								備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中						完成時	
1 施工 体制 一般	I 施工 体制	○施工体制台帳、施工 体系図または作業分担 に関する資料	・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 (下請工事がある全ての工事に適用する。) (施工時の当初、変更時)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
	II 配 置 技 術 者 ／ 現 場 代 理 人 ／ 監 理 技 術 者 ／ 主 任 技 術 者	○建設業許可標識	・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい 場所に設置している。(全ての下請業者を含む。) (施工中1回程度)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
2 施工 状況	I 施工 管理	○現場代理人	・現場に常駐している。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
	II 施工 計 画 と 工 事 の 実 績 登 録 と 工 事 の 指 名 競 争 参 加 資 格 者 の 確 認 と 下 請 負 者 の 確 認	○専門技術者の配置	・専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○作業主任者の選任	・作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○監理技術者（主任技 術者）の専任制等	・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 (着手前)	( / ) □								
			・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されてい る技術者が本人と同一であった。 (着手前)	( / ) □								
			・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任してい る。(専任義務は建築一式工事7,000万円以上、その他工事 3,500万円以上) (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○下請負者の把握	・下請業者が八戸市の工事指名競争参加資格者である場合に は、指名停止期間中でない。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
	II 施工 状況	○設計図書の照査等	・契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照 査を行っている。 (着手前、施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を 書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○施工計画書	・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出し た。 (着手前、変更時)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	

## 「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項等)								備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中						完成時	
2 施工 状況	I 施工 管理	○施工管理 ・建築材料、機材の管理 ・出来形、品質管理	・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○検査（確認を含む） 及び立会い等の調整	・適切な時期に監督員の立会いをもとめている。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・段階確認の確認時期が適切である。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○工事の着手	・工事の着手に先立ち、実施工表を提出した (着手前)	( / ) □								
		○建設副産物及び建設 廃棄物	・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に 処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様 式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 (着手前、 施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
		○指定建設機械類の確 認	・指定建設機械（排出ガス対策型、低騒音型・低振動型建設機 械）を使用している。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
	II 工程 管 理	○工程管理	・施工前に各種工程表を提出している。 (着手前、施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行ってい る。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・現場条件変更への対応、近隣住民（入居公所等）との調整を 積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	
			・作業員の休日・代休の確保を行った記録が整理されている。 (施工中適宜)	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	( / ) □	

## 「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期 (指示事項等)							備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中					完成時	
2 施工 状 況	III 安全 対 策	○安全活動	・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。）（施工中適宜） ①災害防止協議会等 ②店舗パトロール ③安全教育、訓練等 ④安全巡視、TBM、KY等 ⑤新規入場者教育	( / ) <input type="checkbox"/>							
		○安全活動 ・仮設備点検等	・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。）（施工中適宜） ①過積載防止対策 ②機械・車両等点検整備等 ③重機操作時安全点検記録等 ④山留め、仮縫切等の点検及び管理記録 ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録 ⑥保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。	( / ) <input type="checkbox"/>							
	IV 对外 関 係	○関係機関等 ・イメージアップ	・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。）（施工中適宜） ①関係官署 ②近隣住民・入居公所等 ③関連工事等 ・特記仕様書に定められた事項や独自の取り組み又、地域等に評価されるものがある。 (施工中適宜)	( / ) <input type="checkbox"/>							

# 建築工事成績評定通知書

## 別紙

## 項目別評定表

工事番号	○○○年度 第○号
工事名	○○新築本棟工事
工期	○○○年○月○日 ~ ○○○年○月○日

評価項目	細別	評定点 / 満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	/ 3.3点
	II. 配置技術者	/ 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	/ 13.0点
	II. 工程管理	/ 8.1点
	III. 安全対策	/ 8.8点
	IV. 対外関係	/ 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	/ 14.9点
	II. 品質	/ 17.4点
	III. 出来ばえ	/ 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件への対応等	/ 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	I. 創意工夫	/ 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	I. 地域への貢献等	/ 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)		/ 0.0点
評定点合計 (注1)		/ 100点

※工事特性は、基礎点3.3点、加点が0~4.0点

創意工夫は、基礎点2.9点、加点が0~2.8点

社会性等は、基礎点3.2点、加点が0~2.0点となっています。

つまり、実質的な点数の範囲は、工事特性：3.3~7.3点、

創意工夫：2.9~5.7点、社会性等：3.2~5.2点となります。

ここで、基礎点とは、100点満点のうち、65点に対応する点数です。

(注1) 各評価項目の評定点は小数第二位を四捨五入し、表示上は小数第一位までとしています。評定点合計は各評価項目の評定点を小数第二位まで合計してから小数第一位を四捨五入していますので、表示上の各評価項目の評定点を合計し四捨五入した数字と異なる場合があります。

第6号様式（第6条関係）

◎ ◎ ○ 年 ○ 月 ○ 日

契約の相手方所在地

商号又は名称

代表者氏名 様

八戸市長 ○ ○ ○ ○

工事完成検査結果（成績評定）通知書

下記の工事について、○○○年○月○日 に実施した完成検査の結果、別添のとおりでした  
ので、通知します。

記

- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1 工事番号    | ○○ ○年度 第○号          |
| 2 工事名     | ○○新築本棟工事            |
| 3 工期      | ○○○年○月○日 ~ ○○○年○月○日 |
| 4 完成検査年月日 | ○○○年○月○日            |
| 5 完成検査結果  | 合 格                 |
| 6 成績評定評定点 | ○点 項目別評定点は、別紙のとおり   |

この評定の内容について疑問があるときは、その疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた  
日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、当職に対し説明を求めることが  
できます。

疑問の旨に対する回答は、当職から書面により行います。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問い合わせ先は、下記のとおり  
です。

<書面の送付先及び手續等についての問い合わせ先>

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号

八戸市 ○○部 ○○○○課 ○○○○グループ 宛

電話 0178-43-2111（代） 内線○、○

第7号様式（第6条関係）

◎ ◎ ○ 年 ○ 月 ○ 日

契約の相手方所在地

商号又は名称

代表者氏名 様

八戸市長 ○ ○ ○ ○

## 工事検査結果通知書

下記の工事について、◎◎○年○月○日 に実施した工事の検査結果を通知します。

記

- |           |   |
|-----------|---|
| 1 工事番号    | ◎◎ ○年度 第○号  |
| 2 工事名     | ○○新築本棟工事  |
| 3 工期      | ◎◎○年○月○日 ~ ◎◎○年○月○日   |
| 4 完成検査年月日 | ◎◎○年○月○日  |
| 5 検査結果    | ■完成検査に合格 <input checked="" type="checkbox"/> 出来形検査により履行を確認 <input type="checkbox"/> |